



S004P01E3NLL

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0136/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**ELEKTRO-Vaculík s.r.o.**

Adresa:

Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín

IČO:

05430615

DIČ:

CZ05430615

Bankovní spojení:

Fio Banka 2701072559/2010

Zastoupen:

PAVEL VACULÍK [REDACTED] 695 01 Hodonín

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C,  
vložka 95 302

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0126/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2.** Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 3 083,00 Kč bez DPH  
647,43 Kč DPH 21%  
3 730,43 Kč vč. DPH 21%
- Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 0 Kč bez DPH
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 1 341 926 Kč bez DPH  
281 804,46Kč DPH 21%  
**1 623 730,46 Kč vč. DPH**
- 2.3.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu více prací

V Hodoníně, dne 28. 8. 2020

V Hodoníně, dne 28. 8. 2020

**Objednatel**

**Zhotovitel**

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

Libor Střecha  
starosta města Hodonín

Pavel Václík  
jednatel společnosti

Název akce:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN

**Z M Ě N O V Ý L I S T**

číslo: ZL č. 1

„úpravy dle skutečně provedených prací“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2020/0136/150

1. Oddíl stavby: Stavební zapravení a výmalby
2. Zpracovatel změnového listu: ELEKTRO-Vaculík, s.r.o., Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín  
IČ:05430615, DIČ:CZ05430615, Pavel Vaculík, jednatel
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1 stavební deník: strana č. 4
  - 3.2 kontrolní den: (KD č.2)
  - 3.3 jiné související dokumenty: odsouhlasení technického dozoru stavby
4. Zdůvodnění a příčina změny:  
Nutná demontáž dřevěného obložení z důvodu kolize se stoupacím vedením a následné zapravení a výmalby
5. Návrh technického řešení a rozsah změny  
*Demontáž, zapravení a výmalba v rozsahu demontovaného celého dřevěného obložení*
6. Finanční náklady změny  
Práce byly naceněny dle rozpočtu v SoD, položek RTS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VICEPRÁCE	3 083,00	3 730,43
MĚNĚPRÁCE		0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 338 843,00	1 620 000,03
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 341 926,00	1 623 730,46

Ve Hodoníně, dne 30.7.2020

Pavel Vaculík  
(jméno, podpis zhotovitele)**7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Bylo provedeno přeměření ploch demontáže a ploch určených k výmalbě. TDS souhlasí s rozsahem víceprací a s nasazenými jednotkovými cenami

**8. Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

- a) Vícepráce vedou ke změně finančního limitu. RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby dne 25.8.2020
- b) Návrh finančního krytí: *kryto rozpočtem* ORG 588 121 312

FI:  
Provozní náklady PO: NE  
Rozpočet MH – ORG 150: 588 121 312  
Dotace EU/SR: NE

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)


**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)


**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V Hodonině dne: 31. 7. 20



**VEDOUcí ODBORU:**

V Hodonině dne:



Ing. Milan Hudec

**GARANT ODBORU:**

V Hodonině dne:

.....  
Libor Střecha

**Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1           Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce  
Příloha č. 2           položkový rozpočet SO.01  
Příloha č. 3           fotodokumentace

## Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2020/0136/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	„úpravy dle skutečně provedených prací“	3 730,43
Rozpis částky na roky:	2020	

### Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	588121312		1623730,46

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis
správce rozpočtu:	datum:	jméno: <i>Maria Hudec</i>	podpis

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



### Výkaz výměr

S:	16-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Žižkova 19 Hodonín
O:	SO.01	MŠ Žižkova 19, Hodonín
R:	D.4	Stavební zapravení a výmalby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	------------------------------

**Díl: 76 Demontáž obložení stěn**

1	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5m2	m2					
52								

**Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní**

2	611474410R00	Omitka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2					
359								

3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m					
149								

4	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m					
332								

5	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS	m					
266								

6	612423531R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2					
332*0,07								
266*0,15								

**Díl: 94 Lešení a stavební výtahy**

7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2					
359								

**Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2					
359								

**Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot**

9	974052513R00	Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton	m					
149								

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot**

10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
----	--------------	---	---	--	--	--	--	--

**Díl: 784 Malby**

11	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2					
bílá : 359+263								
barva : 178+353								

12	784165442R00	Malba tek. vysoce omyvatelná, barva, bez pen.,2x	m2					
353								

13	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2					
359+263								

14	784195322R00	Malba barva, bez penetrace,2 x	m2					
178								

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					
0,32184								
(149+322+266)*0,025								

16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
0,32184								
(149+322+266)*0,025								

17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
0,32184*12								
(149+322+266)*0,025*12								

18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
0,32184								
(149+322+266)*0,025								

19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t					
0,32184								
(149+322+266)*0,025								

20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t					
----	--------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--



0,32184

(149+322+266)\*0,025

21	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	
----	--------------	--	---	--

0,32184

(149+322+266)\*0,025



<b>Celkem</b>			<b>3 083,00</b>
---------------	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

