

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2020/0144/OSPŘ/1

„Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem“

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
jednající: starosta Mgr. Zdeněk Pánek
ve věcech technických: Ing. Táňa Holcová, referent Odboru životního prostředí
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,
MVDr. Hana Hynčicová, vedoucí Odboru životního prostředí
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

ZÁBOJNÍK-contractors, s. r. o.

se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 40672
IČ: 26258692
DIČ: CZ26258692
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Zábojník, jednatel
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Zábojník
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu:

(dále jako **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2020/0144/OSPŘ/
ze dne 27.07.2020 (dále je SoD) v tomto znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0144/OSPŘ ze dne 27.07.2020 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce spočívají v odstranění 13 ovocných stromů (jabloně, švestky a třešně), včetně odvozu dřevní hmoty o průměru nad 10 cm do areálu Technických služeb Bystřice pod Hostýnem, štěpkování a odvozu štěpky. Vzhledem k těmto vícepracím se celková cena díla zvýší o 23.560,00 Kč bez DPH (tj. 28.507,60 Kč vč. DPH).

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

- 1) Článek IV. odst. 1. smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací zvýšena o 23.560,00 Kč bez DPH (tj. 28.507,60 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

Cena díla bez DPH	613.118,80 Kč
DPH 21 %	128.754,95 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	741.873,75 Kč

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 10.02.2021, č. usnesení: 03/03/2021

V Bystřici pod Hostýnem, dne 11.02.2021

V Bystřici pod Hostýnem dne 16.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Ing. Vítězslav Zábojník
jednatel