

Dohoda o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0130/20 uzavřené dne 6.8.2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel: 599 410 076, mobil: 601 297 959, e-mail: oklucka@slezska.cz – vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Yvona Ossová, tel.: 599 410 054, mobil: 601 297 942, e-mail: yossova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0130/20
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zášilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

AS Parking s.r.o.

sídlo: 664 42 Modřice, Masarykova 118
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31143
ID datové schránky: umbnkn7
zástupce: Ing. Martin Skoumal, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Lydie Trnková, jednatel
Mobil: 777 735 836, e-mail: trnkova@asparking.cz
ve věcech technických: Ing. Pavel Ulbrich, jednatel
Mobil: 777 583 300, e-mail: ulbrich@asparking.cz

IČ: 25532961
DIČ: CZ25532961
bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 372710433/0300
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: INV/0130/20

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0130/20 - SD uzavřené dne 6.8.2020**, (dále také „*Dohoda*“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č.2287/RMOB-Sle/1822/45) ze dne 22.7.2020, o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „**Parkoviště u Slezskoostravské radnice - závora**“, smlouvu o dílo č. **INV/0130/20 -SD** (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Parkoviště u Slezskoostravské radnice - závora**“ (dále jen „*Dílo*“). Jedná se o jednoduchou technologickou stavbu, kterou bude doplněna stávající stavba zpevněné plochy sjezdu na parkoviště u slezskoostravské radnice na pozemku investora. Stavba spočívá v osazení systému závor na sjezdu na stávající parkoviště u slezskoostravské radnice, které budou v pracovní době městského úřadu sloužit k omezení užívání tohoto parkoviště veřejností. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou obchodní společností MPA ProjektStav s.r.o., Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ:28634403 a v souladu se zájmy Objednavatele. Cena za dílo činí 320 308,90 bez DPH tj. 387 573,80 Kč vč. DPH.
2. Při začátku realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu díla.

Nový přírubový sloup pro osazení kamerového systému. Demontáž stávajících kabelů kamerového systému, datového kabelu a kabelu napájecího, které jsou nevyhovující. Tyto kabely budou nahrazeny novými v délce cca 120 m.

Vícepráce: 97 485,38 Kč bez DPH tj. 117 957,31 Kč vč. DPH

Článek II. Předmět Dohody

1. Článek II. Smlouvy – se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje jako nový odstavec 12:

12) Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací víceprací a méněprací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jejích přílohách – změnových listech, které jsou jejích nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.

2. Článek VIII Smlouvy – cena za dílo se mění následovně:
Cena dle SoD INV/0130/20: 320 308,90 Kč bez DPH, tj. 387 573,80 Kč s DPH
Cena víceprací: + 97 485,38 Kč bez DPH, tj. 117 957,31 vč. DPH
Celková navýšená cena za Dílo činí :417 794,28 bez DPH, tj.505 331,11 s DPH

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Dohoda o změně závazku č. 1 – „Parkoviště u Slezskoostravské radnice - závora“



2. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „*Zákon o registru smluv*“) povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.


Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:




O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2660/RMOb-Sle/1822/55 ze dne : 04.11.2020

Za Objednatele

Datum: 04.11.2020
Místo: 
.....
Bc. Richard Veres

Za Zhotovitele

Datum:
Místo: Ostrava

.....
Ing. Martin Škoumal

.....
Ing. Lydie Trnková

.....
Ing. Pavel Ulbrich

Přílohy: 1) změnové listy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘIPOJENÍ NN	JKSO :
Stavba :	Název stavby : PARKOVIŠTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 4		Zakázkové číslo :
Cenová úroveň : RTS 2019		
Cenová soustava : RTS		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : AS Parking s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	53 644,00	
Z	Montáž celkem	41 002,00	
R	HSV celkem	0,00	
N	PSV celkem	0,00	
	ZRN celkem	94 646,00	
	HZS	0,00	
	RN II. a III. hlavy	94 646,00	Ostatní VRN 2 839
	ZRN+VRN+HZS	97 485,38	VRN celkem 2 839
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Petr Horký	Datum : 17.9.2020	Jméno :
	Podpis:		Datum :
			Podpis :
	Základ pro DPH 0 % činí :		0 Kč
	Základ pro DPH 15 % činí :		0 Kč
	DPH 15 % činí :		0 Kč
	Základ pro DPH 21 % činí :		97 485,38 Kč
	DPH 21 % činí :		20 471,93 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			117 957,31 Kč

Poznámka :

Souhlas se změnou:

Za Objednavatele: Ing. Ondřej
Yvona Oseč

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Horký

Stavba :	PARKOVISTÉ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZAVORA
Objekt :	PŘIPOJENÍ NN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	53 644	18 740	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	22 262	0
CELKEM OBJEKT	0	0	53 644	41 002	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		3,0	94 646	2 839
CELKEM VRN				2 839

Položkový rozpočet

Stavba :	PARKOVISTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA
Objekt :	PŘIPOJENÍ NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2	460 57-0284.R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	10,00	104,00	1 040,00
3	460 42-0001.RT3	Zřízení kab. lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	10,00	104,00	1 040,00
4	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor. 3	kus	1,00	1 656,00	1 656,00
5	460 03-0071.RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m ²	m ²	2,00	200,00	400,00
6	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m ³	1,00	3 450,00	3 450,00
7	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	10,00	20,00	200,00
8	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D50	m	15,00	48,00	720,00
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	3,00	230,00	690,00
10	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní	m ²	3,00	1 311,00	3 933,00
11	R13	tloušťka 6 cm proslý beton B10	m ³	1,00	3 933,00	3 933,00
M46 Zemní práce při montážích						22 262,00
Celkem za						22 262,00

Položkový rozpočet

**PARKOVISTÉ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA
PŘIPOJENÍ NN**

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Elektromontáže						
1	211 22-0102.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	10,00	49,00	490,00
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	3,00	63,00	189,00
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	2,00	63,00	126,00
4	210 21-1005.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevná izolace	m	170,00	26,00	4 780,00
5	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 5 m	kus	1,00	1 932,00	1 932,00
6	210 20-4203.R00	Elektrovýbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	1,00	340,00	340,00
		Prásková rozvodnice 4M IP 65 na sloup	kus	1,00	552,00	552,00
		Kombinovaný jistič 16HN/C603	kus	1,00	153,00	153,00
		Stahovací páska 3,5x200	kus	400,00	5,00	2 000,00
		Demontáž stávajícího vedení CYKY J 3x3,6 UTP (částec, včetně lanka)	m	120,00	20,00	2 400,00
		Kabel UTP Cat6a bez utokovacího pláště	m	110,00	26,00	2 860,00
		Nové průdrátové body pro závěsný kabel	ks	6,00	60,00	360,00
		Ukončení kabelů CYKY 3x2,5 v rozvaděči	ks	5,00	64,00	320,00
		Svazek pro sloup CI-Z Gal PVC tuhá 425 + bandátnex	m	6,00	75,00	450,00
Dodávka						
7		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	20,00	22,00	440,00
8	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm ²	m	130,00	38,00	5 760,00
9	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2,00	19,00	38,00
10	341-95.1	FeZn d8	kg	2,00	36,00	72,00
11	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	6,00	36,00	216,00
12	R01	sloup BM3, zárový zinek, přírubový	kus	1,00	4 140,00	4 140,00
		sloup Bp3, zárový zinek, přírubový	kus	1,00	6 550,00	6 550,00
		Nádrž stožáru Bp6 RN 9005	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
		pomocná ocelová konstrukce do 5kg	kus	2,00	340,00	680,00
13	R02	Elektrovýbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm ²	kus	1,00	966,00	966,00
14	R03	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	1,00	390,00	390,00
15	R04	Revize	hod	4,00	1 104,00	4 416,00
16	R05	montážní plošina	hod	12,00	1 035,00	12 420,00
17	R06	geodetické zaměření kabelu	hod	2,00	2 208,00	4 416,00
18	R07	napojení na stáv. Vedení	hod	4,00	390,00	1 560,00
19	R08	Prásková rozvodnice 4M IP 65 na sloup	kus	1,00	966,00	966,00
		Kombinovaný jistič 16HN/C603	kus	1,00	1 390,00	1 390,00
		Stahovací páska 3,5x200	kus	400,00	3,00	1 200,00
		Průdrátové body pro závěsný kabel - spojením na roz. D 60 - mm svorky	ks	6,00	670,00	4 020,00
		Trubiha tuhá PVC 25, 4025	hl	6,00	160,00	960,00
		Bandátnex páska netox. 1m	ks	6,00	66,00	396,00
20	Celkem za					72 384,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích	m	10,00	520,00	5 200,00
1	460 20-0284.R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4				

