

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08968/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Technický dozor objednatele:

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

IČ:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic

DIČ:

00291463

Bankovní spojení:

CZ00291463

Číslo účtu:

ČS, a. s., Uherský Brod

1.2. Zhotovitel:

Pablastav, s. r. o.

se sídlem:

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

adresa provozovny:

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

Zastoupen:

Pavlem Blahou, jednatelem

zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107928 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Pavel Blaha

Kontakt – tel., email:

IČ:

07387113

DIČ:

CZ07387113

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08968/20 uzavřené dne 02.09.2020 s předmětem smlouvy:

ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY, UHERSKÝ BROD

2. Preambule

Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle čl. 3. této smlouvy o dílo související se skutečně provedenými pracemi na realizované stavbě.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-91.752,25 Kč
DPH 21%	-19.267,97 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	-111.020,22 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	844.567,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 2 bez DPH	-91.752,25 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	752.814,75 Kč
DPH 21%	158.091,10 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	910.905,85 Kč


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den zveřejnění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
59. schůze konaná dne 24.08.2020
č. usnesení 1513/R59/20

V Dubňanech, dne 30.10.2020

V Uherském Brodě, dne 30.10.2020



.....
za zhotovitele
Pavel Blaha
jednatel



.....
za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Rekapitulace stavby dodatek č. 2- méněpráce - vícepráce

	Název				Celkem bez DPH
	Méněpráce - uznatelné náklady				-33 973,50
	Méněpráce - neuznatelné náklady				-71 710,00
	Vícepráce - uznatelné náklady				13 931,25
	Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem				-91 752,25
	SOD bez DPH				844 567,00
	Cena dodatku č. 2 celkem bez DPH				752 814,75
	Cena dodatku č. 2 celkem s 21 % DPH				910 905,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 102	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY
R:	SO102-N	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY 2020 - Neuznatelné náklady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-71 710,00		
10	184101111RAN	Výsadba keře prostokof. v rovině, výšky do 50 cm, vč.dodávky dřevin, hnojení, zálivky	kus	-40,00000	1 792,75	-71 710,00		Vlastní
Celkem						-71 710,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 102	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY
R:	SO102-U	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY 2020 - Uznatelné náklady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	592451184	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, černá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm : 15*1,05*0,25 viz situace, zpráva :	m2	-3,93750	495,00	-1 949,06	SPCM	RTS 20/ I
				3,94000				
38	5924511900	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm : 15*1,05*0,75 viz situace, zpráva :	m2	-11,81250	235,00	-2 775,94	SPCM	RTS 20/ I
				11,81000				
39	592451210	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - BARVA ŠEDÁ : 14*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	-14,70000	255,00	-3 748,50	SPCM	RTS 20/ I
				14,70000				
42	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 ULIČNÍ VPUSTI : 4 viz situace, řezy, zpráva :	kus	-3,00000	8 500,00	-25 500,00	AP-HSV	RTS 20/ I
				4,00000				
Celkem						-33 973,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 102	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY
R:	SO102-U	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. DOLNÍ VALY 2020 - Uznatelné náklady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	4,00	1 500,00	6 000,00	AP-HSV	RTS 20/ I
52	9197ZZ212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	30,00	150,00	4 500,00	822-1	RTS 20/ I
54	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	30,00	95,00	2 850,00	822-1	RTS 20/ I
55	11163611	asfaltová závlčka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,01	75 000,00	581,25	SPCM	RTS 20/ I

Celkem VCP bez DPH

13 931,25

