

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08976/20-1

Číslo smlouvy zhotovitele: UB20/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:
Technický dozor objednatele:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Odbor rozvoje města, Oddělení investic
00291463
CZ00291463
ČS, a. s., Uherský Brod

1.2. Zhotovitel:

3M STAVEBNÍ, s. r. o.

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci, KS v Brně, C114222
Zástupce ve věcech stavby:
Zástupce ve věcech smluvních:
Kontakt – tel., e-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Štefánikova 932, Bojkovice 687 71
Štefánikova 932, Bojkovice 687 71
Ing. Martin Juračka - jednatel
Ing. Martin Juračka
Ing. Martin Juračka
08559198
CZ08559198
Komerční banka a.s.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08976/20 uzavřené dne 04.09.2020 s předmětem smlouvy:

Stavební úpravy kotelny v ul. Soukenická, Uherský Brod

2. Preambule

Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle čl. 3. této smlouvy o dílo související s řešením změny úpravy fasády.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.2 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-3.304,46 Kč
DPH 21%	-693,94 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-3.998,40 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	238.000,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-3.304,46 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	234.695,54 Kč
DPH 21%	49.286,06 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	283.981,60 Kč


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den zveřejnění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
59. schůze konaná dne 24.08.2020
č. usnesení 1518/R59/20

V Bojkovicích, dne 30.10.2020

V Uherském Brodě, dne 30.10.2020





za zhotovitele
Ing. Martin Juračka
jednatel



za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Rekapitulace stavby dodatek č. 1- méněpráce - vícepráce

	Název				Celkem bez DPH
	Méněpráce				-8 015,46
	Vícepráce				4 711,00
	Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem				-3 304,46
	SOD bez DPH				238 000,00
	Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH				234 695,54
	Cena dodatku č. 1 celkem s 21 % DPH				283 981,60



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_0422	Stavební úpravy plynové kotelny v ul. Fortny č.p. 2159 Uherský Brod
O:	SO 01	Stavební úpravy kotelny
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						-8 015,46		
Díl: 781		Obklady keramické						
32	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-4,26500	1 180,00	-5 032,70	800-771	RTS 20/ I
33	781739701R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za obklady v omezeném prostoru	m2	-4,265	53,00	-226,05	800-771	RTS 20/ I
34	59635024R	obklad keramický š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro exteriér; barva červená	m2	-4,38700	600,00	-2 632,20	SPCM	RTS 20/ I
35	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	-0,12451	1 000,00	-124,51	800-771	RTS 20/ I

Celkem MNP bez DPH

-8 015,46

... s.r.o.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_0422 **Stavební úpravy plynové kotelny v ul. Fortny č.p. 2159 Uherský Brod**
Objekt: SO 01 **Mněpráce**
Rozpočet: 1 **Stavební část**

Zadavatel **Město Uherský Brod** IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **3M STAVEBNÍ s.r.o.** IČO: 8559198
Štefánikova 932 DIČ: CZ 08559198
68771 Bojkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-8 015,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 015,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-8 015,46 CZK
Základní DPH	21 %		-1 684,00 CZK

Zaokrouhlení -0,54 CZK

Cena celkem s DPH -9 700,00 CZK

Ing. Martin v dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Položky nenařazené na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenařazené na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenařazených na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			-8 015,46	100
Cena celkem					-8 015,46	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_0422	Stavební úpravy plynové kotelny v ul. Fortny č.p. 2159 Uherský Brod
O:	SO 01	Stavební úpravy kotelny
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 781		Obklady keramické				-8 015,46		
32	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-4,26500	1 180,00	-5 032,70	800-771	RTS 20/ I
33	781739701R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za obklady v omezeném prostoru	m2	-4,265	53,00	-226,05	800-771	RTS 20/ I
34	59635024R	obklad keramický š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro exteriér; barva červená	m2	-4,38700	600,00	-2 632,20	SPCM	RTS 20/ I
35	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	-0,12451	1 000,00	-124,51	800-771	RTS 20/ I

Celkem MNP bez DPH

-8 015,46

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_0422 **Stavební úpravy plynové kotelny v ul. Fortny č.p. 2159 Uherský Brod**
Objekt: SO 01 **Vícepráce**
Rozpočet: 1 **Stavební část**

Zadavatel **Město Uherský Brod** IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: 3M STAVEBNÍ s.r.o. IČO: 8559198
Štefánikova 932 DIČ: CZ 08559198
68771 Bojkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 711,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 711,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 711,00 CZK
Základní DPH	21 %		989,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 700,00 CZK

v _____ dne

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Položky nenařazené na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenařazené na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenařazených na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 711,00	100
Cena celkem					4 711,00	100