

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0936/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: ZNO/001/2020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek
TDS: Ing. Milan Herzig

2. Zhotovitel:

MM Grande s.r.o.

Sídlo: Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 77783
Jednající/Zastoupený: Kamil Maršálek, jednatel
IČ: 29321671
DIČ: CZ29321671
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2108573504/2700
Zástupce ve věcech technických: Kamil Maršálek, jednatel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.9.2020 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2019, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „**Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. Nová Přímětická, Znojmo - Přímětice**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. Nová Přímětická, Znojmo – Přímětice

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny PD zpracovanou Ing. Oldřichem Divišem, Únanov 144, výkazem výměr, vyjádřeními dotčených orgánů, povolením stavby a dalšími podmínkami stanovenými v zadávacím řízení.

Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli PD, zhotovitel je převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že požadované práce posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
6. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - vytyčení inženýrských sítí a odpovědnost za jejich neporušení,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - příprava potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (**např. zábery veřejných prostranství, dopravní omezení apod.**).
 - Součástí plnění zakázky jsou náklady na zřízení záboru, zařízení staveniště, skládky materiálu, přístupů do nemovitostí a dopravní značení v celém průběhu stavebních prací.
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně případných náhrad za škody způsobené stavební činností,
 - zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě, včetně všech dokladů potřebných ke kolaudaci díla

Součástí jsou práce vyplývající z:

- Územního souhlasu ze dne 2. 10. 2018, č.j. MUZN 88500/2018
- Územního rozhodnutí ze dne 3. 8. 2020, č.j. MUZN 126237/2020

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení: do 30. 11. 2020

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je k. ú. Znojmo – Přímětice, Znojmo - město, ul. Nová Přímětická, k. ú. Konice u Znojma p. č. 186/3, 816, 818/1

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 553.886,48 Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
7. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu). **Nerealizované práce nebudou fakturovány.**

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.
 2. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2
– S09 160 (investiční zdroje) :
 - stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zařadit ji dle CZ-CC
 - samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zařadit je dle CZ-CPA
 - vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
 - soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zařadit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozní náklady):
- drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
 4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
 5. Splátnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „pozastávka“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
 6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
 7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatel k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přílehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 775 991 190 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v přičinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 7. 9. 2020 usnesením č. 79/2020 bodem č. 3690.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Ve Znojmě dne: 23. 09. 2020

Za objednatele:



Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta


MĚSTO ZNOJMO
Obreková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

V Brně dne:

Za zhotovitele:



MM Grande s.r.o.
Klíčova 1261/2d
618 00 Brno
IČ: 29321671



MM Grande s.r.o.
Kamil Maršálek
jednatel

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PŘÍMĚTICÍCH
ul. Nová Přímětická a Slunečná
Místo k.ú. Přímětice, okr. Znojmo

Zpracoval : Zodp. projektant :
L. Semerád Ing. O. Diviš

Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Dne: 30. 1. 2018

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena Dodávka Montáž	Náklady [Kč] Dodávka Montáž	Celkem
1.	1. ETAPA - ul. Nová Přímětická REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)				135 595,10 234 454,37	370 049,48


CELKEM bez DPH
vč. DPH

21 %

370 049,48
447 759,87

POZN. pro celou stavbu :

- veškeré náklady na příměti zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
 - součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytné nutné k realizaci a provozování díla
 - rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
 - dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - v jednotkových cenách zahrnutno : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
 - pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připojí použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- Nedílnou součástí soupisu materiálů a výkazu výměr je provádění projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVERIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyzádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných CSN!



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PŘÍMĚTICÍCH

ul. Nová Přímětická a Slunečná - I. ETAPA

k.ú. Přímětice, okr. Znojmo

Zpracoval :

L. Semerád

Zodp. projektant :

Ing. O. Diviš

Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Dne: 30. 1. 2018

Poř. č.	Zkrácený popis (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Momáz	Dodávka	Momáz	
1.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - položky stanoveny z výkresů č. 1 - 3					124 892,60	38 522,00	163 414,60
2.	ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresů č. 1 a 2					10 702,50	166 488,35	177 190,85
3.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						9 494,02	9 494,02
4.	OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresů č. 1 - 3						19 950,00	19 950,00

CELKEM bez DPH

vč. DPH

21 %

370 049,48

447 759,87

POZN. pro celou stavbu :

- veškeré náklady na přípravu zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v částině
 - součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
 - dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - v jednotkových cenách zahrnutno : průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení nebo materiálu a zadavatelé připravují podmínky, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výroby, technologie
 - Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je provádění projekčové dokumentace.
- ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚRIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

Prof. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:								
1.	osvětlovací stožár silniční třístupňový 8,0m, pozink. úprava (stožár č. 01 - 04)	ks	4,00	7 264,00	1644,00	29 056,00	6 576,00	
2.	obloukový výložník jednoramenný, délka 2000mm	ks	4,00	2 265,00	485,00	9 060,00	1 940,00	
3.	stožárová rozvodnice dvojpojisková IP 54, kabel 2x C-YKY 4x16, EZ7, s přep. ochranou TYP II	ks	4,00	988,00	408,00	3 952,00	1 632,00	
4.	závitová pojistka E14, 6A	ks	4,00	28,50	20,00	114,00	80,00	
5.	izolace spodní části stožárů smřšťovací trubkou 160/55	ks	4,00	478,00	150,00	1 912,00	600,00	
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM:						44 094,00	10 828,00	54 922,00
KABELOVÉ SKŘÍNĚ:								
ROZVÁDĚČ RVO - DODÁVKA:								
6.	rozdávěč RVO S1/NKP8P S0C12V E-ON - jistění dle výkresu č. 2	ks	1,00	8 650,00	960,00	8 650,00	960,00	
7.	jistěč 3x20A, char. "B"	ks	1,00	850,00	353,00	850,00	353,00	
8.	doplňkový materiál (propojovací vodiče, upevňovací materiál atd.)	sada	1,00	1 500,00	1250,00	1 500,00	1 250,00	
9.	pojistka výkonová PN000gC 32A (do nápojného bodu)	ks	3,00	72,00	22,50	216,00	67,50	
ROZVÁDĚČ RVO CELKEM:						11 216,00	2 563,00	13 779,00
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R1 - DODÁVKA:								
10.	rozpojovací skříň plířňová SR400/NKV2, IP 44	ks	1,00	13 800,00	2400,00	13 800,00	2 400,00	
11.	pojistka výkonová PN000gC 20A (do příp. skříňě)	ks	6,00	66,00	22,50	396,00	135,00	
12.	bezpečnostní tabulka - "POZOR NAPAŘENÍ ZE DVOU STRAN"	ks	1,00	15,00	10,00	15,00	10,00	
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R1 CELKEM:						14 211,00	2 535,00	16 746,00
KABELOVÉ SKŘÍNĚ CELKEM:						25 427,00	5 098,00	30 525,00

Poř. č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
ROZVODY:								
13.	kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (4 x 13m)	m	52,00	13,50	23,00	702,00	1 196,00	
14.	ditto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (150m + 10 x 2,5m)	m	175,00	94,50	38,00	16 537,50	6 650,00	
15.	ditto, AYKY-J 4x16 - svod z vrchního vedení + vývod ke skříní (95m + 6 x 2,5m)	m	110,00	41,50	29,00	4 565,00	3 190,00	
16.	kabelová spojka pro AYKY 4x16	ks	1,00	249,00	38,00	249,00	38,00	
17.	smřřovací hlavice rozdělovací 6-50mm ²	ks	16,00	115,00	58,00	1 840,00	928,00	
18.	ukončení kabelů do 3x2,5 mm ²	ks	8,00		16,50		132,00	
19.	ditto, do 4x16 mm ²	ks	16,00		37,00		592,00	
20.	značení kabelů ve skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek	ks	15,00	4,50	15,00	67,50	225,00	
ROZVODY CELKEM:						23 961,00	12 951,00	36 912,00
UZEMNĚNÍ:								
21.	zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 135 m (1,0 m => 0,95kg)	kg	128,30	33,50	35,00	4 298,05	4 490,50	
22.	kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům a ke skříním (6 x 2,0) = 12,0m (1,0 m => 0,62kg)	kg	7,50	32,50	35,00	243,75	262,50	
23.	svorka zkoušební SZ, příp SP1, SRO2 (na spodní části stožáru)	ks	6,00	48,00	52,00	52,00	312,00	
24.	svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03	ks	6,00	35,00	180,00	180,00	1 080,00	
25.	antikoroziní ochrana - izolace spojů a přechodů země - vzduch	ks	11,00	45,00	40,00	40,00	440,00	
UZEMNĚNÍ CELKEM:						4 813,80	6 585,00	11 398,80
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:								
26.	LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 42W, 5000lm, 3000K, IP 66, např. typ dle přílohy	ks	4,00	5 449,00	765,00	21 796,00	3 060,00	
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM:						21 796,00	3 060,00	24 856,00
CELKEM						120 091,80		
27.	průřez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM)	%	5,00			1 198,05		
28.	podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.26)	%	3,00			3 602,75		
VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM						124 892,60	38 522,00	163 414,60

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena Dodávka	Montáž	Náklady [Kč] Dodávka	Montáž	Celkem
III. ZEMNÍ PRÁCE								
29.	náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení	m	1250,00		7,50		9 375,00	
30.	vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu	m	225,00		10,00		2 250,00	
31.	výkop + zához kabel. rýhy 35 x 50 cm ručně	m	65,00		152,50		9 912,50	
32.	ditto, 35 x 80 cm ručně	m	120,00		171,50		20 580,00	
33.	ditto, 50 x 120 cm ručně	m	10,00		268,00		2 680,00	
34.	zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm	m	185,00		86,45		15 993,25	
35.	ditto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm	m	10,00		107,00		1 070,00	
36.	protlak pod komunikací, vč. startovacích a cílových jam	m	30,00		2250,00		67 500,00	
37.	startovací 2x (2,0 x 2,0 x 1,2m) a koncová 2x (1,5 x 1,5 x 1,2m) jáma pro zhotovení protlaku - ručně	m ³	15,00		685,00		10 275,00	
38.	výkopové práce ke kab. spojce	m ³	1,00		484,00		484,00	
39.	prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm	m	135,00		21,50		2 902,50	
40.	kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL)	ks	65,00		38,50	2 502,50	975,00	
41.	chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací	m	120,00		41,00	4 920,00	3 360,00	
42.	betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu)	m	10,00		268,00	2 680,00	1 440,00	
43.	výstražná folie š. 33 cm	m	120,00		5,00	600,00	1 740,00	
44.	provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (185m x 0,35m + 10m x 0,5m)	m ²	69,80		49,50		3 455,10	
45.	odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (185m x 0,35m x 0,2m + 10m x 0,5m x 0,2m)	m ³	14,00		259,00		3 626,00	
46.	základ pro stožár 8,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	4,00		1540,00		6 160,00	
47.	zemní práce k pilířovým skříním, vč. základu	ks	2,00		1355,00		2 710,00	

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM

10 702,50 166 488,35 177 190,85

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem	
				Dotávka	Montáž	Dotávka	Montáž		
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
48.	demontáže (odpojení kabelu stáv. sítěžaru veřejného osvětlení)	h	3,00		285,00		855,00		
49.	výchozí revize	h	12,00		325,00		3 900,00		
50.	zařízení staveniště (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) (náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektu zař.staveniště na energie)	%	2,90				4 739,02		
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM							9 494,02	9 494,02	
V. OSTATNÍ NÁKLADY									
51.	geodetické zaměření kabelové trasy a nadzemní trasy (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	m	285,00		40,00		11 400,00		
52.	geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů, vč. rozváděče, kabelové skříně a spojky (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	ks	9,00		150,00		1 350,00		
53.	dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 listových výkresových a 1 datovém)	h	18,00		400,00		7 200,00		
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM							19 950,00	19 950,00	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE ZNOJMĚ

Zpracoval : Zodp. projektant :
L. Semerád **Ing. O. Diviš**

Místo k.ú. Konice u Znojma, okr. Znojmo

Dne: 8. 8. 2019

Investor Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - položky stanoveny z výkresů č. 1 - 3			59 976,57	23 209,00	59 976,57	23 209,00	83 185,57
2.	ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresů č. 1 a 2			4 398,00	79 361,05	4 398,00	79 361,05	83 759,05
3.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				7 492,38		7 492,38	7 492,38
4.	OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresů č. 1-3				9 400,00		9 400,00	9 400,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)

CELKEM bez DPH	183 837,00
vč. DPH	222 442,77

21 %

POZN. pro celou stavbu :

- a) veškeré náklady na přípravu, včetně záloh, zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - b) součástí prací jsou veškeré potřebné měření a zkušební práce pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v číslitě
 - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
 - f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
 - g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - h) v jednotlivých cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení nebo materiálu a zavazatel připouští použití jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
 - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálu a zavazatel připouští použití jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je provádění projektové dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PŘEVZÍMAT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
 V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
 Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN!

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:								
1.	osvětlovací stožár sličník třístupňový 5,0m, pozitrk. úprava	ks	3,00	4 824,00	1554,00	14 472,00	4 662,00	
2.	stožárová rozvodnice dvojpójsková IP 54, kabel 3x CYKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II	ks	3,00	1 056,00	429,00	3 168,00	1 287,00	
3.	závitová pojistka E14, 6A	ks	3,00	28,50	20,00	85,50	60,00	
4.	izolace spodní části stožárů smišťovací trubkou 160/65	ks	3,00	478,00	150,00	1 434,00	450,00	
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM:								
				19 159,50		6 459,00	25 618,50	
KABELOVÉ SKŘÍŇE:								
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PS - DODÁVKA:								
5.	přípojková skříň SP200/NSP-IP, IP 44	ks	1,00	1 865,00	1150,00	1 865,00	1 150,00	
6.	pojistka výkonová PN000gC 16A	ks	6,00	48,50	22,50	291,00	135,00	
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PS CELKEM:								
				2 156,00		2 156,00	1 150,00	3 306,00
KABELOVÉ SKŘÍŇE CELKEM:								
				2 156,00		2 156,00	1 150,00	3 306,00
ROZVODY:								
7.	kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (3 x 10m)	m	30,00	13,50	23,00	405,00	690,00	
8.	ditto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříňům (130m + 5 x 3,0m + 1 x 5m)	m	150,00	94,50	38,00	14 175,00	5 700,00	
9.	smišťovací hlavice rozdělovací 6-50mm ²	ks	8,00	115,00	58,00	920,00	464,00	
10.	ukončení kabelů do 3x2,5 mm ²	ks	6,00		16,50		99,00	
11.	ditto, do 4x16 mm ²	ks	8,00		37,00		296,00	
12.	značení kabelů ve skříňích a ve stožárech VO - kabelový šítek	ks	8,00	4,50	15,00	36,00	120,00	
ROZVODY CELKEM:								
				15 536,00		7 369,00	22 905,00	

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
UZEMNĚNÍ:								
13.	zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 120 m (1,0 m => 0,95kg)	kg	114,00	33,50	35,00	3 819,00	3 990,00	
14.	kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům 3 x 2,0 + 10,0 = 16,0m (1,0 m => 0,62kg)	kg	10,00	32,50	35,00	325,00	350,00	
15.	svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru)	ks	4,00	48,00	52,00	192,00	208,00	
16.	svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03	ks	4,00	35,00	180,00	140,00	720,00	
17.	antikorozní ochrana - izolace spojů a přechodů země - vzduch	ks	8,00	45,00	40,00	360,00	320,00	
18.	svodící přepětí 0,440/10 A35 65zž AES, vč. svorek	ks	1,00	1 100,00	348,00	1 100,00	348,00	
UZEMNĚNÍ CELKEM:								
						5 936,00	5 936,00	11 872,00

SVĚTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

19. LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 30W, 4200lm, 3000K, např. typ dle přílohy

		ks	3,00	4 896,00	765,00	14 688,00	2 295,00	
--	--	----	------	----------	--------	-----------	----------	--

SVĚTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM:

CELKEM

20.	prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM)	%	5,00			776,80		
21.	podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.19)	%	3,00			1 724,27		

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM

						59 976,57	23 209,00	83 185,57
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

II. ZEJMŇ PRÁCE

22.	náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení	m	300,00		7,50		2 250,00	
23.	vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu	m	120,00		10,00		1 200,00	
24.	výkop + zához kabel. rýhy 35 x 80 cm ručně	m	60,00		152,50		9 150,00	
25.	dtto, 50 x 120 cm ručně	m	65,00		268,00		17 420,00	
26.	profilak pod komunikaci	m	8,00		2250,00		18 000,00	
27.	šátrovací 1x (2,0 x 2,0 x 1,2m) a koncová 1x (1,5 x 1,5 x 1,2m) jáma pro zhotovení protlaků - ručně	m ³	7,50		685,00		5 137,50	
28.	zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm	m	60,00		86,45		5 187,00	
29.	dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm	m	65,00		107,00		6 955,00	
30.	prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm	m	120,00		21,50		2 580,00	

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
31.	chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikaci	m	80,00	41,00	28,00	3 280,00	2 240,00	
32.	betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu)	m	2,00	288,00	144,00	536,00	288,00	
33.	výstražná folie š. 33 cm	m	70,00	5,00	14,50	350,00	1 015,00	
34.	ochranná trubka na betonový stožár pr. 50 mm, vč. uchycení	m	8,00	29,00	28,00	232,00	224,00	
36.	úprava do původního stavu - délka x šířka výkopu (60m x 0,35m + 65m x 0,5m), vč. odstranění kamenů a osetí travním semenem (vždy u zeleně)	m ²	53,50		49,50		2 648,25	
37.	odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (60m x 0,35m x 0,2m + 65m x 0,5m x 0,2m)	m ³	10,70		259,00		2 771,30	
38.	základ pro stožár 5,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	3,00		765,00		2 295,00	
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM						4 398,00	79 361,05	83 759,05

Pozn : Cena za zemní práce je pouze orientační. Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny současně s výšlavou DS E-ON.

III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

39.	demontáže	h	3,00		285,00		855,00	
40.	výchozí revize	h	13,00		325,00		4 225,00	
41.	zařízení stavenišť (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) (náklady na vybudování i odstranění zařízení stavenišť, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař. stavenišť na energie)	%	2,90				2 412,38	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						7 492,38	7 492,38	

IV. OSTATNÍ NÁKLADY

42.	geodetické zaměření kabelové trasy a nadzemní trasy (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	m	120,00		40,00		4 800,00	
43.	geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	ks	4,00		150,00		600,00	
44.	dokumentace stávajícího stavu (náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	10,00		400,00		4 000,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM						9 400,00	9 400,00	

Čestné prohlášení - poddodavatelé

k veřejné zakázce

„Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. Nová Přímětická, Znojmo - Přímětice“

Zhotovitel:

Název/obchodní firma/právní forma:	MM Grande s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno
IČO:	29321671
DIČ:	CZ29321671

čestně prohlašuje, že nemáme v úmyslu plnit předmětnou veřejnou zakázku s využitím poddodavatelů.

V Brně dne



MM Grande s.r.o.
Klíčova 1261/2d
618 00 Brno
IČ: 29321671 ②

.....
Kamil Maršálek
jednatel

