



Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Rekonstrukce obecního úřadu Vřesovice – II. etapa“

Objednatel: Obec Vřesovice
Vřesovice 72
696 48 Ježov
zastoupení: Libor Pazdera, starosta obce
IČ: 00285501
DIČ: CZ00285501
Telefon: + 420 518 626 302, e-mail: ou@obecvresovice.cz

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.
Sídlo: Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČ: 255 178 99
DIČ: CZ 255 178 99
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: 253601701/0300
Zastoupený: Jiří Kouřil, jednatel společnosti



1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „**Rekonstrukce obecního úřadu Vřesovice – II. etapa**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou dodatku se sjednává z důvodu změny technického řešení, celková cena se navyšuje z důvodu vzniklých víceprací (po odečtu méněprací).
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	5 639 964,- Kč
DPH (21%):	1 184 393,- Kč
Cena s DPH:	6 824 357,- Kč
Vícepráce bez DPH:	(+) 460 581,37,- Kč
Méněpráce bez DPH	(-) 122 477,75,- Kč
Vícepráce/méněpráce součet bez DPH	(+) 338 103,62,- Kč
DPH (21%):	71 001,76,- Kč
Vícepráce/méněpráce s DPH:	409 105,38,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	5 978 067,62,- Kč
DPH (21%):	1 255 394,76,- Kč
Celková cena díla s DPH:	7 233 462,38,- Kč

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

Přílohy:

Příl. č. 1 Dodatku č. 1 k SOD - Méně_Vícepráce - 1.1 Způsobilé výdaje dotace OPŽP (nezpůsobilé výdaje MMR ČR)

Příl. č. 1 Dodatku č. 1 k SOD - Méně_Vícepráce - 1.2 Nezpůsobilé výdaje dotace OPŽP (způsobilé výdaje MMR ČR)

Ve Vřesovicích, dne 29.9. 2020


OBEC VŘESOVICE
696 48 Vřesovice 72
tel.: 518 626 302
IČO: 00285501

Za Objednatele

Ve Vřesovicích, dne 29.9.2020



Za Zhotovitele

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 826, 697 01 Kyjov
IČO: 655 17 859

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132334071-142844-200929154143**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA MOLKOVÁ**

Vystavil: **Obec Vřesovice**

Pracoviště: **Obec Vřesovice**

Ve Vřesovicích dne 29.09.2020



132334071-142844-200929154143