



DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1545820

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Vřesovice – kanalizace a ČOV“ – projektová dokumentace

Objednatel: Obec Vřesovice
Vřesovice 72
696 48 Ježov
zastoupená starostou obce: Libor Pazdera, starosta obce
IČ: 00285501, DIČ: CZ00285501
Telefon: 731 457 670, e-mail: starosta@obecvresovice.cz

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: 24301641 / 0100
Zastoupený: Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
Kontaktní údaje: Tel.: 541 426 011 , e-mail: info@aquaprocon.cz

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Vřesovice - kanalizace a ČOV“ – projektová dokumentace”

Obec Vřesovice si nechala zpracovat s obcí Labuty a Skalka technickoekonomickou studii (TES) a na základě této TES vyšla nejvýhodněji varianta vybudování splaškové kanalizace v obcích a čerpání odpadních vod (OV) na čistírnu odpadních vod, která bude intenzifikována.

1. Z výše uvedených důvodů bude stávající smlouva je ukončena. Projektové práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí jsou ukončeny – dokumentace pro umístění stok bude využita.
2. Práce na inženýrské činnosti nebyly z důvodů majetkoprávních vztahů provedeny – nebudou fakturovány.



I. Předmět smlouvy

Na základě oboustranné dohody se z předmětu díla v čl. I. odst. 4. vypouští odst.4 a) a 4 b) takto:

4. Sjednaný rozsah díla zahrnuje:

- a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) – **již předáno**
- b) Inženýrská činnost na úrovni územního řízení - veřejnoprávní organizace – **vypouští se**
- c) Inženýrská činnost na úrovni územního řízení - majetkoprávní vztahy – **vypouští se**

III. Cena díla a způsob úhrady

V čl. III se vypouští cena za inženýrské činnosti a celková cena se mění takto:

Cena za DUR	1.250.000,-Kč, (bylo již fakturováno 1.158.550,-Kč)
Cena za IČ	113.000,-Kč nebyly provedeny - vypouští se
Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo	1 363.000,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo dle dodatku č.1	1 250.000,- Kč bez DPH

K dofakturaci 91.450,- Kč + DPH – bude fakturováno ke dni podpisu dodatku č. 1

Tímto dodatkem č. 1 jsou veškeré práce a činnosti obsaženy v této smlouvě ukončeny.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Znění původní smlouvy o dílo č. 1545820 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1545820 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1545820 obsahuje dvě strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Vřesovicích dne

V Brně dne

Za Objednatele

Libor Pazdera
Starosta obce

Za Zhotovitele

Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti