

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0204/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01HKCGV



Město Hodonín

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: VHS Břeclav s.r.o.
Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ : CZ42324149
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Zastoupen: Ing. Josef Anovčín, jednatel a Vít Kučera, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318

(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

19 743,01 Kč bez DPH
4 146,04 Kč DPH 21%
23 889,05 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	114 953,67	139.093,94
MÉNĚPRÁCE	-95 210,66	-115 204,90
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	16 786 610,00	20 311 798,10
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ (ZL1)	16 806 354	20 335 688

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

16 806 354,- Kč bez DPH
3 529 335,- Kč DPH 21%
20 335 688,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 20.4.2021/3917

V Hodoníně, dne 31.5.2021

V Hodoníně, dne 18.5.2021

Objednatel

Zhotovitel

Ra

Razítko:

Pa

...

Li

sta

Ing. Josef Anovčín, jednatel

Vít Kučera, jednatel

Název akce:
Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. SD/2020/0204/150

1. Oddíl stavby: *Není členěno v PD na SO*
2. Zpracovatel změnového listu [REDACTED] *VHS Břeclav s.r.o.*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Řešeno během KD (1-9) aktuální zápis z KD č.9 přiložen jako příloha (příloha č.3) ZL č.1
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Použité zkratky:
MP – méně práce
VP – vícepráce
ŠP – štěrkopísek

01A Změna lože potrubí MP, 01B změna lože potrubí VP

Při výkopu rýhy pro pokládku potrubí v prostoru mezi ul. Jižní a Okružní došlo k výskytu podzemní vody. Podmáčené podloží není ideální pro podsyp potrubí formou ŠP, proto bylo rozhodnuto zaměnit ŠP za „kačírek“ frakce 4-16 mm. V položkovém rozpočtu byly zpracovány finanční náklady na MP ve formě odpočtu ŠP a přičtení „kačírku“ formou záměny těchto dvou materiálů (příloha č.2 viz foto č.1,2).

Vícepráce:	18 138,17 Kč
Méněpráce:	-15 617,66 Kč




02 Bourání betonových podkladů

V místech parkoviště a křižovatky ul. Jižní – Okružní - Konečná, došlo při bouracích pracích k odkrytí betonové vrstvy pod asfaltem. Podkladní betonová deska je tloušťky 30 cm. Proběhla demolice formou stavebního stroje a hydraulického kladiva. Veškerý vzniklý odpad byl odvezen a uložen na skládku (příloha č.2 viz foto č.3,4). Podkladní vrstvy jsou rozdílné oproti PD. Vícepráce zahrnují odstranění betonové podkladní desky včetně odvozu a uložení na skládku.

Vícepráce:
Méněpráce:

20 481,50 Kč




03 Bourání šachty

V místě výkopu stavební jámy pro uložení šachty Š02 (prostor křižovatky Okružní – Šumná) byla obnažena stará revizní šachta splaškové kanalizace. Tato šachta nebyla zakreslena v PD ani není evidována v GIS Vak Hodonín a.s.. Proběhla demolice této šachty formou stavebního stroje a hydraulického kladiva (příloha č.2 viz foto 5,6). Bylo provedeno propojení stávající kanalizace.

Vícepráce zahrnují demolici betonové šachty a propojení stávající kanalizace

Vícepráce:
Méněpráce:

17 585,00 Kč



04 Ztížené výkopy

Při výkopu kontrolní šachty u vrтанého protlaku pod kruhovým objezdem na ul. Měšťanská v prostoru u restaurace U Piráta, bylo obnaženo kabelové vedení, jednalo se o více kabelových tras, které znemožnily výkop kontrolní šachty. Tato šachta byla posunuta cca o 3 m a při výkopových pracích byl zjištěn obdobný problém. Následně byla šachta posunuta na třetí místo cca o 3 m, kde již výkop proběhl v pořádku (příloha č.2 viz foto č.7).

Vícepráce obsahují zemní práce související s posunem uvedených kontrolních šachet.

Vícepráce:

3 168,00 Kč

Méněpráce:



05 Demontáž kabelu VN

Při výkopu startovací jámy pro vrtaný protlak pod kruhovým objezdem na ul. Měšťanská v prostoru u restaurace U Piráta bylo ve výkopu obnaženo kabelové vedení, které nebylo zaznamenáno v PD ani při vytyčení. Byli osloveni pracovníci spol. CETIN a.s. a E.GD a.s. Proběhlo ověření funkčnosti kabelu - kabel není funkční, bylo tedy provedeno odstranění a zaizolování kabelu (příloha č.2 viz foto č. 8,9).

Vícepráce zahrnují zemní práce související s odstraněním kabelu E.GD a.s

Vícepráce: 5 581,00 Kč
Méněpráce: -



06 Méněpráce – VRN

Z rozpočtu byly odečteny náklady na archeologický průzkum (10.000,- Kč) a finanční náhrada za zřízení služebnosti v rámci SŽDC(30.000,- Kč). Investor si archeologický průzkum zajistil samostatně.

Vícepráce: -
Méněpráce: - 40 000 Kč

07 Méněpráce stavební

V místě vrtaného protlaku pod kruhovým objezdem na ul. Měštánská v prostoru u restaurace U Piráta, kde se měla provádět druhá kontrolní šachta, byl znemožněn výkop z důvodu vedení podzemních sítí a tato práce se neprováděla.

Vícepráce: -
Méněpráce: - 39 593 Kč



08 Vícepráce VRN

Jelikož nebylo možné uzavřít parkoviště na ul. Jižní, které bylo v PD určeno pro zařízení staveniště o ploše 780 m² a meziskládku materiálu o ploše 2450 m², bylo nutné nalézt jiný vhodný pozemek pro zařízení staveniště a umístění meziskládky v majetku města Hodonín. Vhodné pozemky se zpevněným povrchem v blízkém okolí stavby se nepodařilo nalézt. Dodavatel tedy uzavřel nájemní smlouvu na pozemek vhodný pro umístění ZS a meziskládky (parc.č. 3427/270 v k.ú. Hodonín v ploše 5000 m²) s firmou ZLOMEK, s.r.o., se sídlem: Josefovská 30, 69617 Dolní Bojanovice. Tento oplocený pozemek má zpevněný povrch vhodný k uložení jak sypkých materiálů pro zásypy - meziskládku zeminy, tak i pro uskladnění potrubí a šachet. Plocha je také využívána pro parkování veškeré stavební mechanizace v uzavřeném areálu v blízkosti stavby.

Platba nájemného od ledna do dubna 2021 činí 50.000,-Kč

Vícepráce: 50 000,00 Kč
Méněpráce: -

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých bodů 01-08.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD a položky RTS)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	114 953,67	139 093,94
MĚNĚPRÁCE	-95 210,66	-115 204,90
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	16 786 610,00	20 311 798,10
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	16 806 353,01	20 335 687,14

V Hodoníně dne 15.03.2021

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení nepředvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

01 Změna lože potrubí

Uvedená změna podsypu potrubí byly vyvolána při výskytu podzemní vody a nutnosti změnit materiál podsypu potrubí – písek frakce 0 – 4 mm, byl zaměněn za kačírek frakce 4 – 16 mm. Změna byla navržena GP.

02 Bourání betonových podkladů + 03 Bourání šachty

V místě trasy nové dešťové kanalizace se vyskytly stávající betonové konstrukce, které musel zhotovitel odstranit, aby mohl nové dílo řádně zrealizovat.

04 Ztížené výkopy

Uvedené kabelové vedení, znemožnilo výkop kontrolní šachty. Tato šachta byla posunuta, kde při výkopových pracích bylo naraženo na stejný problém. Tato šachta byla posunuta na třetí místo, kde výkop proběhl v pořádku. Dle GP nedokázali majitelé těchto sítí předat přesné místo a počet těchto kabelů při zpracování projektové dokumentace.

05 Demontáž kabelu VN

Uvedené kabelové vedení se při výkopu jeví jako funkční, ale nebylo zaznamenáno v PD ani při vytyčení. Bylo zavoláno pracovníkům správců této sítě. Tímto došlo ke zdržení prací a nutnosti kopat učně a kabel nepoškodit do doby prověření nefunkčnosti kabelu.

06 Měněpráce – VRN + 07 Měněpráce stavební

Z rozpočtu byly odečteny náklady na archeologický průzkum a finanční náhrada za zřízení služebnosti v rámci SŽDC. Investor si zařídil sám. Dále nebyla realizována 2. kontrolní šachta na vrtaném protlaku z důvodu komplikace s podzemními sítěmi.

08 Vícepráce VRN

Z důvodu nemožnosti uzavření parkoviště v lokalitě stavby – ulice Jižní, který byl v PD určen jako prostor zařízení staveniště a měl být zhotoviteli poskytnut bezplatně po dobu realizace stavby a nenalezení jiného vhodného pozemku, pro zřízení zařízení staveniště, v majetku města Hodonín, bylo nutné uzavřít nájemní smlouvu na pozemek pro zřízení zařízení staveniště u soukromého investora v blízkosti stavby na ul. Žižkova parc.č. 3427/270 v k.ú. Hodonín v ploše 5000 m². Plocha pronájmu je zpevněná, vhodná k uložení jak sypkých materiálů pro zásypy-meziskládky, tak i pro uskladnění potrubí a šachet. Plocha je také využívána pro parkování veškeré stavební mechanizace v uzavřeném areálu v blízkosti stavby.

TDS provedl kontrolu souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)

- TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 210 164,33 Kč bez DPH, což odpovídá 1,25% z ceny bez DPH dle SoD
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)*
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
 - *stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím*
TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených orgánů
 - *stanovisky dotčených orgánů*
 - *podmínkami dotačního programu*
TDS není známo, že by akce byla realizována z nějakého dotačního programu.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- *Úprava harmonogramu stavby* – TDS: Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG.
- *Dodatek IZ* – TDS: Dle TDS není potřeba
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)* – TDS: Dle TDS není potřeba
- *Dodatek Smlouvy o dílo* – TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1 pouze ke změně ceny
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1, tj. **Ocenění změn 1 – 8) schválit.**

V Hodonině dne 15.3.2021



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).


Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Vícepráce ad 01-05 nebylo možné zjistit v průběhu projekčních prací z podkladů předaných GP ani z podkladů dodaných správci sítí.

GP (AD) doporučuje ZL 1 schválit.



V Hodonině dne 15.3.2021



9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**
Nedochází ke změně závazných technických parametrů.


Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 7 SOD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č.1 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.2 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne



VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne

.....
Bc. Marcel Džuba

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

.....
Libor Střecha

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2020/00204/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1			
Rozpis částky na roky:	2021	23890		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	25206		23890


Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Bc. Marcel Džuba	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:


11. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet
- Příloha č. 2 fotografie
- Příloha č. 3 Zápisy z KD
- Příloha č. 4 Nájemní smlouva na pronájem plochy pro zařízení staveniště

Fotografie č.1 Změna lože potrubí



Fotografie č.2 Změna lože potrubí



Fotografie č.3 Bourání betonových podkladů



Fotografie č.4 Bourání betonových podkladů



Fotografie č.5 Bourání šachty



Fotografie č.6 Bourání šachty



Fotografie č. 7 Ztížené výkopy



Fotografie č. 8 Demontáž kabelu VN



Fotografie č. 9 Demontáž kabelu VN



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -0598** **Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku**
2000677 **Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku**

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
 69501 Hodonín

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	19 743,01

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 743,01 CZK
Základní DPH	21 %	4 146,03 CZK

Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH **23 889,04 CZK**

V _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	01A	změna lože potrubí MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						-15 600,00
1	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-15,60000	1 000,00	-15 600,00
Díl MAT Ostatní materiál						-17,66
2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-17,66232	1,00	-17,66

Položkový rozpočet

S: 02 -0598 Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku

C: 01B změna lože potrubí VP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 45 **Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)** **18 111,60**

1	451541111RT1	Lože pod potrubí z kačírku 120*1,3*0,1	m3	15,60000	1 161,00	18 111,60
				15,60000		

Díl MAT **Ostatní materiál** **26,57**

2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	26,57304	1,00	26,57
---	--------------	---	---	----------	------	-------

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	02	Bourání betonových podkladů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

14 495,00						
Díl 1		Zemní práce				
1	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	65,00000	223,00	14 495,00
	50*1,3			65,00000		

1 267,50						
Díl 16		Přemístění výkopku				
2	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	19,50000	65,00	1 267,50
	65*0,3			19,50000		

4 719,00						
Díl S		Přesuny sutí				
3	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	42,90000	110,00	4 719,00
	19,5*2,2			42,90000		

Položkový rozpočet

S: 02 -0598 Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku

C: 03 Bourání šachty

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 12 Odkopávky a prokopávky 16 000,00

1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	5,00000	3 200,00	16 000,00
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Díl 16 Přemístění výkopku 375,00

2	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	5,00000	10,00	50,00
3	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3	5,00000	65,00	325,00

Díl S Přesuny sutí 1 210,00

4	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	11,00000	110,00	1 210,00
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

5,0*2,2

11,00000

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	04	Ztížené výkopy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1 920,00						
Díl 12		Odkopávky a prokopávky				
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 2,0*2,0*1,2	m3	4,80000	400,00	1 920,00
				4,80000		

768,00						
Díl 13		Hloubené vykopávky				
2	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	4,80000	150,00	720,00
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	4,80000	10,00	48,00

480,00						
Díl 17		Konstrukce ze zemin				
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,80000	100,00	480,00

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Deš'ová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	05	Demontáž kabelu VN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 12						3 840,00
Odkopávky a prokopávky						
1	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení 6,0*2,0*0,8	m3	9,60000	400,00	3 840,00
				9,60000		

Díl 13						1 536,00
Hloubené vykopávky						
2	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	9,60000	150,00	1 440,00
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,60000	10,00	96,00

Díl M21						205,00
Elektromontáže						
7	221PC	Demontáž kabelového vedení	soubor	1,00000	205,00	205,00

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Deš'ová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	06	Měněpráce - VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-40 000,00
1	Pol__0004	Archeologický průzkum a s ním související náklady	soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
2	Pol__0012	Finanční náhrada za zřízení služebnosti v rámci SŽDC	soubor	-1,00000	30 000,00	-30 000,00

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	07	Měněpráce - stavební

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 13						-6 970,00
Hloubené vykopávky						
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	-17,00000	400,00	-6 800,00
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	-17,00000	10,00	-170,00

Díl 15						-9 775,00
Roubení						
3	151201202R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 8 m	m2	-34,00000	210,00	-7 140,00
4	151201212R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 8 m	m2	-34,00000	45,00	-1 530,00
5	151201302R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 8 m	m3	-17,00000	50,00	-850,00
6	151201312R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 8 m	m3	-17,00000	15,00	-255,00

Díl 16						-2 108,00
Přemístění výkopku						
7	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	-17,00000	60,00	-1 020,00
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-13,60000	80,00	-1 088,00

Díl 17						-340,00
Konstrukce ze zemin						
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,40000	100,00	-340,00
		-(17-13,6)		-3,40000		

Díl 891VD						-20 400,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
10	R1VD	Zaliti výkopu cementovou suspenzí MILKMAŁT včetně materiálu a dopravy	m3	-13,60000	1 500,00	-20 400,00

Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
C:	08	Vícepráce VRN

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00
1	VC01	Nájemní smlouva na pozemek	soubor			50 000,00

