







SMLUVNÍ LIST

- 1) Návrh smlouvy č.: 1009/2020/1 ze dne: 10.12.2020
- 2) Předmět smlouvy: Smlouva o dílo - Rekonstrukce toalet Kino Svět, *DDDATEK č. 1*
- 3) Druhá smluvní strana: Renov, spol.s r.o., Dolní Česká 300/6, 66902 Znojmo
- 4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:
Jméno: Plachá Marie Ing. Datum: 10.12.2020 Podpis: 
- 5) ~~Vypracováno~~ – posouzeno právníkem: Mgr. Alena Rybníčková
Podpis:  Datum: 21.12.2020
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. Dne: 21.12.2020 Podpis: 
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. Dne: 21.12.2020 Podpis: 
- 7) Přípomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ: 22.12.2020 *22.12.2020*
- 9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano/Ne č. usnesení: č. 89/2020, 14.12.2020, *kd č. 4152*
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/Ne č. usnesení:
- 12) Smlouvu podepsal: podpis:  dne: 23. 12. 2020
- 13) Smlouva ze zákona zveřejněna:  dne:
- 14) Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:
- 15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2020

č. objednatele 1009/2020

č. zhotovitele 21/2020

„Rekonstrukce toalet – Kino Svět Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Renov, spol. s r. o.

Sídlo: Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 3138

Zastoupený: Ing. Alešem Pokorným, jednatelem společnosti

IČ: 41609948

DIČ: CZ41609948.

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Znojmo.

Číslo účtu: 361943-741/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Aleš Pokorný, p. Stanislav Loucký-731 261 042,
p. Miroslav Kasáček-737 261 043, p. Hana Bobková

e-mail: info@renov.cz

tel.: 737 261 037

I.

1. Smluvní strany spolu dne 06.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1009/2019, č. zhotovitele 21/2020 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce toalet – Kino Svět Znojmo“.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 99 515,12 Kč bez DPH z důvodu zjištění nových okolností v průběhu stavby, jejichž důsledku dochází k dílčím úpravám předmětu díla (vícepráce 117 643,31 Kč bez DPH, méněpráce 18 128,19 Kč bez DPH). Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list číslo 01 s položkovými rozpočty a vyčíslením víceprací a méněprací. Tímto dodatkem č. 1 se zároveň prodlužuje termín ukončení a předání díla do 20.01.2021.

II.

1. Článek 3, odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 20.01.2021**“

2. Článek 4, odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena díla je 949 515,12 Kč bez DPH

Pro výše uvedenou stavbu bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely fakturace se rozhodnou cenou rozumí cena bez DPH.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. ⁰⁹1/2020, bod č. 4/5, dne 14.12.2020.

Ve Znojmě dne: 23. 12. 2020

Za objednatele:

.....
Jan Grois, MBA
MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Ve Znojmě dne 10.12.2020

Za zhotovitele:

.....
Dělní Česká 6
669 02 ZNOJMO
TEL/FAX 515 225 084
DIČ: CZ41609348
spol. s r.o.
Ing. Aleš Pokorný
jednatel Renov, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	„Rekonstrukce toalet – Kino Svět Znojmo“		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	Renov, spol. s r.o., Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo, IČO 41609948		
	Změna číslo:	01	ze dne 7.12.2020	
P O P I S	Název změny:	Změny dle položkových rozpočtů 01-06		
	Změnu vyvolal:	Objednatel a potřeba provést práce absentující v zadání.		
	Důvod změny:	Dodatečné požadavky Objednatele, nebo uživatele a chybějící dodávky v zadání oproti projektové dokumentaci a smluvnímu rozpočtu potřebné pro dokončení díla.		
	Popis změny:	Rozpočet 01 Okna-uzamykací kliky, sklo Matelux; Rozpočet 02 Elektroinstalace-změny: nová svítidla včetně rozvodů, přívody pro osušiče a svítidla z rozvaděče, záměna osušičů včetně odpočtu původních; Rozpočet 03 vybourání dlažby, otlučení omítek :stavební změny v průběhu provádění díla zapsané v SD; Rozpočet 04 Vybourání mazanin a další požadované práce: dtto stavební dodatečně požadované změny vč. kanalizace a odpočtů neprováděných prací; Rozpočet 05 Změna lišt k obkladům: dodatečná změna lišt oproti rozpočtu; Rozpočet 06- odrezávání ,zatmelení a nátěr stáv.zárubní,výměna prahů za nové atypické a odpočet zásobníků na toalet.papírše.Vše položkově v rozpočtech.		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkové rozpočty.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+117 643,31 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 18 128,19 Kč bez DPH		
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.		
	Úprava smluvní ceny:	+ 99 515,12 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	Listopad, prosinec 2020.		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD a na KD		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ano vzniká-do 20.1.2021.		
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.Podklady k Dodatku-rozpočty jsou odsouhlaseny Objednatelem			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočty: 01, 02 ,03, 04, 05 a 06		
	Vypracoval:	Renov, spol. s r.o. Znojmo - Hana Bobková, Miroslav Kasáček		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x projektant		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Ing. Aleš Pokorný	19.12.2020	
	Objednatel	Ing. Karel Bartušek, nebo Ing. Marie Plachá	11.12.2020	
	Autorský dozor projektanta	Ing.arch. Michal Štancl		
	Technický dozor objednatele	Ing.arch. Michal Štancl		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-40 Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
Objekt: 02 Změny, vícepráce
Rozpočet: 01 Okna-uzamykací kliky, sklo Matelux

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o. IČO: 41609948
 DIČ: CZ41609948

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	2 924,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 924,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 924,00 CZK
Základní DPH	21 %	614,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 538,04 CZK**

v


 Doležal Zeská 3
 669 02 ZNOJMO
 TEL/FAX 515 225 094
 DIČ CZ41609948
 Renov spol. s r.o.
 Za zhotovitele

dne

23. 12. 2020


MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
 -1-

Za objednatele

řekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 924,00	100
Cena celkem					2 924,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	01	Okna-uzamykací kliky,sklo Matelux

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766						2 924,00
		Konstrukce truhlářské				
1	766-01	Doplnění uzamykatelných klik na okna,zasklení Matelux	kpl.	1,00000	2 924,00	2 924,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-40 Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
Objekt: 02 Změny,vícepráce
Rozpočet: 02 Elektroinstalace -změny

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o. IČO: 41609948
 DIČ: CZ41609948

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	19 589,10
MON	70 656,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	90 245,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 245,10 CZK
Základní DPH	21 %	18 951,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 109 196,57 CZK

v


 Dopr. Česká 3
 669 02 ZNOJMO
 TEL/FAX 515 225 084 spol. s r.o.
 DIČ: CZ41609948
 Za zhotovitele

dne

23. 12. 2020


MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
 -1-

Za objednatele

řkapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
790	Vnitřní vybavení	PSV			19 589,10	22
M21	Elektromontáže	MON			70 656,00	78
Cena celkem					90 245,10	100

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	02	Elektroinstalace -změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Vnitřní vybavení				19 589,10
1	790-02	Vysoušeč rukou Jet Dryer STYLE s Hepa filtrem a steriliz.diodami - D+M	kus	2,00000	17 039,55	34 079,10
2	790-01	Dod+mtz isiušeč rukou sanelá bezdotyk el.nerez	kus	-2,00000	7 245,00	-14 490,00
Díl: M21		Elektromontáže				70 656,00
3	01	Elektroinstalace-nová svítidla vč.rozvodů	kpl.	1,00000	55 475,00	55 475,00
4	02	Elektroinstalace-přívody pro osušiče a svítidla z hlavního rozvaděče	kpl.	1,00000	15 181,00	15 181,00
		SD str.0231347,8 : 1		1,00000		

elektroinstalace včetně svítidel

	Množ.	MJ	montáž		materiál			
			Cena/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem		
Instalační materiál (kabely, trubky, přístroje, krabice...)								
Kabel CYKY3Cx1,5 ulož.			osvětlení	55 m	45	2 475Kč	17,5	963Kč
Kabel CYKY3Ax1,5 ulož.			osvětlení	28 m	45	1 260Kč	17,5	490Kč
Krabice KO68 se svorkou				6 ks	268	1 608Kč	52,0	312Kč
Krabice KO97 se svorkou				1 ks	298	298Kč	85,0	85Kč
Přístroje								
Sensor pohybu				3 ks	531	1 593Kč	1475,0	4 425Kč
Svítlidla								
Svítlidlo 15W LED			ostatní	6 ks	625	3 750Kč	1995,0	11 970Kč
Svítlidlo 15W LED sensor			kabinky	5 ks	625	3 125Kč	2644,0	13 220Kč
Ostatní								
Drobný pomocný materiál(svorky,přích,vruty)				1 komp	0	0Kč	475,0	475Kč
Napojení na stávající kabel (světelný přívod)				1 komp	750Kč	750Kč		
Ostatní náklady								
Pomocné sekací práce-drážka			do 5x3cm	60 m	65Kč	3 900Kč		
Zednické zapravení drážek			do 5x3cm	60 m	80Kč	4 776Kč		
Součet:						23 535Kč		31 940Kč
Součet materiál+montáž								55 475Kč
Celkem bez DPH								55 475Kč

nový přívod z hl.rozvaděče

nový přívod z hl.rozvaděče

	Množ.	MJ	montáž		materiál	
			Cena/ks	Celkem	Cena/ks	Celkem
Instalační materiál (kabely, trubky, přístroje, krabice...)						
Kabel CYKY3Cx1,5 ulož. osvětlení	11	m	45	495Kč	17,5	193Kč
Kabel CYKY3Cx2,5 ulož. osoušeče (2x)	22	m	45	990Kč	24,0	528Kč
Doplnění do stávajícího rozvaděče						
Chránič 10/2/0,03/B	1	ks	185	185Kč	1676,0	1 676Kč
Chránič 16/2/0,03/B	2	ks	185	370Kč	2695,0	5 390Kč
Úprava a zapojení v rozvaděči	1	ks	1831	1 831Kč	250,0	250Kč
Ostatní						
Drobný pomocný materiál (svorky, přích, vruty)	1	komp	0	0Kč	275,0	275Kč
Zapojení osoušeče rukou (bez montáže)	2	ks	444	888Kč	185,0	370Kč
Ostatní náklady						
Pomocné sekací práce-drážka do 5x3cm	12	m	65Kč	780Kč		
Zednické zapravení drážek do 5x3cm	12	m	80Kč	960Kč		
Součet:				6 499Kč		8 682Kč
Součet materiál+montáž						15 181Kč
Celkem bez DPH						15 181Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-40 Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání

Objekt: 02 Změny,vícepráce

Rozpočet: 03 Vybourání dlažby,otlučení omítek SD 0231348

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o. IČO: 41609948
 DIČ: CZ41609948

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			19 275,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 275,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 275,87 CZK
Základní DPH	21 %		4 047,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **23 323,80 CZK**

v
 Dolní Česká 6
 669 02 ZNOJMO
 TEL/FAX 515 225 004
 DIČ: CZ41609948

Za zhotovitele

dne

23. 12. 2020

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Za objednatele

Ěkapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			364,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 339,04	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 494,67	54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			235,04	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 843,12	20
Cena celkem					19 275,87	100

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny, vícepráce
R:	03	Vybourání dlažby, otlučení omítek SD 0231348

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	1,00000	364,00	364,00

Díl: 61	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	13,60200	319,00	4 339,04
		ženy : 0,3*(2,72+1,23)*2		2,37000		
		0,3*(2,78+2,72)*2		3,30000		
		muži : 0,3*(1,31+3,40)*2		2,82600		
		0,3*(2,36+0,45)*2		1,68600		
		0,3*1,84		0,55200		
		0,3*(0,90+1,52+2,36)*2		2,86800		

Díl: 96	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	25,34880	71,90	10 494,67

ženy : 1,23*2,72		3,34560		
2,78*2,72		7,56160		
0,15*0,90		0,13500		
0,15*0,80		0,12000		
Mezisoučet		11,16220		
0				
muži : 1,31*3,40		4,45400		
2,36*1,52+0,90*0,80		4,30720		
1,84*(2,36+0,45)		5,17040		
0,15*0,90		0,13500		
0,15*0,80		0,12000		
Mezisoučet		14,18660		

4	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm pro překlad : 1,3	m	1,30000	213,50	277,55
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	96,60000	86,90	8 394,54
		ženy : 2,40*(2,72+1,23)*2		18,96000		
		-0,80*2,00		-1,60000		
		-0,70*2,00		-1,40000		
		2,40*(2,78+2,72)*2		26,40000		
		-0,90*2,00		-1,80000		
		Mezisoučet		40,56000		
		muži : 2,40*(1,31+3,40)*2		22,60800		
		-1,84*2,40		-4,41600		
		2,40*(2,36+0,45)*2		13,48800		
		2,40*1,84		4,41600		
		2,40*(0,90+1,52+2,36)*2		22,94400		
		-0,70*2,00		-1,40000		
		-0,80*2,00		-1,60000		
		Mezisoučet		56,04000		

Díl: 99	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,62678	375,00	235,04

Díl: D96	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,49300	191,30	859,51

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	03	Vybourání dlažby,otlučení omítek SD 0231348

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	MJ			
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	40,41000	15,70	634,44
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,49000	267,80	1 202,42
11	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	17,96000	29,80	535,21
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,49000	127,50	572,48
			t	4,49000	8,70	39,06

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-40 Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání

Objekt: 02 Změny,vícepráce

Rozpočet: 04 Vybourání mazanin a další požadované práce

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o. IČO: 41609948
 DIČ: CZ41609948

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	12 377,63
PSV	-26 517,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 139,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 139,64 CZK
Základní DPH	21 %	-2 969,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -17 108,96 CZK

v

dne

23. 12. 2020

Dolní Česká 6
 669 02 ZNOJMO
 TEL/FAX 515 325 084
 DIČ: CZ1609948
RENOW
 spol. s r.o.
 Za zhotovitele

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			934,00	-7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 814,48	-27
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 477,75	-39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116,29	-1
711	Izolace proti vodě	PSV			-30 765,95	218
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 669,93	-26
784	Malby	PSV			578,75	-4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 035,11	-14
Cena celkem					-14 139,64	100

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	04	Vybourání mazanin a další požadované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				934,00
1	310236261RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	467,00	934,00
		2		2,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 814,48
2	612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 zazdívká : 2	kus	2,00000	122,50	245,00
				2,00000		
3	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	26,15000	136,50	3 569,48
		dopočet chybějící množství : 125,11-25,35-73,61		26,15000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 477,75
4	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl.do 10 cm, pl. 4 m2 25,35*0,05	m3	1,26750	4 260,00	5 399,55
				1,26750		
5	976072221R00	Vybourání kov.mřížek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	2,00000	39,10	78,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				116,29
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,31011	375,00	116,29
Díl: 711		Izolace proti vodě				-30 765,95
7	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	36,03000	30,80	1 109,72
		6		6,00000		
		0,1*46,8+25,35		30,03000		
8	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	36,03000	316,50	11 403,50
9	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	6,00000	33,30	199,80
10	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	-116,54880	395,00	-46 036,78
		pod dlažbu : -25,3488		-25,34880		
		pod obklady : -96,60		-96,60000		
		pod písoáry : 3,6*1,5		5,40000		
11	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,tmel,D do 200 mm	kus	6,00000	420,50	2 523,00
12	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03660	951,00	34,81
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 669,93
13	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, D 50	kus	1,00000	292,50	292,50
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	97,57	97,57
15	721223430RT1	Vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě vztakový ventil,D 40/50 mm	kus	1,00000	2 725,00	2 725,00
16	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	1,00000	501,90	501,90
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	31,15070	1,70	52,96
Díl: 784		Malby				578,75
18	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	23,15000	25,00	578,75
		rozdíl položky 76 a 78 smluvního rozpočtu : 125,11-101,96		23,15000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 035,11
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,79*9	t	25,11000	15,70	394,23
				25,11000		
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,79000	267,80	747,16
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2,79*4	t	11,16000	29,80	332,57
				11,16000		
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,79000	8,70	24,27

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	04	Vybourání mazanin a další požadované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80650	191,30	536,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-40 Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
Objekt: 02 Změny,vícepráce
Rozpočet: 05 Změna lišt k obkladům

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o. IČO: 41609948
 DIČ: CZ41609948

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	5 198,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 198,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 198,34 CZK
Základní DPH	21 %	1 091,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 289,99 CZK

v

Dolní Česká 6
 669 02 ZNOJMO
 TEL/FAX 515 225 084
 DIČ: CZ41609948

Za zhotovitele

dne

23. 12. 2020

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			5 198,34	100
Cena celkem					5 198,34	100

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	05	Změna lišt k obkladům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				5 198,34
1	597-01T	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm koutová.....odhad	m	-94,08000	20,00	-1 881,60
2	781-01	Lišta nerez lesklá	kus	18,00000	393,33	7 079,94
		18		18,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-40 Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
Objekt: 02 Změny,vícepráce
Rozpočet: 06 Očištění zárubní,nátěr,práh,odpočet zásobníků toal.papíru

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo-Znojmo

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o. IČO: 41609948
 DIČ: CZ41609948

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-3 988,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 988,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-3 988,55 CZK
Základní DPH	21 %		-837,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -4 826,15 CZK

v

dne

23. 12. 2020

Dolní Čepkova 6
 669 02 ZNOJMO
 TEL/FAX 513 223 084
 DIČ: CZ41609948

Za zhotovitele

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Za objednatele

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 075,16	-52
783	Nátěry	PSV			1 233,79	-31
790	Vnitřní vybavení	PSV			-7 297,50	183
Cena celkem					-3 988,55	100

Položkový rozpočet

S:	2020-40	Rekonstrukce toalet-Kino Svět-opakované zadání
O:	02	Změny,vícepráce
R:	06	Očištění zárubní,nátěr,práh,odpočet zásobníků toal.papíru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 075,16
1	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00000	48,80	97,60
2	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	128,00	256,00
3	766-01	Atypický dubový práh-zaměření,výroba,lakování a montáž	ks	2,00000	850,00	1 700,00
4	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	20,53600	1,05	21,56
Díl: 783		Nátěry-vzhledem k vlhkosti zdiva a velkému poškození zárubní nelze poskytnout na tyto práce záruku				1 233,79
5	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,38000	228,50	543,83
		1,19*2		2,38000		
6	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,38000	68,90	163,98
		1,19*2		2,38000		
7	783626028R00	Tmelení defektů povrchu	m2	2,38000	82,70	196,83
		1,19*2		2,38000		
8	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,38000	60,00	142,80
9	783904811V00	Očištění hloubkové rzi	m2	2,38000	78,30	186,35
Díl: 790		Vnitřní vybavení				-7 297,50
10	790-03	Dod+mtz zásobník na wc papír sanela velkých rolí 290x100 mat nerez	kus	-5,00000	1 459,50	-7 297,50