

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 01/2021

číslo smlouvy zhotovitele 999 – 021

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

CPA DELFÍN, příspěvková organizace

sídlo objednatele

Slovácké nám. 2377

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SPOLEČNOST Pst – BB na základě společenské smlouvy ze dne 16. 12. 2020, jejímiž smluvními stranami jsou

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín
jako vedoucí společník

a

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice
jako společník

sídlo společnosti a korespondenční adresa

Kúty 3967

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Ing. Jindřich Ešler jménem SPOLEČNOSTI Pst - BB
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020
a plné moci ze dne 16. 12.2020

tel: +

email:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

pro ekonomickou činnost

Identifikační číslo:

71177108

469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.
258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.
258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně,
oddíl B vložka č. 854
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383

Název veřejné zakázky:

CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény

II. PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 ze dne 02.03.2021 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. II. odst. 7 smlouvy, kterým si objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Vyhrazená změna závazku dle čl. II. odst. 7e) smlouvy:

Změnový list č. 1 (nebo „ZL 1“) Úprava stávající kotelny (zúžení rozsahu díla)

Dodatkem se dále upravuje termín dokončení SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Čl. II. odst. 2 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1.“
2. Čl. III. odst. 1 se upravuje takto:
„Doba realizace v měsících: **13 měsíců** kromě části SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště“

a doplňuje se:

„Termín pro dokončení SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště 01.06.2022“

3. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 1 takto:

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a v souladu s čl. II. odst. 7 písm. e) smlouvy, bez DPH:

ZL 1 Úprava stávající kotelny	-3.634.321,51 Kč
Celkem vyhrazená změna závazku	-3.634.321,51 Kč

Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-3.634.321,51 Kč
DPH 21 %	-763.207,52 Kč
Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH	-4.397.529,03 Kč

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	92.652.372,61 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH	-3.634.321,51 Kč
Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem	89.018.051,10 Kč
(Slovy: Osmdesátdevětmilionůosmnácttisícadesátjedna 10/100 koruna česká)	
DPH 21 %	18.693.790,73 Kč
Celková cena díla včetně DPH	107.711.741,83 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

-
1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 1.
 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
 3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
 4. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

schůze konaná dne 25.01.2021

č. usnesení 1901/R72/21

V Uherském Bodě dne 30.04.2021

Ve Zlíně dne 29.04.2021

Za objednatele:

CPA DELFÍN, příspěvková organizace

Za zhotovitele:

SPOLEČNOST Pst - BB

Mgr. Vlastimil Šmíd
ředitel

Ing. Jindřich Ešler
na základě Smlouvy o společnosti
ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020