

# DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 01/2021

číslo smlouvy zhotovitele 999 – 021

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

sídlo objednatele

Slovácké nám. 2377

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**SPOLEČNOST Pst – BB** na základě společenské smlouvy ze dne 16. 12. 2020, jejímiž smluvními stranami jsou

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín  
jako vedoucí společník

a

**BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**  
se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice  
jako společník

sídlo společnosti a korespondenční adresa

Kúty 3967

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Ing. Jindřich Ešler jménem SPOLEČNOSTI Pst - BB  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020  
a plné moci ze dne 16. 12.2020

tel:

email:

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

pro ekono

Identifikační číslo:

71177108

469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně,  
oddíl B vložka č. 854  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383

---

Název veřejné zakázky:

## **CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény**

### **II. PREAMBULE**

---

Účelem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 a č. 999 – 021 zhotovitele ze dne 02.03.2021 (dále jen „smlouva“) v souladu s čl. III. odst. 7a) smlouvy. Dodatkem se mění termín dokončení stavby na základě žádosti zhotovitele s odkazem na výše uvedený článek.

### **III. PŘEDMĚT DODATKU:**

---

1. V čl. III. odst. 1 se mění takto:

„Doba realizace v měsících: **14 měsíců** kromě části SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště

Termín pro dokončení SO 107, 108, 109 v místě provizorního parkoviště **15.06.2022“**

### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

---

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


**Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod**  
111. schůze konaná dne 14.02.2022  
č. usnesení 2771/R111/22

V Uherském Bodě dne 17.02.2022


Ve Zlíně dne 17.02.2022

Za objednatele:  
**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

Za zhotovitele:  
**SPOLEČNOST Pst - BB**



Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel



Ing. Jindřich Ešler  
na základě Smlouvy o společnosti  
ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020

