

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 91

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna el. přívodů do prádelny v 1.PP

Odůvodnění změny: Jedná se o úpravu elektroinstalace v prádelně pro napojení průmyslových praček a sušiček na 380V na žádost investora.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		55 703,35
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		55 703,35
	Výše DPH	sazba:21%	11 697,70
	náklady na změnu vč. DPH		67 401,05
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2023
			29.5.2023
			30.3.2023
	všech technických):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.91**Doplnění vývodů pro průmyslové pračky v prádelně 0.07**

Doplnění vývodů pro technologii prádelny m.č. 0.07

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž	15118,20
E. Materiál nosný délkový	17831,50
F. Materiál nosný kusový	17618,80
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)	891,58
J. Součet materiál nosný (E+F+H)	36341,88
K. Materiál podružný (3 % z J)	1090,26
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+J+K)	52550,33
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L)	3153,02
R. Celkem základní rozpočtové náklady	55703,35

Materiál nosný kusový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Pojistka PV 14 gG 63A LE	3 ks	80,6	19,5	241,80	58,50
Zasuvka TANGO IP44 1x vičko, clon. 2999 EP Ja	4 ks	184,5	84,6	738,00	338,40
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW BE 325 M/TPN ABB	5 ks	495,6	195	2478,00	975,00
Zlab pozink 62/50 korytko 2 m +nosník	4 ks	212,5	249,5	850,00	998,00

Rozvaděč R01

Rozvodnice plastova VE312L Pb 3x12TE Hag	1 ks	5070	3510	5070,00	3510,00
Chranic PHF7-63/4/003-G FG	1 ks	3380	845	3380,00	845,00
Jistič instalační 10kA 3 P+N 10A/C LE	2 ks	754	162,5	1508,00	325,00
Jistič instalační 10kA 3 P+N 16A/C LE	2 ks	780	135	1560,00	270,00
Jistič instalační 10kA 3 P+N 25A/C LE	1 ks	806	162,5	806,00	162,50
Lista izolovana 3f/10 mm 63A 1m LE	1 ks	0	0	0,00	0,00
3f hřeben 16mm2	1 ks	624	162,5	480	162,50
průchodky PG16	8 ks	22,1	13	176,8	104,00
průchodky PG25	7 ks	36,4	13	254,8	91,00
průchodky PG29	2 ks	37,7	13	75,4	26,00

Celkem materiál

17618,80

Celkem montáž

7865,90

Materiál nosný délkový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kanal instalacni EK 120/40 KO	10 m	381,30	169,00	3813,00	1690,00
Trubka plastová Tuhá 1520	20 m	12,80	32,50	256,00	650,00
Kabel CYKY-J 5x2,5	32 m	29,70	19,50	950,40	624,00
Kabel CYKY-J 5x4	3 m	61,40	26,00	184,20	78,00
Kabel CYKY-J 5x16	44 m	192,30	26,00	8461,20	1144,00
Snura H07-RN-F 5x2,5 Dra	12 m	109,00	51,00	1308,00	612,00
Snura H07-RN-F 5x4 Dra	3 m	149,50	54,60	448,50	163,80
CYA 6mm2	72 m	32,00	31,00	2304,00	2232,00
Vodic CY černá 16	1 m	35,40	19,50	35,40	19,50
Vodic CY modrá 16	1 m	35,40	19,50	35,40	19,50
Vodic CY zž 16	1 m	35,40	19,50	35,40	19,50

Celkem materiál délkový

17831,50

Celkem montáž

7252,30

Celkem ZL č.91:**55 703,35**

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 92**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Přesun TV zásuvky 1.NP Odůvodnění změny: Na žádost uživatele byl proveden přesun nové TV zásuvky. Jedná se o TV v blízkosti recepcce v 1.NP.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		1 515,48
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 515,48
	Výše DPH	sazba: 21%	318,25
	náklady na změnu vč. DPH		1 833,73
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
			29.5.2025
			29.7.2025
			30.3.2023
technických):		30.3.2023	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.92

Přesun nové TV zásuvky v 1.NP

Doplnění vývodu pro zavírač dveří

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž	1052,90
E. Materiál nosný délkový	348,40
F. Materiál nosný kusový	0,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)	17,42
J. Součet materiál nosný (E+F+H)	365,82
K. Materiál podružný (3 % z J)	10,97
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+J+K)	1429,69
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L)	85,78

R. Celkem základní rozpočtové náklady 1515,48

Materiál nosný kusový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Celkem materiál				0,00	
Celkem montáž					0,00

Materiál nosný délkový + montáž

Název		Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kabel CYKY-J	3x2,5	12 m	18,10	18,20	217,20	218,40
Stavební trasa, vrtání		1 ks		750,00		750,00
Zásuvka IP20 zap.	1x komplet	1 ks	131,20	84,50	131,20	84,50
Celkem materiál délkový					348,40	
Celkem montáž						1052,90

Celkem ZL č.92: 1 515,48

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 93

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Revizní dvířka do podhledů

Odůvodnění změny: Dle požadavku projektanta byly provedeny změny rozměrů a doplnění nových revizních dvířek do SDK podhledů. V dřevěných podhledech se jedná o úpravu podhledu se skrytými dvířky, které jsou nutné pro přístup k rozvodům a armaturám vnitřních technologií. Chybělo v PD.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		248 550,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-44 680,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		203 870,00
	Výše DPH	sazba: 21%	42812,70
	náklady na změnu vč. DPH		246 682,70
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	(ukázkově):		7.6.2023
			7.6.2023
			7.6.2023
	(ve věcech technických):		7.6.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka
 Objekt : 0001 SO 101 - Budova

Rozpočet: 02310120
 Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				
99a	R 342-01a	R1a - D+M revizních dvířek do podhledů 200/200 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	2,00	1 520,00	3 040,00
99	R 342-01	R1 - D+M revizních dvířek do podhledů 300/300 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	92,00 6,00 45,00 41,00	1 620,00	149 040,00
103	R 342-05	R5 - D+M revizních dvířek do podhledů 350/350 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	-1,00 1,00	1 700,00	-1 700,00
103a	R 342-05a	R5a - D+M revizních dvířek do podhledů 300/400 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	1,00 1,00	1 700,00	1 700,00
100	R 342-02	R2 - D+M revizních dvířek do podhledů 400/400 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	-19,00 -1,00 -10,00 -8,00	1 820,00	-34 580,00
101	R 342-03	R3 - D+M revizních dvířek do podhledů 500/500 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	4,00 -2,00 6,00	1 950,00	7 800,00
102	R 342-04	R4 - D+M revizních dvířek do podhledů 600/450 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	-4,00 -4,00	2 100,00	-8 400,00
102a	R 342-04a	R4a - D+M revizních dvířek do podhledů 600/600 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	3,00 2,00 1,00	2 100,00	6 300,00
102b	R 342-04a	R4a - D+M revizních dvířek do podhledů 600/600 z cementového voděodolného podhledu vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	3,00 2,00 1,00	3 800,00	11 400,00
102c	R 342-04c	R4b - D+M revizních dvířek do podhledů 600/800 vč.potřebné pož.odolnosti 1PP: 1NP: 2NP:	ks	1,00 1,00	2 800,00	2 800,00
		Příplatek za vložení akustické desky do systémových revizních dvířek - pro podhled POD8 1PP: 1NP: 2NP:	ks	23,00 5,00 18,00	750,00	17 250,00
101_01	R 342-03	Úprava dřevěného lamelového podhledu 500/500	ks	2,00	2 242,50	4 485,00

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 94

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna tloušťky a výměry samonivelačních stěrek.

Odůvodnění změny: Ve skladbách podlah a v rozpočtu je uvedena chybná tloušťka samonivelačních stěrek ochozu a mola v bazénové hale. Tento ZL upravuje tloušťku a výměru tak, aby odpovídala skutečnosti. Projektant ve skladbě stěrek nepočítal s lepicí vrstvou teracových prefabrikátů lemuujících molo.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		127 266,67
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-47 922,56
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		79 344,11
	Výše DPH	sazba:21%	16662,26
	náklady na změnu vč. DPH		96 006,37
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
	termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv
Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		13.4.2023
			13.4.2023
			13.4.2023
	v věcech technických):		17.4.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.94	Změna tloušťky a výměry samonivelačních stěrky
----------------	---

Stavba :	Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: D.1.1 - ASŘ
Objekt :	SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
602a	632411105RT1	D+M samonivelační cementové stěrky tl. 5 mm vč.penetrace a příp.syst.doplňků	m2	78,82	385,50	30 385,11
		PP 17: 78,82		78,82		
603	R 777-05	D+M cementové vyrovnávací hmoty s příměsí křemičitého písku tl.19-20 mm	m2	-78,82	608,00	-47 922,56
		PP 17: 78,82		-78,82		
603	R 777-05	D+M cementové vyrovnávací hmoty s příměsí křemičitého písku tl.19-20 mm	m2	32,04	608,00	19 480,32
		PP 18: 32,04		32,04		
603a	R 777-05a	D+M cementové vyrovnávací hmoty s příměsí křemičitého písku tl. 30 mm	m2	78,82	982,00	77 401,24
		PP 17: 78,82		78,82		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				79 344,11
		Celkem za ZL č.94				79 344,11

Přípočty: 127 266,67

Odpočty: -47 922,56

Celkem: 79 344,11

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 96

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Úprava MaR pro stávající tepelná čerpadla

Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění instalace a úpravy v rozvaděči DT2 tak, aby se zajistila komunikace s původními tepelnými čerpadly zastaralé technologie. Chybělo v PD.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		126 398,60
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		126 398,60
	Výše DPH	sazba: 21%	26543,71
	náklady na změnu vč. DPH		152 942,31
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2025
			29.5.2025
			30.5.2025
	ve věcech technických):		30.5.2025
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Název zakázky:

Znojmo - Krytý bazén Louka

Číslo zakázky zhotovitele :

Popis :

Zařízení měření a regulace (MaR)

Úprava MaR pro stávající tepelná čerpadla

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
DT2							
	Teplovní čidlo do jímky, kabel 2m, včetně jímky	2	ks	994,80	1 989,60	240,00	480,00
	Modul 12x reléový výstup	1	ks	5 067,80	0,00	0,00	0,00
	Svorkovnice pro I/O moduly	1	ks	871,70	0,00	0,00	0,00
	Sdělovací kabel Cu 1x2x0,8	20	bm	4,90	98,00	18,00	360,00
	Kabel typu JYTY-O 14x1	150	bm	55,86	8 379,00	18,00	2 700,00
	Sdělovací kabel Cu 4x2x0,8	150	bm	23,64	3 546,00	18,00	2 700,00
	Úprava projektové dokumentace	16	hod	969,00	15 504,00	0,00	0,00
	Dozbrojení rozvaděče	1	kpl	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
	Úprava zapojení rozvaděče	1	kpl	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	Doprava pro rozvaděčáře						
	rozpojení a znovu připojení ŘS						
	Vydrátování na svorkovnice						
	doplnění štítků						
	dopojení nových kabeláží						
	Koordinace vč. návrhu řešení	1	kpl	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	Projekční práce						
	Programování a parametrizace - PLC	12	IO	570,00	6 840,00	0,00	0,00
	Programování a parametrizace - vizualizace	12	IO	456,00	5 472,00	0,00	0,00
	Test 1:1	1	kpl	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
	Provedeno bez ŘS periferie nachystané odzkoušené naprogramované. Po doplnění ŘS je nutné tyto periferie odzkoušet znova. Bez toho nelze zaručit že se přehraný software chová správně a vše nahrálo jak mělo. Není v rozpočtu jelikož v rozpočtu se nepočítá s doplňováním ŘS.						
	Uvedení do provozu, návod pro obsluhu, zaškolení obsluhy	1	kpl	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00
	mezisoučet:				98 258,60		28 140,00
	CELKEM ZA DT2:						126 398,60

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 97

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: MaR - úprava paketových přepínačů v rozvaděči DT2 Odůvodnění změny: Jedná se o úpravu funkcí poloh paketových přepínačů v kotelně pro zamezení případných škod na ovládaných čerpadlech. Nebylo projektem řešeno.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	14 648,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 648,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	3076,08
	náklady na změnu vč. DPH	17 724,08	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.5.2023	
		29.5.2023	
		30.5.2023	
	věcech technických):	20.3.2023	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.97

MaR úprava DT2 paketové přepínače

Název zakázky:

Znojmo - Krytý bazén Louka

Číslo zakázky zhotovitele :

Popis :

Zařízení měření a regulace (MaR)
DT2 paketové přepínače

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
DT2							
	Kontakt pro rozpínací přepínač	12	ks	434,00	5 208,00	0,00	0,00
	Úprava zapojení rozvaděče	6	hod	0,00	0,00	850,00	5 100,00
	Podružný materiál	1	kpl	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Koordinace profesí MaR, ELE, SLP, VZT, ÚT, Technologie	1	kpl	2 240,00	2 240,00		0,00
	mezisoučet:				9 548,00		5 100,00
	CELKEM ZA DT2:						14 648,00

Celkem za ZL č.97

14 648,00

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 98

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Navýšení hmotnosti oceli u prvku Z32a.
Odůvodnění změny: Celková hmotnost výrobku Z32a je vyšší, než hodnota v rozpočtu (v rozpočtu nejsou započítané kovové protidešťové žaluzie).

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		50 784,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-40 800,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		9 984,00
	Výše DPH	sazba:21%	2096,64
	náklady na změnu vč. DPH		12 080,64
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
	termíny	Termín realizace změny:	
Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2023
			29.5.2023
			30.3.2023
	ve věcech technických):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.98 navýšení množství oceli Z32

Stavba :	Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: D.1.1 - ASŘ
Objekt :	SO 101 - Budova	

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
546	R 767-49	Z/32a - krytí nasávacího otvoru VZT+zákryt šachty výtahové plošiny - ocel	kg	-425,00	96,00	-40 800,00
546	R 767-49	Z/32a - krytí nasávacího otvoru VZT+zákryt šachty výtahové plošiny - ocel	kg	529,00	96,00	50 784,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				9 984,00

Celkem za ZL č.98:	9 984,00
---------------------------	-----------------

Odpočty: -40 800,00
 Přípočty: 50 784,00
Hodnota ZL: 9 984,00

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 99

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Doplnění výstupových madel na žebřík pro výlez na střechnu**Odůvodnění změny:** Jedná se o doplnění výstupových madel na žebřík pro výlez na střechnu, dle požadavku projektanta. Chybělo v PD.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		24 980,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		24 980,00
	Výše DPH	sazba: 21%	5245,80
	náklady na změnu vč. DPH		30 225,80
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		13.4.2023
			13.4.2023
			13.4.2023
	ve věcech technických:		17.4.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.99 výstupové madlo na žebřík pro výlez na střechu							
Stavba :		Krytý bazén Znojmo - Louka		Rozpočet: D.1.1 - ASŘ			
Objekt :		SO 101 - Budova					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
1	R 767-00	výstupové madlo na žebřík pro výlez na střechu, pozink	ks	2,00	12 490,00	24 980,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				24 980,00	
Celkem za ZL č.99:						24 980,00	

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 100

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Doplnění svítidla U1 v místnosti 1.23 Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění svítidla U1 v místnosti 1.23, na žádost projektanta. Chybělo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	1 930,40	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 930,40	
	Výše DPH	sazba: 21%	405,38
	náklady na změnu vč. DPH	2 335,78	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.4.2023	
		13.4.2023	
		13.4.2023	
	(ve věcech technických):	17.4.2023	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.100**Doplnění svítidla U1, místnost 1.23**

Název	Výměr	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.		
Svítidlo U1		1 ks	1605,40	325,00	1605,40	325,00		
Kabel CYKY-J	3x1,5	0 m	11,10	18,20	0,00	0,00	210800105	2.2

Celkem materiál**1 605,40****Celkem montáž****325,00****Součet montáž + materiál****1 930,40****Celkem ZL č.100:****1 930,40**

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 101

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: ZTI doplnění zkratu na teplovod Odůvodnění změny: Bez zkratu na teplovodu by nebylo možné zpustit tepelná čerpadla ve staré budově a pustit teplo do nového objektu. Jedná se propojení přívodního a zpětného potrubí teplovodu v kotelně ještě před rozdělovačem z důvodu správné funkce stávajících tepelných čerpadel. Bylo provedeno na návrh servisního technika stávajících TČ. Nebylo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	18 869,30	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	18 869,30	
	Výše DPH	sazba: 21%	3962,55
	náklady na změnu vč. DPH	22 831,85	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.4.2023	
		15.4.2023	
		13.4.2023	
	e věcech technických):	17.4.2023	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.101		Doplnění zkratu na teplovod				
Stavba :		105/19 - Bazén Znojmo				
Objekt :		730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	nožst	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
139	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	kus	1,00	2 068,10	2 068,10
140	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	kus	1,00	1 363,60	1 363,60
		Koleno Ocelové černé DN80- materiál	kus	2	194,00	388,00
		Příruba varná krková DN80- materiál	kus	2	460,00	920,00
152		16 DN 80	kus	1,00	848,80	848,80
		Vypuštění již napuštěného potrubí	kpl	1	1 235,00	1 235,00
		Odizolování potrubí DN80	m	4	125,00	500,00
		Odstranění nátěru na hotovém potrubí ve ztíženém přístupu	kus	2	421,00	842,00
		Vyřezání děr do hotového potrubí v pozici se ztíženým přístupem	kus	2	2 334,00	4 668,00
		Navaření varného kolene s přírubou na potrubí	kus	2	1 543,00	3 086,00
275		Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 100 mm	m	4,00	13,10	52,40
2		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	4,00	208,20	832,80
6		Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	1,00	208,20	208,20
17		Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu ROCKWOL 800, 89	m	4,00	226,60	906,40
		Napuštění rozvodu	kpl	1	950,00	950,00
Celkem za ZL č. 101						18 869,30
					Přípočty:	
					Odpočty:	
					Celkem:	

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 102

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Ocelové lemy pro betonovou dlažbu nová položka Z 42, dodávka dlažby vč. podloží.

Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek investora provést venkovní dlažbu do ocelových rámců osazených na šterkové podloží z důvodu minimalizování negativního vlivu závlah na podkladní vrstvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		94 620,18
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-5 096,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		89 524,18
	Výše DPH	sazba: 21%	18800,08
	náklady na změnu vč. DPH		108 324,25
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.3.2023
			29.3.2023
	ve věcech technických):		29.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.102		Ocelové lemy pro betonovou dlažbu nová položka Z 42, dodávka dlažby vč. podloží.				
Stavba :		Krytý bazén Znojmo - Louka			Rozpočet:	D.1.1 - ASŘ
Objekt :		SO 101 - Budova				
Díl:	1	Zemní práce				
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,46	1 000,00	7 462,00
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
23	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	7,46	40,00	298,48
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
26	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,46	60,00	447,72
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
27	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	7,46	100,00	746,20
		zemina na skládku:				
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
29	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,46	212,70	1 587,17
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
31	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,46	80,00	596,96
		zemina na skládce:				
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,46	160,00	1 193,92
		venkovní dlažba: ((3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65))*0,2		7,46		
		IO 106				
14	564811111-04	Podklad ze kameniva DDK fr. 0-4, tl 50 mm s rozprotněním, zhuťněním	m2	37,310	31,19	1 163,70
		kamenivo 0/4, tl. 50 mm (3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65)		37,31		
15	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	37,310	130,77	4 879,03
		ŠD 0/32, 200 mm (3*9,6) + (3,1*3,65)-(1,7*1,65)		37,31		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
3a	R 767-62	Z/42 - ocelový lem pro betonovou dlažbu dle popisu	kg	391,00000	195,00	76 245,00
		nová položka : 391		391,00000		
Díl:	405	Prefabrikované výrobky				
259a	R 405-23	B08 - venkovní betonová dlažba 500/500/50 mm	ks	-7,00000	728,00	-5 096,00
		pův.pol.č.259 : 121 ks				
		odpočet dle pokynu projektanta (Dlažba při vstupu na terasu): -53	ks	-53,00		
		odpočet dle pokynu projektanta (Dlažba při broditku): -44	ks	-44,00		
		připočet dle pokynu projektanta (Dlažba před broditkem z plovárny): 90	ks	90,00		
Celkem					89 524,18	
Celkem za ZL č.102:					89 524,18	
					Odpočty:	-5 096,00
					Připočty:	94 620,18
					Celkem:	89 524,18

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 103

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Úpravy polyfunkčního hřiště

Odůvodnění změny: Na návrh zhotovitele a uživatele byly provedeny změny na polyfunkčním hřišti. Jedná se o změnu skladby pod pryžovým povrchem a zrušení dřevěných lavic.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		188 478,12
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-251 197,17
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-62 719,05
	Výše DPH	sazba: 21%	-13 171,00
	náklady na změnu vč. DPH		-75 890,05
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.3.2023
			29.3.2023
	všech technických):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

SOUPIS PRACÍ ZL č.103 Úpravy polyfunkčního hřiště

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

IO 106 - SADOVÉ ÚPRAVY

Soupis:

IO 106.7 - Sportovní hřiště

Místo:

ZNOJMO - LOUKA

Datum:

Zadavatel:

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Projektant:

Ateliér zahr. a
krajn. architekt

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-62 719,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 347,52

D 5 Komunikace pozemní 9 683,40

13a	K	564811113RT2	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 70 mm	m2	300,000	82,00	24 600,00	CS ÚRS 2020 01
	W		" BT 7.5+ TZ/ skl. hřiště EPDM - podklad kaménivo 8-16, 70mm"		300,000			
	W		300,0					

16	K	565191111-180	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce celk. tl.180mm - kaménivo ŠD fr.0/32 tl.80mm, DDK fr.0/4 tl.30mm, asf.koberec drenážní a vyrovnávací tl.70mm	m2	-300,000	382,86	-114 858,00	vlastní
	W		" BT 7.2, 3, 4 + TZ/ skl. hřiště EPDM : souvrství ploch pro tělovýchovu "					
	W		" souvrství - drenáž. asf.koberec 70mm+kaménivo 0/4=30mm, 0/32=80mm"					
	W		300,0		300,000			

17	K	565191191	Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce	m	-90,000	151,34	-13 620,60	CS ÚRS 2020 01
	W		" výkr. Situace hřiště skl. hřiště EPDM "					
	W		(24,0+1,0+5)*3		90,000			

18a	K	579221216	Ručně lité pryžový povrch 1-vrstvý tl.35 mm - ET podložka	m2	300,000	382,86	114 858,00	CS ÚRS 2020 01
	W		" BT 7.1+ TZ/ skl. hřiště EPDM - povrch EPDM barevný 11 (13)mm "					
	W		300,0		300,000			

20	K	593235121-30	Podložky pryžové 300x300x30mm - z krytu venkovních hřišť ze zámkových dlaždic - z pryže tl.30 mm černý kladený volně na vyrovnaný podklad	m2	-2,160	600,00	-1 296,00	vlastní
	W		" BT 7.18 / podložky pod sedací dubový hranol 24ks * 30x30x300mm"					
	W		" výkr. Situace hřiště + vzor. řezu hřiště "		2,160			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-437,96

21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	207,76	10 180,24	CS ÚRS 2020 01
	W		" BT 7.15+16/ středový beton. obrubník 200/100mm mezi oběma hřišti "					
	W		" výkr. Situace hřiště + vzor. řezu hřiště "		49,000			

22	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	49,000	75,00	3 675,00	CS ÚRS 2020 01
	W		" BT 50/ beton. obrubník 200/100mm "		49 m			

23	K	916331111-02	Osazení zahradní obruby - ocelové lemky - kotveno terénu nebo betonu (samostatná položka) stabilizační kulatinou po 1m přivařením lemky - bez dodávek	m	-49,000	142,00	-6 958,00	vlastní
	W		" multifunkční hřiště EPDM "					
	W		" BT 7.6/ obrubník z ocel. pásovin 80/6mm "					
	W		" výkr. Situace hřiště + vzor. řezu hřiště -06" "		49,0			
	W		" POZNÁMKA: bet.patky/lože = pol. 916991121 -Lože pod obrubníky"					
	W	LEMOVKY7	Mezisoučet		49,000			

24	M	13010268-06	zahradní ocel. žár. ZN kolík dl. 500mm pro zahradní oc. lemky (kolík= roxor D12/500mm)	m	-51,450	640,00	-32 928,00	vlastní
	W		LEMOVKY7*1,05		51,450			

25	M	13021013-50	kolíci ocel.žár. ZN kolík dl. 500mm pro zahradní oc. lemky (kolík= roxor D12/500mm)	kus	-55,000	154,00	-8 470,00	vlastní
	W		" dodávka: kolíci roxory D 12/dl.500mm po 1m (0,89kg/m=0,445kg/ks) "					
	W		" BT 7.7 / ks. + výkr. Situace "		40+6*1			

26	K	916371210-02	Osazení zahradního obrubníku z dřevěné kulatiny s odkopáním a přhrnutím zeminy, fixace zapuštěným hřebem, trnem do terénu přes kulatinu, vč. vývrtu / dodávky ve specifikaci	m	24,000	248,00	5 952,00	vlastní
	W		" hřiště BEACH VOLEJBAL "					
	W		" BT 7.6/ obrubník z modřín kulatiny D 120-160mm "		55,0			
	W		" výkr. Situace hřiště + vzor. řezu hřiště -05" "					
	W	obrubKULACE7	Mezisoučet		55,000			

27	M	6059132-140	kulatina odkorněná D 12-16cm do dl 4m - modřín, vysokotlaká vakuová impregnace	m	26,400	325,00	8 580,00	vlastní
	W		" impregnace Volmenitam "					
	W		24*1,10		26,400			

28	M	13021013-60	kolíci ocel.žár. ZN kolík dl. 600mm do obrubníků ze dřeva (kolík= roxor D12/600mm)	kus	24,000	185,00	4 440,00	vlastní
	W		" dodávka: kolíci roxory D 12/dl. 600mm po 1m (0,89kg/m=0,534 kg/ks) "					
	W		" BT 7.5ks/4m + výkr. Situace "		4*6= 30 ks			

29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,145	2 933,10	15 090,80	CS ÚRS 2020 01
	W		" BT 13+13+24/ obvodový beton. obrubník 200/100mm okolo polyfunkčního hřiště "					
	W		" vzor. řezu hřiště , průřez lože 350/300, dl.49m "					
	W		(0,35*0,30)*49,0		5,145			

D 998 Přesun hmot

1 102,08

41	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	16,000	68,88	1 102,08	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-73 066,57

D 762

Konstrukce tesařské

-73 066,57

31	K	76293-0012	Dřevěná lavice -sedací hranol š.350/v.350/dl.3000 mm: 1 dubový impregnov.hranol hoblovaný, broušený / M+D	m	-24,000	2 940,00	-70 560,00	vlastní
	W		" BT 7.17 / sedací dubový hranol: 350/350/3000mm - středový oddělov.prvek mezi hřišti "					
	W		" výkr. Situace hřiště + vzor. řezu hřiště "		24,000			

32	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-2,352	1 065,72	-2 506,57	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Celkem za ZL č.103

-62 719,05

Připočty: 188 478,12
Odpočty: -251 167,17
Celkem: -62 719,05

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 104

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Doplnění svítidla U1 v místnosti 1.20 a 0.07

Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění 4 ks svítidel U1 v místnostech 1.20 a 0.07 na žádost projektanta. Původně navrhovaná R1 nebylo možné instalovat z důvodů neexistujícího sádkart. podhledu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		7 721,60
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		7 721,60
	Výše DPH	sazba: 21%	1 621,54
	náklady na změnu vč. DPH		9 343,14
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2023
			29.7.2023
	všechny věci technické):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.104**Doplnění svítidla U1, místnost 1.20, 0.07**

Název	Výměr	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Svítidlo U1		4 ks	1605,40	325,00	6421,60	1300,00
Celkem materiál					6 421,60	
Celkem montáž						1 300,00
Součet montáž + materiál					7 721,60	
Celkem ZL č.104:						7 721,60

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 105**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: ZTI-Vložení redukčního ventilu před úpravnu vody Odůvodnění změny: Úpravna vody v kotelně pro rozvod UT je napojena na potrubí s tlakem 8 bar. Úpravna má maximální provozní tlak 8 bar. Při překročení tohoto tlaku hrozí poškození úpravní případně až v krajním případě vyplavení kotelny a přilehlých prostor. Z tohoto důvodu je vložen redukční ventil před úpravnu, s nastavením tlaku 3-4 bar, aby zařízení bylo ochráněno a prodloužila se jeho životnost.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		3 800,60
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 800,60
	Výše DPH	sazba: 21%	798,13
	náklady na změnu vč. DPH		4 598,73
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		13.4.2023
			13.4.2023
			13.4.2023
		(ve věcech technických):	17.4.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.105		Vložení redukčního ventilu před úpravnu vody					
Název stavby:		KRATÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA, REVIZE č.1 - SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK			Doba výstavby:		
Druh stavby:		D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY			Začátek výstavby:		
Lokalita:		ZNOJMO			Konec výstavby:		
JKSO:					Zpracováno dne:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
114		722-422399000VD	Tlakový redukční ventil manometrem G1" - montáž+dodávka	soub	1,00	3 720,00	3 720,00
219			Vsuvka mosazná 1"	kus	1,00	80,60	80,60
			Celkem za ZL č. 105				3 800,60
							Přípočty:
							Odpočty:
							Celkem:

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 106

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Doplnění svítidla W1 Wellness 2.21 Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění 2 svítidel W1 v místnostech Wellness 2.21 na žádost projektanta. Chybělo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		3 390,20
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 390,20
	Výše DPH	sazba: 21%	711,94
	náklady na změnu vč. DPH		4 102,14
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.3.2023
			29.3.2023
	všechny technické):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.106**Doplnění svítidla W1 Wellness 2.21**

Název	Výměr	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Svítidlo W1		2 ks	1223,60	325,00	2447,20	650,00
Kabel CYKY-J	3x1,5	10 m	11,10	18,20	111,00	182,00
Celkem materiál					2 558,20	
Celkem montáž						832,00
Součet montáž + materiál					3 390,20	
Celkem ZL č.106:						3 390,20

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 107

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Připojení k vyhodnocovací jednotce chloru. Odůvodnění změny: Připojení vyhodnocovací jednotky chloru na žádost projektanta. Chybělo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		7 015,69
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		7 015,69
	Výše DPH	sazba: 21%	1 473,30
	náklady na změnu vč. DPH		8 488,99
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		13.4.2023
			15.4.2023
			13.4.2023
		ve věcech technických):	17.4.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž				2447,00
E. Materiál nosný délkový				777,00
F. Materiál nosný kusový				1265,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)				38,85
J. Součet materiál nosný (E+F+H)				2080,85
K. Materiál podružný (3 % z J)				62,43
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+J+K)				4590,28
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L)				275,42
P. Práce účtované hodinovou sazbou				
Předběžná obhlídka	2 h	350		700,00
S. Vedlejší rozpočtové náklady				
Revize	2 h	450		900,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	1 h	550		550,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady				7015,69

Materiál nosný kusový + montáž

Nazev		Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Jistič instalační 10kA	1 P 10A/C LE	1 ks	220,00	98,00	220,00	98,00
Svorka radova	RSA 2.5 BE	3 ks	15,00	25,00	45,00	75,00
Instalace, montážní práce		1 ks			1000,00	1000,00
Celkem materiál					1265,00	
Celkem montáž						1173,00

Materiál nosný délkový + montáž

Nazev		Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kabel CYKY-J	3x1,5	70 m	11,10	18,20	777,00	1274,00
Celkem materiál délkový					777,00	
Celkem montáž						1274,00

Připojení vyhodnocovací jednotky chloru.

Celkem ZL č.107:	7 015,69
-------------------------	-----------------

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 108

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Ovládání kalového čerpadla Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění ovládání kalového čerpadla M1.76 na základě požadavku projektanta. Chybělo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		12 681,94
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 681,94
	Výše DPH	sazba: 21%	2 663,21
	náklady na změnu vč. DPH		15 345,15
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2025
			29.3.2023
		(ve věcech technických):	30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž			2891,60
E. Materiál nosný délkový			1132,40
F. Materiál nosný kusový			5650,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)			56,62
J. Součet materiál nosný (E+F+H)			6839,02
K. Materiál podružný (3 % z J)			205,17
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+J+K)			9935,79
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L)			596,15
P. Práce účtované hodinovou sazbou			
Předběžná obhlídka	2 h	350	700,00
S. Vedlejší rozpočtové náklady			
Revize	2 h	450	900,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	1 h	550	550,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady			12681,94

Materiál nosný kusový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Stykač	1 ks	3800,00	350,00	3800,00	350,00
Jistič 4A	1 ks	350,00	350,00	350,00	350,00
Úprava rozvaděče výrobcem, vč. dopravy	1 kpl			1500,00	1500,00
Celkem materiál				5650,00	
Celkem montáž					2200,00

Materiál nosný délkový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kabel Cu 3x1,5 B2caS1d1*	38 m	29,80	18,20	1132,40	691,60
Celkem materiál délkový				1132,40	
Celkem montáž					691,60

Doplnění ovládání kalového čerpadla M1.76, ovládání nebylo v projektu.

Celkem ZL č.108:**12 681,94**

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 109**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Signál CBS do MaR Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění CBS signálu do MaR. Doplněno na žádost projektanta. Chybělo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	3 211,26	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 211,26	
	Výše DPH	sazba: 21%	674,36
	náklady na změnu vč. DPH	3 885,62	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.4.2023	
		13.4.2023	
		13.4.2023	
přílohy	e věcech technických):		17.4.2023
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž	1842,00
E. Materiál nosný délkový	1098,00
F. Materiál nosný kusový	0,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)	54,90
J. Součet materiál nosný (E+F+H)	1152,90
K. Materiál podružný (3 % z J)	34,59
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+J+K)	3029,49
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L)	181,77
R. Celkem základní rozpočtové náklady	3211,26

Materiál nosný kusový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Instalace, montážní práce	1 ks			750,00	750,00
Celkem materiál					
Celkem montáž					750,00

Materiál nosný délkový + montáž

Název		Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kabel CYKY-J	5x1,5	60 m	18,30	18,20	1098,00	1092,00
Celkem materiál délkový					1098,00	
Celkem montáž						1092,00

Doplnění CBS signálu do MaR. Nebylo v projektu.

Změna vznikla na základě požadavku pana [REDACTED]

Celkem ZL č.109:**3 211,26**

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 110

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Blokace ozonizace Odůvodnění změny: Jedná se o blokaci ozonizace proti nefunkčnosti oběhového čerpadla. V případě nefunkčnosti čerpadla hrozilo poškození ozonizací. Chybělo v PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		3 219,44
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 219,44
	Výše DPH	sazba: 21%	676,08
	náklady na změnu vč. DPH		3 895,52
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2023
			29.3.2023
	všechny technické):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Základní rozpočtové náklady

C. Montáž	1540,00
E. Materiál nosný délkový	432,00
F. Materiál nosný kusový	1000,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)	21,60
J. Součet materiál nosný (E+F+H)	1453,60
K. Materiál podružný (3 % z J)	43,61
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+J+K)	3037,21
M. PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L)	182,23
R. Celkem základní rozpočtové náklady	3219,44

Materiál nosný kusový + montáž

Nazev	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Úprava rozvaděče výrobcem, vč. dopravy	1 ks			1000,00	1000,00
Celkem materiál				1000,00	
Celkem montáž					1000,00

Materiál nosný délkový + montáž

Nazev	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
Kabel typu H07V-U 6	30 m	14,40	18,00	432,00	540,00
Celkem materiál délkový				432,00	
Celkem montáž					540,00

Blokace ozonizace proti nefunkčnosti oběhového čerpadla. V případě nefunkčnosti čerpadla hrozilo poškození 4 ozonizací.

Změna vznikla na základě požadavku pana [REDACTED]

Celkem ZL č.110:	3 219,44
-------------------------	-----------------

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 111

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Lemování podlah 1.NP, 2.NP

Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek projektanta na olemování/ukončení skladby podlah v 1.NP i 2.NP okolo schodiště. Chybělo v PD.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		43 374,20
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		43 374,20
	Výše DPH	sazba:21%	9108,58
	náklady na změnu vč. DPH		52 482,78
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
	termíny	Termín realizace změny:	
Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		29.5.2023
			29.5.2023
			30.3.2023
	ve věcech technických):		30.3.2023
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.111 Lemování podlah 1.NP, 2.NP					
Stavba :		Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: D.1.1 - ASŘ		
Objekt :		SO 101 - Budova			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
560	R 767-63	Lemování podlah 1.NP, nerezový plech š= 0,25 m, AISI 316L, tl. 5 mm, balotina, skryté kotvení	m	15,83	2 740,00
		1.NP 14,66 m, 2.NP 1,17m		15,83	43 374,20
Celkem za ZL č.111:					43 374,20
				Odpočty:	
				Přípočty:	
				Celkem:	