

Číslo smlouvy Objednatele: 0595/2021/4

Číslo smlouvy Zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492

Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi

DODATEK č. 4

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Zastoupené: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou

Se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 02

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

K uzavření smlouvy oprávněn: Ing. Ivana Solařová, starostka

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

Telefon: 515 216 387, 515 216 266

E-mail: karel.bartusek@muznojmoc.cz, martin.moltas@muznojmoc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Společníci společnosti označované názvem „**Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo**“ založené společenskou smlouvou dne 11.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3084360217/0100

a

společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele 0595/2021 a č. zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492, Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2022, dodatku č. 2 ze dne 10.02.2023 a dodatku č.3 ze dne 06.04.2023 (dále jen „**smlouva**“). Na základě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci stavby „Krytý bazén Znojmo – Louka“.
2. Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech č. 91-133 (vyjma změnových listů č. 95, 120 a 129) (dále jen „**Změnové listy**“) a navýšení ceny díla o částku 997 250,06 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je vyčíslení víceprací a méněprací dle Změnových listů.
3. Změny dle Změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:
 - a) změna dle změnového listu č. 114 byla podřazena pod ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „**zákon**“). Podrobné odůvodnění této provedené změny je uvedeno v příslušném změnovém listu.

Hodnota víceprací:	55 620,00
Hodnota méněprací:	0,00
Absolutní hodnota změny:	55 620,00
 - b) změny dle změnových listů č. 91-94, 96-113, 115-119, 121-128 a 130-133 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	1 707 363,49
Hodnota méněprací:	-765 733,43
Absolutní hodnota:	2 473 096,92

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek V., odst. V.1. smlouvy takto:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:

cena celkem 292 771 047,28 Kč (slovy: DvěStěDevaDesátDvaMilionůSedmSetSedmDesátJednaTisícČtyřicetSedmkorunDvacetOsmhaléřů českých) bez DPH.

III.

1. Tento Dodatek č. 4 řeší jen a pouze vliv Změnových listů. Jiné vzájemné vztahy a nároky stran, jakož i veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany deklarují, že úprava ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši pojištění dle článku XII., které tak bude ponecháno min. ve výši celkové ceny plnění bez DPH dle sjednané smlouvy v době jejího uzavření.
3. Tento Dodatek č. 4 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 11: Změnové listy č. 91-133 (vyjma změnových listů č. 95, 120 a 129)

DOLOŽKA

Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Znojma usnesením č. 32/2023, bod č. 1127, ze dne 26.06.2023.

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla čl. V SoD	cena díla
Základní smlouva						284 970 246,00 Kč	344 813 997,66 Kč
Změnový list č. 1			x	24 589,83 Kč		284 994 835,83 Kč	
Změnový list č. 2			x	57 598,35 Kč		285 052 434,18 Kč	
Změnový list č. 3			x	95 817,58 Kč		285 148 251,76 Kč	
Změnový list č. 4			x	3 870,00 Kč		285 152 121,76 Kč	
Změnový list č. 5			x	26 655,11 Kč		285 178 776,87 Kč	
Změnový list č. 6			x	313 200,00 Kč		285 491 976,87 Kč	
Změnový list č. 7			x	126 960,24 Kč	-3 276,00 Kč	285 615 661,11 Kč	
Změnový list č. 8			x	1 256 730,29 Kč		286 872 391,40 Kč	
Dodatek č.1 - Součty				1 905 421,40 Kč	-3 276,00 Kč	286 872 391,40 Kč	347 115 593,59 Kč
Změnový list č. 9			x	226 443,12 Kč	-37 276,13 Kč	287 061 558,39 Kč	
Změnový list č. 10			x	480 970,17 Kč		287 542 528,56 Kč	
Změnový list č. 11			x	25 200,01 Kč	-3 268,11 Kč	287 564 460,46 Kč	
Změnový list č. 12	x				-1 028 668,69 Kč	286 535 791,77 Kč	
Změnový list č. 13			x	71 203,78 Kč	-32 779,20 Kč	286 574 216,35 Kč	
Změnový list č. 14		x		199 448,00 Kč	-199 448,00 Kč	286 574 216,35 Kč	
Změnový list č. 15						v řešení	
Změnový list č. 16			x	223 515,40 Kč		286 797 731,75 Kč	
Změnový list č. 17			x	90 328,00 Kč		286 888 059,75 Kč	
Změnový list č. 18			x	72 813,43 Kč		286 960 873,18 Kč	
Změnový list č. 19			x	230 550,00 Kč	-205 869,00 Kč	286 985 554,18 Kč	
Změnový list č. 20			x	24 900,00 Kč	-21 700,00 Kč	286 988 754,18 Kč	
Změnový list č. 21			x	224 000,00 Kč	-177 900,00 Kč	287 034 854,18 Kč	
Změnový list č. 22			x	141 648,69 Kč	-124 184,50 Kč	287 052 318,37 Kč	
Změnový list č. 23	x			7 799,60 Kč	-22 849,24 Kč	287 037 268,73 Kč	
Změnový list č. 24			x	21 450,39 Kč	-666,51 Kč	287 058 052,61 Kč	
Změnový list č. 25			x	65 568,79 Kč	-61 304,27 Kč	287 062 317,13 Kč	
Změnový list č. 26			x	744 420,34 Kč	-288 596,72 Kč	287 518 140,75 Kč	
Změnový list č. 27	x			36 557,10 Kč	-121 829,96 Kč	287 432 867,89 Kč	
Změnový list č. 28			x	292 674,06 Kč	-145 038,44 Kč	287 580 503,52 Kč	
Změnový list č. 29			x	48 806,32 Kč		287 629 309,84 Kč	
Změnový list č. 30			x	43 555,81 Kč	-12 482,93 Kč	287 660 382,72 Kč	
Změnový list č. 31						v řešení	
Změnový list č. 32			x	239 856,90 Kč		287 900 239,62 Kč	
Změnový list č. 33			x	80 959,44 Kč	-5 266,81 Kč	287 975 932,25 Kč	
Změnový list č. 34			x	461 650,00 Kč		288 437 582,25 Kč	
Změnový list č. 35			x	184 298,59 Kč		288 621 880,84 Kč	
Změnový list č. 36			x	40 667,50 Kč	-5 750,00 Kč	288 656 798,34 Kč	
Změnový list č. 37			x	53 307,75 Kč		288 710 106,09 Kč	
Dodatek č.2 - Součty				4 332 593,19 Kč	-2 494 878,51 Kč	288 710 106,09 Kč	349 339 228,36 Kč
Změnový list č. 38			x	123 077,60 Kč	-20 517,00 Kč	288 812 666,69 Kč	
Změnový list č. 39			x	9 890,00 Kč		288 822 556,69 Kč	
Změnový list č. 40	x			1 215 824,00 Kč	-1 216 917,00 Kč	288 821 463,69 Kč	
Změnový list č. 41	x			947 843,00 Kč	-982 842,00 Kč	288 786 464,69 Kč	
Změnový list č. 42			x	639 782,92 Kč	-85 763,50 Kč	289 340 484,11 Kč	
Změnový list č. 43			x	10 558,00 Kč		289 351 042,11 Kč	
Změnový list č. 44			x	8 460,00 Kč		289 359 502,11 Kč	
Změnový list č. 45			x	7 660,00 Kč		289 367 162,11 Kč	
Změnový list č. 46			x	10 721,50 Kč	-7 475,70 Kč	289 370 407,91 Kč	
Změnový list č. 47			x	88 003,90 Kč	-5 366,40 Kč	289 453 045,41 Kč	
Změnový list č. 48		x		279 526,62 Kč	-279 526,62 Kč	289 453 045,41 Kč	
Změnový list č. 49							
Změnový list č. 50			x	125 750,00 Kč		289 578 795,41 Kč	
Změnový list č. 51			x	57 234,92 Kč		289 636 030,33 Kč	
Změnový list č. 52			x	23 452,00 Kč		289 659 482,33 Kč	
Změnový list č. 53							
Změnový list č. 54			x	29 946,00 Kč		289 689 428,33 Kč	
Změnový list č. 55			x	25 516,40 Kč		289 714 944,73 Kč	
Změnový list č. 56							
Změnový list č. 57			x	560 386,69 Kč	-525 631,82 Kč	289 749 699,59 Kč	
Změnový list č. 58			x	56 884,05 Kč	-40 333,67 Kč	289 766 249,97 Kč	
Změnový list č. 59			x	1 141 165,50 Kč	-63 646,00 Kč	290 843 769,47 Kč	
Změnový list č. 60							
Změnový list č. 61			x	9 981,84 Kč	-5 762,60 Kč	290 847 988,71 Kč	
Změnový list č. 62			x	8 677,70 Kč		290 856 666,41 Kč	
Změnový list č. 63			x	79 411,09 Kč		290 936 077,50 Kč	
Změnový list č. 64			x	68 643,48 Kč	-8 263,79 Kč	290 996 457,19 Kč	

Změnový list č. 65			x	418 800,00 Kč	-340 500,00 Kč	291 074 757,19 Kč	
Změnový list č. 66							
Změnový list č. 67			x	2 399,74 Kč		291 077 156,93 Kč	
Změnový list č. 68			x	5 671,00 Kč		291 082 827,93 Kč	
Změnový list č. 69			x	15 665,32 Kč		291 098 493,25 Kč	
Změnový list č. 70			x	5 304,24 Kč		291 103 797,49 Kč	
Změnový list č. 71			x	25 118,61 Kč		291 128 916,10 Kč	
Změnový list č. 72			x	993,86 Kč		291 129 909,96 Kč	
Změnový list č. 73			x	1 149,15 Kč		291 131 059,11 Kč	
Změnový list č. 74			x	3 203,43 Kč		291 134 262,54 Kč	
Změnový list č. 75							
Změnový list č. 76			x	19 866,52 Kč		291 154 129,06 Kč	
Změnový list č. 77			x	174 801,42 Kč		291 328 930,48 Kč	
Změnový list č. 78			x	49 404,37 Kč		291 378 334,85 Kč	
Změnový list č. 79			x	82 280,02 Kč		291 460 614,87 Kč	
Změnový list č. 80			x	30 768,36 Kč		291 491 383,23 Kč	
Změnový list č. 81			x	25 455,72 Kč		291 516 838,95 Kč	
Změnový list č. 82			x	30 647,11 Kč		291 547 486,06 Kč	
Změnový list č. 83			x	18 135,00 Kč		291 565 621,06 Kč	
Změnový list č. 84							
Změnový list č. 85			x	92 448,30 Kč		291 658 069,36 Kč	
Změnový list č. 86			x	58 526,61 Kč	-29 446,50 Kč	291 687 149,47 Kč	
Změnový list č. 87			x	20 174,85 Kč		291 707 324,32 Kč	
Změnový list č. 88			x	17 972,90 Kč		291 725 297,22 Kč	
Změnový list č. 89							
Změnový list č. 90			x	109 331,53 Kč	-60 831,53 Kč	291 773 797,22 Kč	
Dodatek č.3 - Součty				6 736 515,27 Kč	-3 672 824,13 Kč	291 773 797,22 Kč	353 046 294,64 Kč
Změnový list č. 91			x	55 703,35 Kč		291 829 500,57 Kč	
Změnový list č. 92			x	1 515,48 Kč		291 831 016,05 Kč	
Změnový list č. 93			x	248 550,00 Kč	-44 680,00 Kč	292 034 886,05 Kč	
Změnový list č. 94			x	127 266,67 Kč	-47 922,56 Kč	292 114 230,16 Kč	
Změnový list č. 95							
Změnový list č. 96			x	126 398,60 Kč		292 240 628,76 Kč	
Změnový list č. 97			x	14 648,00 Kč		292 255 276,76 Kč	
Změnový list č. 98			x	50 784,00 Kč	-40 800,00 Kč	292 265 260,76 Kč	
Změnový list č. 99			x	24 980,00 Kč		292 290 240,76 Kč	
Změnový list č. 100			x	1 930,40 Kč		292 292 171,16 Kč	
Změnový list č. 101			x	18 869,30 Kč		292 311 040,46 Kč	
Změnový list č. 102			x	94 620,18 Kč	-5 096,00 Kč	292 400 564,64 Kč	
Změnový list č. 103	x			188 478,12 Kč	-251 197,17 Kč	292 337 845,59 Kč	
Změnový list č. 104			x	7 721,60 Kč		292 345 567,19 Kč	
Změnový list č. 105			x	3 800,60 Kč		292 349 367,79 Kč	
Změnový list č. 106			x	3 390,20 Kč		292 352 757,99 Kč	
Změnový list č. 107			x	7 015,69 Kč		292 359 773,68 Kč	
Změnový list č. 108			x	12 681,94 Kč		292 372 455,62 Kč	
Změnový list č. 109			x	3 211,26 Kč		292 375 666,88 Kč	
Změnový list č. 110			x	3 219,44 Kč		292 378 886,32 Kč	
Změnový list č. 111			x	43 374,20 Kč		292 422 260,52 Kč	
Změnový list č. 112			x	6 300,00 Kč		292 428 560,52 Kč	
Změnový list č. 113			x	4 505,00 Kč		292 433 065,52 Kč	
Změnový list č. 114			x	55 620,00 Kč		292 488 685,52 Kč	
Změnový list č. 115	x				-50 643,80 Kč	292 438 041,72 Kč	
Změnový list č. 116	x			71 562,80 Kč	-103 376,78 Kč	292 406 227,74 Kč	
Změnový list č. 117			x	35 671,66 Kč	-8 982,56 Kč	292 432 916,84 Kč	
Změnový list č. 118	x				-7 034,00 Kč	292 425 882,84 Kč	
Změnový list č. 119	x				-34 522,00 Kč	292 391 360,84 Kč	
Změnový list č. 120							
Změnový list č. 121	x				-171 478,56 Kč	292 219 882,28 Kč	
Změnový list č. 122			x	351 250,00 Kč		292 571 132,28 Kč	
Změnový list č. 123			x	18 463,20 Kč		292 589 595,48 Kč	
Změnový list č. 124			x	12 150,00 Kč		292 601 745,48 Kč	
Změnový list č. 125			x	58 053,00 Kč		292 659 798,48 Kč	
Změnový list č. 126			x	19 713,77 Kč		292 679 512,25 Kč	
Změnový list č. 127			x	12 137,50 Kč		292 691 649,75 Kč	
Změnový list č. 128			x	23 450,00 Kč		292 715 099,75 Kč	
Změnový list č. 129							
Změnový list č. 130			x	23 762,76 Kč		292 738 862,51 Kč	
Změnový list č. 131			x	12 760,00 Kč		292 751 622,51 Kč	
Změnový list č. 132			x	12 638,00 Kč		292 764 260,51 Kč	
Změnový list č. 133			x	6 786,77 Kč		292 771 047,28 Kč	
Dodatek č.4 - Součty				1 762 983,49 Kč	-765 733,43 Kč	292 771 047,28 Kč	354 252 967,21 Kč