

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2020/0131/OSPŘ/2**

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic
e-mail: radek.zapletal@mubph.cz
tel: 573 501 957, 605 446 937

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **MG Construction s.r.o.**
se sídlem Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
IČ: 24844870
DIČ: CZ24844870
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 43 – 9298520287/0100
zastoupený: Milanem Grentkem

(dále jako „zhotovitel“)

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2020/0131/OSPŘ v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	138 919,88 Kč
DPH (21 %)	29 173,17 Kč
Cena víceprací vč. DPH	168 093,05 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena bez DPH	4 025 880,25 Kč
DPH (21 %)	845 434,85 Kč
Celková cena vč. DPH	4 871 315,10 Kč

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 16.10.2020 na nový termín 30.10.2020. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek i jeho části řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 30.10.2020. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

II.3 Veškerá další ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 02.09.2020, číslo usnesení: 06/23/2020.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 3. 9. 2020


V Bystřici pod Hostýnem, dne 3. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

Milan Gretek
jednatel
ME Construction s.r.o.
Všehradská 1349/2
128 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 248 44 870

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Objekt:

SO 101 Cyklostezka - etapa 1 - méněpráce a VCP - ochrana kořenového systému

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MG Construction s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

IČ:

24844870

DIČ:

CZ24844870

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 919,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 919,88	21,00%	29 173,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 093,05

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

MG Construction s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 248 44 870

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Objekt:

SO 101 Cyklostezka - etapa 1 - méněpráce a VCP - ochrana kořenového

Místo:

Datum:

20. 8. 2020

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel:

MG Construction s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

138 919,88

HSV - Práce a dodávky HSV

138 919,88

5 - Komunikace pozemní

86 516,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 612,60

998 - Přesun hmot

18 790,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov

Objekt:

Místo: Datum: 20. 8. 2020
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zhotovitel: MG Construction s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							138 919,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				138 919,88
D		5	Komunikace pozemní				86 516,60
1	K	564851111	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	200,000	98,60	19 720,00
2	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	900,000	76,70	69 030,00
3	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-13,000	8,00	-104,00
4	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	-13,000	163,80	-2 129,40
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 612,60
5	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	900,000	37,00	33 300,00
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	2,000	84,00	168,00
7	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	2,000	72,30	144,60
D		998	Přesun hmot				18 790,68
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	329,661	57,00	18 790,68

