

SMLOUVA O DÍLO
č. SMLD/2020/0156/OSPŘ
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOVOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa, Bystřice pod
Hostýnem“

*Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail: 573 501 957, 605 446 937, radek.zapletal@mubph.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2999550217/0100
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

název: PORR a. s.
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 Praha 10
zapsaný v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek, na základě plné moci
telefon, e-mail: 571 750 111, robert.plesek@porr.cz
zástupce ve věcech technických: Jiří Nezval, stavbyvedoucí
telefon, e-mail: 725 555 674, jiri.nezval@porr.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 109 110 7720/5500
(dále jen **zhotovitel**)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce provedené objednatelem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci: „Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa, Bystřice pod Hostýnem“.

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla.
- 1.3. Dílem se rozumí rekonstrukce chodníků podél místní komunikace ul. Školní v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a jejich propojení se stávajícími pěšími trasami podél vozovek okolních místních komunikací ul. Kamenec, Za Příhonem a Sídliště. Podrobně je obsah předmětu díla specifikován projektovou dokumentací – Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa, zpracovanou Ing. Tomášem Olšou, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a položkovými rozpočty předloženými objednateli zhotovitelem v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Tyto položkové rozpočty jsou součástí smlouvy jako **příloha č. 1**. V rámci díla budou realizované následující stavební objekty: SO 101 Chodník, SO 102 Chodník, SO 103 Chodník, SO 104 Chodník a SO 105a Chodník (stavební objekt SO 105b nebude realizován).
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s těmito dokumenty, dle určené priority:
 - a) projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);
 - b) stanovisky dotčených orgánů
 - c) ustanoveními této smlouvy;
 - d) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů);
 - e) jakýmkoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které zhotovitel obdrží od objednatele;
 - f) v souladu s příslušnou dokumentací dle vyhlášky 169/2016 Sb.
- 1.5. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením č.j. MUBPH 16518/2020 ze dne 07.08.2020, vydaného Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním.

Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy převzetí veškeré potřebné a příslušné dokumentace dle vyhlášky 169/2016 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu.

Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.

2. SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným harmonogramem postupu prací, vypracovaným zhotovitelem a schváleným objednatel.
- 2.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

strojů, služeb a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, což je zejména:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zhotovitel se připojí na potřebné zdroje energií a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a veškerou spotřebu energií a vody je povinen uhradit, pro provoz staveniště vypracuje zhotovitel provozní řád,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správcům sítí, apod.),
- zajištění a provedení nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od ostatního dopravního provozu,
- provádění veškerých prací mimo dobu nočního klidu, v koordinaci s běžným denním provozem,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zabezpečení neporušení inženýrských sítí, u nichž objednatel předává zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
- opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění omezení prašnosti při bouracích a demoličních pracích,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, přičemž veškeré doklady budou v českém jazyce,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž k prokázání této povinnosti budou předloženy příslušné doklady,
- uvedení všech povrchů a pozemků způsobené poškozením zhotovitelem během stavebních prací do původního stavu (komunikace, chodníky, polní cesty, příkopy, propustky, oplocení, polní pozemky, meliorační systémy, apod.), nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, netýká se zemních prací a úprav povrchů komunikací prováděných investorem
- splnění podmínek pro montáž technologie a zařízení (stavební připravenost),
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby na CD ROM,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí a to včetně vypracování technické dokumentace.
- 2.3. Dokumentace stavu skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
- do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres (v tištěné formě) dokumentace stavu skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace stavu skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko nebo případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou
- Dokumentaci stavu skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ve formátu „PDF“ a „DWG“, případně „DGN“ byla-li tato forma (umožňující zpracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **do 5 dnů od podpisu smlouvy**.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek i jeho části řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **30.11.2020**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.
- 3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle ujednání této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 4.1. Místo plnění se nachází v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem podél vozovky místních komunikací ul. Školní a Kamenec a je umístěna na pozemcích parc. č. 2879/101, 2879/135, 2892/1, 2892/13, 2831/1, 2879/12, 2879/154, st. 161, 2673/26, 3026/5, 2831/11, 2831/12, 2831/13, 2831/14, 2831/15, 2831/16, 2831/17, 2831/19, 2831/20, 2160/4, 2690/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem.

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	1 997 770,98 Kč
DPH 21 %	419 531,91 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2 417 302,89 Kč

(dále též „cena díla“)

- 5.2. Cena díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace, vč. výkazu výměr pro provedení díla předané objednatelem zhotoviteli. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, včetně vedlejších nákladů s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatních nákladů souvisejících s plněním zadávacích podmínek. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla. Zhotovitel zaručuje úplnost a bezchybnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností.
- 5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- 5.4. Město Bystřice pod Hostýnem nebude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo zhotovitelem.
- 5.5. Pokud by došlo k situaci, že zhotovitelem je fyzická osoba, která není plátcem DPH, sjednávají obě strany, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a zhotovitel se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak vůči objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

- 5.6 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány jedenkrát měsíčně nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění, kterým je vždy poslední den příslušného měsíce, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, pro ocenění dokončených částí díla. Bez soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem je daňový doklad (faktura) neúplný. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušný ucelený celek pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny díla nebo jeho části bude financována částečně z dotace. Daňový doklad (předložený objednateli ve třech stejnopisech) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, název stavby a název projektu („Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa, Bystřice pod Hostýnem), registrační číslo projektu **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014918** a číslo účtu zhotovitele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.8. Pro ocenění případných víceprací/méněprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) ve smluvním rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen z rozpočtu cenové soustavy použité pro nacenění smluvního rozpočtu, procentně snížené na cenovou hladinu předloženou ve výběrovém řízení pro sestavení smluvního rozpočtu. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla ať už nebyly v době podpisu smlouvy známy nebo budou zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace v průběhu realizace. Za vícepráce/méněpráce jsou práce kdy:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 5.9. Právo na úhradu ceny těchto prací a dodávek vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.10. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s touto smlouvou.
Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 5.11. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí anebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze smlouvy o dílo (nebo jeho části) anebo s ní jakkoli související, do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli neúčinné.

6. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a koordinátor BOZP na staveništi a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou jmenovány v zápise o předání a převzetí staveniště. Koordinátora BOZP je povinen jmenovat objednatel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky a umožnit výkon funkce technického dozoru stavebníka, výkon činnosti koordinátora BOZP, příp. autorského dozoru projektanta.
- 6.6. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že před zahájením prací kontroloval technickou stránku dokumentace, podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
- b) vstup zhotovitele do likvidace;
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
- d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn;
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby;
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla (nebo jeho části); smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla (nebo jeho částí) či třetích osob.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přijímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě výzvy. O předání staveniště objednatel a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4, odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Platby za odběr energií či jiných služeb jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.7. V den předání a převzetí díla předmětu díla objednateli, tak jak je uveden shora, bude staveniště vyklizeno, odstraněno zařízení staveniště a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4, odst. 4. 1 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby
 - b) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru Dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.7. Zhotovitel je dále povinen:

- a) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby, organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za čtrnáct dnů.
- d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost veškerých svých prací s pracemi ostatních firem.

10.9. Zhotovitel je povinen:

- a) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, IROP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)
- b) vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
- c) uchovávat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu minimálně do roku 2030
- d) umožnit objednateli umístění plakátu o minimální velikosti A3 na viditelném místě v místě realizace projektu, kde bude uveden název projektu, cíl projektu a věta: Projekt „Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa, Bystřice pod Hostýnem“ registrační číslo: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014918** je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, pro splnění povinné publicity.

10.10. Povinnosti zhotovitele související s prováděním díla:

- Zhotovitel dále zajistí plochu zřízeného staveniště, mezideponii a plochu za zvláštní užívání komunikací na pozemcích investora. Na komunikacích je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, výkopky a materiál pro zásyp, tyto materiály musí být skladovány na mezideponii.
- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám, v opačném případě plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- Zhotovitel je povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, zemědělská a jiná omezení po dobu výstavby a to písemně 10 dní před počátkem veškerých těchto omezení.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
- Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do stavebního díla, budou nové a nepoužité a všechny dodané materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví.
- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- Zhotovitel je povinen dodržovat vymezenou pracovní dobu v čase maximálně od 6:00 hod do 18:00 hod.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Musí být zajištěn přístup do všech okolních objektů.
- 10.11. V případě, že zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pomocí podzhotovitele, je změna tohoto podzhotovitele možná pouze ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v celém jeho rozsahu v délce **60 měsíců**. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Dílo je považováno za ukončené dnem písemného předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zorganizovat předání a převzetí díla je povinností objednatele
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, vyhotovení zajistí objednatel.
K předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorský dozor projektanta.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, prohlášení o převzetí díla nebo nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků. Protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

13. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu uvedenou v protokole o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou neodstraněnou vadu zvlášť. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou neodstraněnou vadu zvlášť. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, hrozí škoda velkého rozsahu (havárie) sjednává se smluvní pokuta 10.000 Kč za každou takovou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 50000 Kč/den.
- 13.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn místo plnění jakož i plochy s ním související používat na pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení s úhradou faktury objednatelem je stanoven úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pro případ pochybností se za den doručení považuje 3. den po prokazatelném odeslání výzvy druhé smluvní straně.
- 13.7. Nárok objednatele na náhradu škody zůstává v celém rozsahu nedotčen.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů
- b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku 18., odst. 18.6. této smlouvy
- c) zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10 této smlouvy
- e) zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady či nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla, a to během lhůty stanovené objednatelem
- f) zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení
- g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7, odst. 7.2 této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7, odst. 7.1 této smlouvy
- h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu

14.3 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy
- ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle (nebo jeho části) a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech
- b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 16.2. Zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to nejméně ve výši 5 mil. Kč, nejpozději v den podpisu této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy bude přílohou č. 2 této smlouvy.
- 16.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.2 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla (nebo jeho části) objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.4. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 17.1. Objednatel předpokládá, že mu na realizaci díla (respektive jeho část) bude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V případě, že objednatel tuto dotaci nezíská, vyhrazuje si právo kdykoliv (před i v průběhu stavby) odstoupit od smlouvy, případně právo upravit rozsah stavebních prací. Odstoupení objednatele z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na uplatnění jakékoli smluvní či zákonné sankce či náhrady škody. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení díla, nejméně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s dílem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

realizaci projektu. Zhotovitel s tímto postupem vyslovuje pod podpisem této smlouvy svůj souhlas.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 18.2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 18.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 18.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.
- 18.7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a prohlašuje, že není slabší stranou tohoto smluvního vztahu ve smyslu zákona 89/2012 Sb.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Pojistná smlouva
- 19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 19.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Kopie pojistné smlouvy

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 02.09.2020,
č. usnesení: **02/23/2020**

V Bystřici pod Hostýnem, dne **7. 9. 2020**



Za objednatele:
Mgr. Zdeněk Pánek
Starosta



Ve VALAŠKÉM MEZIRUČÍ dne **10. 9. 2020**

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 101)

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny

Celkem

HSV			200 037,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 460,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			222 497,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	222 497,31 CZK
Základní DPH	21 %	46 724,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 269 221,75 CZK

v BYSTRICI POD HOSTÝNEM

dne 7.9.2020

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			30 310,18
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			4 400,37
5	Komunikace	HSV			102 105,01
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 691,96
97	Prorážení otvorů	HSV			11 038,19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 491,60
VN	Vedlejší náklady	VN			22 460,00
Cena celkem					222 497,31

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 101)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				30 310,18		0,00117
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</small>	m	58,00000	47,32	2 744,56	0	0
2	113106222R00	58 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici <small>Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Očištění žulových kostek a zpětné použití.</small>	m2	15,00000	75,72	1 135,80	0	0
3	113201111R00	dvouřádek z žulových kostek:15 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</small>	m	38,00000	47,32	1 798,16	0	0
4	113106121R00	18+20 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev.</small>	m2	59,00000	54,16	3 195,44	0	0
5	113108310R00	stávající chodník:29+30 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>Odstranění včetně podkladních vrstev</small>	m2	32,00000	53,69	1 718,08	0	0
6	121101101R00	32 Sejmutí humózní zeminy s přemístěním do 50 m, zpětný přesun, rozprostření v tl. do 20 cm <small>Sejmutí humózní zeminy, ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením.</small>	m3	4,40000	80,47	354,07	0	0
7	122100010RAA	rozšíření chodníku (předpoklad 10 cm):5*0,1 zatravnění okolních ploch (předpoklad 10 cm):(17+22)*0,1 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení <small>Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.</small>	m3	0,70000	176,69	123,68	0	0
8	122201109R00	rozšíření chodníku po hranu zemní pláně:5*0,14 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <small>předpoklad 50%:0,7*0,5</small>	m3	0,35000	15,35	5,37	0	0
9	132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku <small>S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.</small>	m3	9,75000	516,42	5 035,10	0	0
10	162100010RAA	rýha pro trativod:(18+21)*0,25 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km <small>předpoklad skládka (cca 10 km):0,7+9,75</small>	m3	10,45000	119,90	1 252,96	0	0
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <small>10,45*1750/1000</small>	t	18,28750	156,77	2 866,93	0	0
12	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.</small>	m3	11,52000	176,69	2 035,47	0	0
13	122201109R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:96*0,12 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. předpoklad 50%:11,52*0,5</small>	m3	5,76000	20,38	117,39	0	0
14	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. předpoklad skládka (cca 10 km):11,52</small>	m3	11,52000	119,90	1 381,25	0	0
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.</small>	t	20,16000	156,77	3 160,48	0	0

16	181101102R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:11.52*1750/1000 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílu.	m2	20,16000	96,00000	20,12	1 931,52	0	0
17	182001131R00	zhutnění zemní pláně:96 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	96,00000	39,00000	23,38	911,82	0	0
18	180400020RA0	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky v hornině 1 až 4 urovnání okolních ploch:17+22 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5, zatravnění okolních ploch:17+22	m2	39,00000	39,00000	13,90	542,10	0,00003	0,00117
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání					4 400,37		17,02389
19	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obrys kamenivo, trubky d 100 mm Trativody z drenážních trubek, včetně ože ze štěrkopísku a obrysu z kameniva, bez výkopu rýny odvodnění zemní pláně:18+21	m	39,00000	39,00000	112,83	4 400,37	0,43651	17,02389
Díl: 5		Komunikace					102 105,01		91,29324
20	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	96,00000	96,00000	243,84	23 408,64	0,30651	29,42496
21	564851111RT2	Realizace do dohody se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. Bez dilatačních spár s rozprostřením a zhutněním, při nevyhovující únosnosti podloží:96 Podklad ze štěrku tl. do zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-32 mm podkladní vrstva:96	m2	96,00000	96,00000	116,48	11 182,08	0,378	36,288
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	96,00000	96,00000	232,93	22 361,28	0,05545	5,3232
23	59245110R	S provedením lože z kameniva drcaného, s vybitím spár s dvojitým hutněním vibracím, a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vybití spár chodník:92 varovné pásy:4	m2	92,00000	92,00000	215,56	19 831,52	0,129	11,868
24	592451151R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní chodník:92	m2	92,00000	4,00000	512,11	2 048,44	0,1315	0,526
25	591241111R00	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé varovné pásy:2+2	m2	4,00000	15,00000	721,77	10 826,55	0,31388	4,7082
26	572952112R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm S provedením lože do 50 mm, s vybitím spár s dvojitým betráním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici. Použití původních žulových kostek po očištění předdlažba z žulových kostek:15	m2	15,00000	15,00000	490,00	7 350,00	0,15382	2,3073
27	599141111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:15	m	15,00000	60,00000	75,00	4 500,00	0,0036	0,216
28	591100031RA0	Vyplnění spár živičnou záplavkou napojení na stávající vozovku:60 Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava S provedením potřebných zemních prací, ve skládkách podle popisu, s dodávkou a osazením obrubníku. předláždění stávajících chodníků dotčených stavbou:2	m2	2,00000	2,00000	298,25	596,50	0,31579	0,63158
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					43 691,96		22,15199
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:60	m	60,00000	60,00000	68,80	4 128,00	0	0
30	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	10,00000	10,00000	420,07	4 200,70	0,1952	1,952
31	917862111RV4	silniční obrubníky - nájezdové:5+5	m	10,00000	4,00000	639,94	2 559,76	0,21116	0,84464
32	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrub.bet.náběh.1000/150/150-250 silniční obrubníky - přechodové:4	m	4,00000	44,00000	436,14	19 190,16	0,26981	11,87164
33	916661111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/25 silniční obrubníky:46+2-4	m	44,00000	39,00000	349,06	13 613,34	0,19189	7,48371
Díl: 97		Prorážení otvorů					11 038,19		0
34	979082213R00	Lože z betonu prostého C 16/20 tl. 30 až 100 mm chodníkové obrubníky:18+21	t	39,20200	39,20200	112,40	4 406,30	0	0
35	979990103R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km předpoklad skládka (cca 10 km):43,522-4,32	t	32,16200	32,16200	163,30	5 252,05	0	0
36	979990112R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 15,66+8,36+8,142	t	7,04000	7,04000	196,00	1 379,84	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					8 491,60		0
37	998223011R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 7,04	soubor	1,00000	1,00000	8 491,60	8 491,60	0	0

Díl:	VN	Vedlejší náklady				22 460,00		0
38	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 266,00	3 266,00	0	0
39	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 612,00	2 612,00	0	0
40	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00	0	0
41	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 920,00	3 920,00	0	0
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 560,00	1 560,00	0	0
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 130,00	3 130,00	0	0
44	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 660,00	3 660,00	0	0
45	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	2 352,00	2 352,00	0	0

26

222 497,31

Soupis prací

Zakázka: **Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 102)**

Místo: **Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny	Celkem
HSV	472 519,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	22 460,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	494 979,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	494 979,70 CZK
Základní DPH	21 %	103 945,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 598 925,44 CZK

v BYSTRICI POD HOSTÝNEM

dne 7.9.2020

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Za zhotovitele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			69 994,02
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			12 185,64
5	Komunikace	HSV			202 985,35
8	Trubní vedení	HSV			66 280,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			85 696,79
97	Prorážení otvorů	HSV			17 723,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 654,80
VN	Vedlejší náklady	VN			22 460,00
Cena celkem					494 979,70

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 102)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				69 994,02		0,00336
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.	m	108,00000	47,32	5 110,56	0	0
2	113201111R00	108 Vytrhání obrubníků chodниковých a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.	m	48,00000	47,32	2 271,36	0	0
3	113106121R00	38+10 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev.	m2	178,00000	54,16	9 640,48	0	0
4	132200010RAA	stávající chodník:178 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svýsvým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	27,00000	516,42	13 943,34	0	0
5	162100010RAA	rýha pro travivod:108*0,25 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	27,00000	119,90	3 237,30	0	0
6	199000005R00	předpoklad skládka (cca 10 km):27 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	47,25000	156,77	7 407,38	0	0
7	122100010RAA	27,0*1750/1000 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě. Naloženo s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	25,80000	176,69	4 558,60	0	0
8	122201109R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:215*0,12 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.	m3	12,90000	15,35	198,02	0	0
9	162100010RAA	předpoklad 50%:25,8*0,5 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.	m3	25,80000	119,90	3 093,42	0	0
10	199000005R00	předpoklad skládka (cca 10 km):25,8 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.	t	45,15000	156,77	7 078,17	0	0
11	181101102R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:25,8*1750/1000 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Vyrovnáním výškových rozdílů.	m2	215,00000	20,12	4 325,80	0	0
12	182001131R00	zhutnění zemní pláně:215 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4.	m2	38,00000	23,38	888,44	0	0
13	180400020RA0	urovnání okolních ploch:3+23+12 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 zatravnění okolních ploch:38	m2	38,00000	13,90	528,20	0,00003	0,00114
14	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozebrání, v hornině 1-4	m3	3,00000	2 395,49	7 186,47	0,00074	0,00222
15	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	2,50000	210,59	526,48	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				12 185,64		47,14308
16	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze šterkopisku a obsypu z z kameniva, bez výkopu rýhy odvodnění zemní pláně:108	m	108,00000	112,83	12 185,64	0,43651	47,14308
Díl: 5		Komunikace				202 985,35		213,24207
17	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.	m2	215,00000	236,80	50 912,00	0,30651	65,89965

18	564851111RT4	Bez dilatačního spár s rozprostřením a zhuštěním při nevyhovující unositosti podloží:165+50	m2	215,00000					
		Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm		50,00000	116,48	5 824,00	0,378	18,9	
		2. podkladní vrstva vjezdů:50		50,00000					
19	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	215,00000	110,05	23 660,75	0,378	81,27	
		podkladní vrstva chodníku:165		165,00000					
		podkladní vrstva vjezdů:50		50,00000					
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	165,00000	232,93	38 433,45	0,05545	9,14925	
		S provedením lože z kameniva drcaného, s vyplněním spár s dvojitým nutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár							
		chodník:165		165,00000					
21	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	165,00000	215,56	35 567,40	0,129	21,285	
		chodník:24+72+69		165,00000					
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	50,00000	261,12	13 056,00	0,0739	3,695	
		S provedením lože z kameniva drcaného, s vyplněním spár s dvojitým nutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár							
		vjezdy:45		45,00000					
		varovné pásy u vjezdů:5		5,00000					
23	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	45,00000	275,65	12 404,25	0,17245	7,76025	
		vjezdy:5+40		45,00000					
24	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	5,00000	551,50	2 757,50	0,17824	0,8912	
		varovné pásy u vjezdů:2+3		5,00000					
25	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	26,00000	490,00	12 740,00	0,15382	3,99932	
		napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:26		26,00000					
26	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	109,00000	70,00	7 630,00	0,0036	0,3924	
		napojení na stávající vozovku:109		109,00000					
Díl: 8		Trubní vedení				66 280,00		53,65912	
27	831350019RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka do 2,0 m	m	50,00000	1 125,00	56 250,00	1,07036	53,518	
		Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v nominál 3 včetně přílohu za evidovosti, pažení a pozpeštění rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování, pozpeštění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje vykopu, svisle přemístění vykopku, s napložením přebytku po zasypu 10,08 + 2,22 m3/m rýhy na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí z disků a šterkodrti do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsy potrubí diskem, pro jakoukoliv míru zhuštění, zasyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložení vykopku ve vrstvách, se zhuštěním							
		zatrubnění:50		50,00000					
28	894431411RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 12.5 t	kus	1,00000	10 030,00	10 030,00	0,14112	0,14112	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				85 696,79		44,73673	
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	109,00000	68,80	7 499,20	0	0	
		napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:109		109,00000					
30	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	11,00000	420,07	4 620,77	0,1952	2,1472	
		silniční obrubníky - nájezdové:4+7		11,00000					
31	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 16/20, vč.obrub.nájezd.nábéh.1000/150/150-250	m	4,00000	639,94	2 559,76	0,21116	0,84464	
		silniční obrubníky - přechodové:4		4,00000					
32	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/25	m	90,00000	436,14	39 252,60	0,26981	24,2829	
		silniční obrubníky:15+40+39-4		90,00000					
33	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s operou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	91,00000	349,06	31 764,46	0,19189	17,46199	
		Lože z betonu prostého Ø 16/20 tl. 30 až 100 mm, chodníkové obrubníky:3+24+3+61		91,00000					
Díl: 97		Prorážení otvorů				17 723,10		0	
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	64,28400	112,40	7 225,52	0	0	
		předpoklad skládka (cca 10 km):64,284		64,28400					
35	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	64,28400	163,30	10 497,58	0	0	
		29,16+10,56+24,564		64,28400					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 654,80		0	
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00000	17 654,80	17 654,80	0	0	
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 460,00		0	
37	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 266,00	3 266,00	0	0	
38	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 612,00	2 612,00	0	0	
39	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00	0	0	
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 920,00	3 920,00	0	0	
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 560,00	1 560,00	0	0	
42	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 130,00	3 130,00	0	0	
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 660,00	3 660,00	0	0	

44	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	2 352,00	2 352,00	0	0
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	---	---

26	494 979,70
-----------	-------------------

33



Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 103)

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČ: 00287113
Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113
76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: 43005560
Dubečská 3238/36, Strašnice DIČ: CZ43005560
100 00 Praha 10

Rozpis ceny			Celkem
HSV			204 829,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 460,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			227 289,79

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	227 289,79 CZK
Základní DPH	21 %	47 730,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 275 020,65 CZK

v BYSTRICI POD HOSTÝNEM

PORR a.s. -267-
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

 Za zhotovitele

dne 7.9.2020

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			32 333,71
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			4 738,86
5	Komunikace	HSV			98 693,19
8	Trubní vedení	HSV			5 447,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 240,10
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			4 025,65
97	Prorážení otvorů	HSV			9 553,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 798,00
VN	Vedlejší náklady	VN			22 460,00
Cena celkem					227 289,79

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 103)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce				32 333,71		0,00207
	1 113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</i>	m	16,50000	47,32	780,78	0	0
	2 113201111R00	6,5+7,5+2,5 Vytrhání obrubníků chodниковých a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</i>	m	67,00000	47,32	3 170,44	0	0
	3 113106121R00	24+43 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev stávající chodník:112</i>	m2	112,00000	54,16	6 065,92	0	0
	4 121101101R00	Sejmutí humózní zeminy s přemístěním do 50 m, zpětný přesun, rozprostření v tl. do 20 cm <i>Sejmutí humózní zeminy ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, zatravnění okolních ploch (předpoklad 10 cm):(29+2+23+15)*0,1</i>	m3	6,90000	80,47	555,24	0	0
	5 132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku <i>S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	m3	10,50000	516,42	5 422,41	0	0
	6 162100010RAA	rýha pro travivod:42*0,25 Vodorovné přemístění vykopku, příplatek za každý další 1 km <i>předpoklad skládka (cca 10 km):10,5</i>	m3	10,50000	119,90	1 258,95	0	0
	7 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 10,5*1750/1000	t	18,37500	156,77	2 880,65	0	0
	8 122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	m3	12,90000	176,69	2 279,30	0	0
	9 122201109R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:107,5*0,12 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. předpoklad 50%:12,9*0,5</i>	m3	6,45000	15,35	99,01	0	0
	10 162100010RAA	Vodorovné přemístění vykopku, příplatek za každý další 1 km <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. předpoklad skládka (cca 10 km):12,9</i>	m3	12,90000	119,90	1 546,71	0	0
	11 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.</i>	t	22,57500	156,77	3 539,08	0	0
	12 181101102R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:12,9*1750/1000 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>Vyrovnáním výškových rozdílů. zhutnění zemní pláně:107,5</i>	m2	107,50000	20,12	2 162,90	0	0
	13 182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině <i>Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4</i>	m2	69,00000	23,38	1 613,22	0	0
	14 180400020RA0	urovnání okolních ploch:29+2+23+15 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. zatravnění okolních ploch:69	m2	69,00000	13,90	959,10	0,00003	0,00207
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				4 738,86		18,33342
	15 212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm <i>Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z kameniva bez výkopu rýhy odvodnění zemní pláně:42</i>	m	42,00000	112,83	4 738,86	0,43651	18,33342
Díl: 5		Komunikace				98 693,19		109,45026


16	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	107.50000	243,84	26 212,80	0,30651	32,94983
Realizace od dodavatele se zastupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě Bez dilatačních spár s rozprostřením a zhuštěním								
17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	32.00000	116,48	3 727,36	0,378	12,096
2. podkladní vrstva vjezdu:32								
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	107.50000	110,05	11 830,38	0,378	40,635
podkladní vrstva chodníku:75.5								
podkladní vrstva vjezdu:32								
19	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	75.50000	232,93	17 586,22	0,05545	4,18648
S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár s dvojitým nutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár								
chodník:73								
varovné pásy:2.5								
20	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	73.00000	215,56	15 735,88	0,129	9,417
chodník:48+25								
21	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2.50000	512,11	1 280,28	0,1315	0,32875
varovné pásy:1,5+1,0								
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	32.00000	261,12	8 355,84	0,0739	2,3648
S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár s dvojitým nutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár								
vjezdy:29								
varovné pásy u vjezdů:3								
23	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	29.00000	275,65	7 993,85	0,17245	5,00105
vjezdy:19+5+5								
24	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3.00000	551,50	1 654,50	0,17824	0,53472
varovné pásy u vjezdů:1,5+1,5								
25	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	4.50000	490,00	2 205,00	0,15382	0,69219
napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:1,5+2+1								
26	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	11.50000	70,00	805,00	0,0036	0,0414
napojení na stávající vozovku:11,5								
27	596100041RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopisek, oprava	m2	4.00000	326,52	1 306,08	0,30076	1,20304
předláždění stávajících chodníků dotčených stavbou:4								
Díl: 8	8	Trubní vedení				5 447,00		1,37864
28	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení poklopu	kus	1.00000	1 652,00	1 652,00	0,43094	0,43094
1								
29	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení / snížení krytu šoupěte	kus	3.00000	1 265,00	3 795,00	0,3159	0,9477
3								
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				40 240,10		20,48303
30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11.50000	68,80	791,20	0	0
napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:8,5+3								
31	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	14.00000	420,07	5 880,98	0,1952	2,7328
silniční obrubníky - nájezdové:3,5+8+2,5								
32	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, vč.obrub.nájezd.náběh.1000/150/150-250	m	5.00000	639,94	3 199,70	0,21116	1,0558
silniční obrubníky - přechodové:5								
33	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	87.00000	349,06	30 368,22	0,19189	16,69443
Lože z betonu prostého C 16/20 tl. 30 až 100 mm.								
chodníkové obrubníky:24+5+15+43								
Díl: 93	93	Dokončovací práce inž.staveb				4 025,65		0,46941
34	939431111R00	Výměna kanaliz.poklopu, včetně dodání poklopu	kus	1.00000	4 025,65	4 025,65	0,46941	0,46941
Díl: 97	97	Prorážení otvorů				9 553,28		0
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	34.65100	112,40	3 894,77	0	0
předpoklad skládka (cca 10 km):34,651								
36	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	34.65100	163,30	5 658,51	0	0
4,455+14,74+15,456								
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				9 798,00		0
37	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	soubor	1.00000	9 798,00	9 798,00	0	0
Díl: VN	VN	Vedlejší náklady				22 460,00		0
38	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000	3 266,00	3 266,00	0	0
39	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	2 612,00	2 612,00	0	0
40	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	1 960,00	1 960,00	0	0

41	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 920,00	3 920,00	0	0
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 560,00	1 560,00	0	0
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 130,00	3 130,00	0	0
44	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 660,00	3 660,00	0	0
45	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	2 352,00	2 352,00	0	0

26

227 289,79

33



Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 104.1 uznatelné náklady)

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113

**Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem**

DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: PORR a.s.

IČ: 43005560

Dubečská 3238/36, Strašnice

DIČ: CZ43005560

100 00 Praha 10

Rozpis ceny

Celkem

HSV			705 077,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 460,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			727 537,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		727 537,77 CZK
Základní DPH	21 %		152 782,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

880 320,70 CZK

v

BYSTRICI POD HOSTÝNEM

dne

7.9.2020

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137

768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			193 593,87
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			22 114,68
5	Komunikace	HSV			305 363,43
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			120 013,72
97	Prorážení otvorů	HSV			36 649,07
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 343,00
VN	Vedlejší náklady	VN			22 460,00
Cena celkem					727 537,77

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 104.1 uznatelné náklady)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				193 593,87		0,03103
1	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenu, naložení kmene a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.	kus	5,00000	2 683,57	13 417,85	0,00304	0,0152
2	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení A stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenu, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.	m2	1,00000	174,43	174,43	0,00005	0,00005
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.	m	13,50000	47,32	638,82	0	0
4	113201111R00	3,5+3+7 Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.	m	370,00000	47,32	17 508,40	0	0
5	113106121R00	13+135+42+68+21+7+1+8+29+15+6+65-40 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev.	m2	347,00000	54,16	18 793,52	0	0
6	121101101R00	stávající chodník:27+349-29 Sejmutí humózní zeminy s přemístěním do 50 m, zpětný přesun, rozprostření v tl. do 20 cm Sejmutí humózní zeminy, omice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením.	m3	53,60000	80,47	4 313,19	0	0
7	122100010RAA	rozšíření chodníku (předpoklad 10 cm):(386-376)*0,1 zatrávňení okolních ploch (předpoklad 10 cm):(26+70+19+63+9+90+90+16+21+7+1+8+11+10+5+15+6+17+20+22)*0,1 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	1,40000	176,69	247,37	0	0
8	122201109R00	rozšíření chodníku po hranu zemní pláně:10*0,14 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 předpoklad 50%:(1,4*0,5	m3	0,70000	15,35	10,75	0	0
9	132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	49,00000	516,42	25 304,58	0	0
10	162100010RAA	rýha pro travivod:196*0,25 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km předpoklad skládka (cca 10 km):1,4+49	m3	50,40000	119,90	6 042,96	0	0
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 50,4*1750/1000	t	88,20000	156,77	13 827,11	0	0
12	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	42,84000	176,69	7 569,40	0	0
13	122201109R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:386*0,12-3,48 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.	m3	21,42000	15,35	328,80	0	0
14	162100010RAA	předpoklad 50%:(46,32-3,48)*0,5 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.	m3	42,84000	119,90	5 136,52	0	0
15	199000005R00	předpoklad skládka (cca 10 km):46,32-3,48 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.	t	74,97000	156,77	11 753,05	0	0

16	181101102R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:(46.32-3,48)*1750/1000 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním / vyrovnáním výškových rozdílů.	m2	357,00000	20,12	7 182,84	0	0
17	182001131R00	zhutnění zemní pláně:386-29 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky / hornině 1 až 4	m2	526,00000	23,38	12 297,88	0	0
18	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m2	526,00000	13,90	7 311,40	0,00003	0,01578
19	TO_01	zatravnění okolních ploch:526 D+M zřízení protikořenových zábran, včetně zemních prací, např. systém DeepRoot - DR60 (desky 60*60 cm) - lineární instalace	m	250,00000	166,94	41 735,00	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				22 114,68		85,55596
20	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z kameniva, bez vykopu rýhy.	m	196,00000	112,83	22 114,68	0,43651	85,55596
Díl: 5		Komunikace				305 363,43		328,82515
21	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.	m2	357,00000	234,60	83 752,20	0,30651	109,42407
22	564851111RT4	Bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, při nevyhovující únosnosti podloží:361,5+24,5-29 Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-63 mm	m2	24,50000	116,48	2 853,76	0,378	9,261
23	564851111RT2	2. podkladní vrstva vjezdů:24,5 Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-32 mm	m2	357,00000	110,05	39 287,85	0,378	134,946
24	596215020R00	podkladní vrstva chodníku:361,5-29 podkladní vrstva vjezdů:24,5 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	332,50000 24,50000 332,50000	232,93	77 449,23	0,05545	18,43713
25	59245110R	S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výcípí spár. chodník:350-29 varovné pásy:11,5	m2	321,00000 11,50000	215,56	69 194,76	0,129	41,409
26	592451151R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní chodník:25+168+71+69+13+4-29	m2	321,00000	512,11	5 889,27	0,1315	1,51225
27	596215040R00	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé varovné a signální pásy:1+2,5+1,5+1,5+5 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	24,50000	261,12	6 397,44	0,0739	1,81055
28	592451170R	S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výcípí spár. vjezdy:13 varovné pásy u vjezdů:11,5	m2	13,00000	275,65	3 583,45	0,17245	2,24185
29	592451158R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní vjezdy:6,5+6,5 Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	13,00000 11,50000	551,50	6 342,25	0,17824	2,04976
30	572952112R00	varovné pásy u vjezdů:2,5+6+1,5+1,5 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:1+1+2	m2	4,00000 4,00000	490,00	1 960,00	0,15382	0,61528
31	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou napojení na stávající vozovku:14	m	14,00000	70,00	980,00	0,0036	0,0504
32	596100041RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek, - oprava S provedením potřebných zemních prací, ve skladech podle popisu, s dodávkou a osazením obrubníku. předláždění stávajících chodníků dotčených stavbou:2+5+2+1+1+3,5+0,5+1+1+1+4+1,5	m2	14,00000 23,50000	326,52	7 673,22	0,30076	7,06786
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				120 013,72		64,27813
33	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:3+3,5+7,5	m	14,00000	68,80	963,20	0	0
34	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	8,50000	420,07	3 570,60	0,1952	1,6592
35	917862111RV4	silniční obrubníky - nájezdové:2,5+3+3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, vč.obrub.nájezd.náběh.1000/150/150-250 silniční obrubníky - přechodové:7	m	7,00000 7,00000	639,94	4 479,58	0,21116	1,47812

36	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/25 silniční obrubníky:4	m	4,00000	436,14	1 744,56	0,26981	1,07924
37	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm Lože z betonu prostého C 16/20 tl. 90 až 100 mm. chodníkové obrubníky:13+33+12+36+40+41+173-40	m	313,00000	349,06	109 255,78	0,19189	60,06157
Díl: 97		Proražení otvorů				36 649,07		0
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km předpoklad skládka (cca 10 km):145,733-12,302	t	132,93100	112,40	14 941,44	0	0
39	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 3,645+90,2+51,888-12,302	t	132,93100	163,30	21 707,63	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 343,00		0
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00000	27 343,00	27 343,00	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 460,00		0
41	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 266,00	3 266,00	0	0
42	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 612,00	2 612,00	0	0
43	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00	0	0
44	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 920,00	3 920,00	0	0
45	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 560,00	1 560,00	0	0
46	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 130,00	3 130,00	0	0
47	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 660,00	3 660,00	0	0
48	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	2 352,00	2 352,00	0	0

26

727 537,77

Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 104.2 neuznatelné náklady)

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny

Celkem

HSV			47 002,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 002,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 002,67 CZK
Základní DPH	21 %		9 870,56 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

56 873,23 CZK

v BYSTRICI POD HOSTÝNEM

dne

7. 9. 2020

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 055,27
5	Komunikace	HSV			23 455,49
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 962,40
97	Prorážení otvorů	HSV			3 529,51
Cena celkem					47 002,67

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 104.2 neuznatelné náklady)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				6 055,27		0
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>S vypořádáním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</i>	m	40,00000	47,32	1 892,80	0	0
2	113106121R00	10+30 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>Rozebrání dlažeb: panelu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev.</i>	m2	29,00000	54,16	1 570,64	0	0
3	122100010RAA	2+27 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě. Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	m3	3,48000	176,69	614,88	0	0
4	122201109R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:29*0,12 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.</i>	m3	1,74000	12,35	21,49	0	0
5	162100010RAA	předpoklad 50%:3,48*0,5 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.</i>	m3	3,48000	119,90	417,25	0	0
6	199000005R00	předpoklad skládka (cca 10 km):3,48 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě.</i>	t	6,09000	156,77	954,73	0	0
7	181101102R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:3,48*1750/1000 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>Vyrovnáním výškových rozdílů. zhutnění zemní planě:29</i>	m2	29,00000	20,12	583,48	0	0
Díl: 5		Komunikace				23 455,49		25,19984
8	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm <i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě. Bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním.</i>	m2	29,00000	243,84	7 071,36	0,30651	8,88879
9	564851111RT2	při nevyhovující únosnosti podloží:2+27 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm podkladní vrstva chodniku:29	m2	29,00000	116,48	3 377,92	0,378	10,962
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm <i>S provedením lože z kameniva drceného s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetaním přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.</i>	m2	29,00000	232,93	6 754,97	0,05545	1,60805
11	59245110R	chodník:29 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní chodník:2+27	m2	29,00000	215,56	6 251,24	0,129	3,741
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 962,40		7,6756
12	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubniku 80x250x1000 mm Lože z betonu prostého C 16/20 tl. 30 až 100 mm, chodníkové obrubníky:10+30	m	40,00000	349,06	13 962,40	0,19189	7,6756
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 529,51		0
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km předpoklad skládka (cca 10 km):12,802	t	12,80200	112,40	1 438,94	0	0
14	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 12,802	t	12,80200	163,30	2 090,57	0	0

26

47 002,67

Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 105a)

Misto: Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny			Celkem
HSV			256 003,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 460,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			278 463,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 463,74 CZK
Základní DPH	21 %	58 477,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 336 941,13 CZK

v BYSTRICI POD HOSTÝNEM
PORR a.s. -267-
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

 Za zhotovitele

dne 7.9.2020
MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			53 981,83
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			6 882,63
5	Komunikace	HSV			118 525,89
8	Trubní vedení	HSV			1 652,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 361,42
97	Prorážení otvorů	HSV			11 429,97
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 170,00
VN	Vedlejší náklady	VN			22 460,00
Cena celkem					278 463,74

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa (SO 105a)
O:	Bystřice pod Hostýnem, ul. Školní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				53 981,83		0,01454
1	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví <small>odřezáním kmene a s odvětvěním odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmene a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.</small>	kus	3,00000	2 683,57	8 050,71	0,00304	0,00912
2	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení <small>A stromu o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenu, s odklizením křovin a stromu na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.</small>	m2	4,00000	174,43	697,72	0,00005	0,0002
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</small>	m	8,00000	47,32	378,56	0	0
4	113201111R00	δ+2 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>S vybouráním lože, naložením na dopravní prostředek a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 1 km.</small>	m	109,00000	47,32	5 157,88	0	0
5	113106121R00	19+31+39+20 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <small>Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev.</small>	m2	111,00000	54,16	6 011,76	0	0
6	121101101R00	stávající chodník:111 Sejmutí humózní zeminy s přemístěním do 50 m, zpětný přesun, rozprostření v tl. do 20 cm <small>Sejmutí humózní zeminy ornice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením.</small>	m3	17,40000	80,47	1 400,18	0	0
7	132200010RAA	zatravnění okolních ploch (předpoklad 10 cm):(99+37+38)*0,1 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 1 km, uložení na skládku <small>S urovnáním dna do předepsaného profilu a spadů, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</small>	m3	15,25000	516,42	7 875,41	0	0
8	162100010RAA	rýha pro trativod:61*0,25 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km <small>předpoklad skládka (cca 10 km):15,25</small>	m3	15,25000	119,90	1 828,48	0	0
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 15,25*1750/1000	t	26,68750	156,77	4 183,80	0	0
10	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</small>	m3	15,96000	176,69	2 819,97	0	0
11	122201109R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:133*0,12 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.</small>	m3	7,98000	15,35	122,49	0	0
12	162100010RAA	předpoklad 50%:15,96*0,5 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.</small>	m3	15,96000	119,90	1 913,60	0	0
13	199000005R00	předpoklad skládka (cca 10 km):15,96 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <small>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně.</small>	t	27,93000	156,77	4 378,59	0	0
14	181101102R00	při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:15,96*1750/1000 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <small>Vyrovnáním výškových rozdílů.</small>	m2	133,00000	20,12	2 675,96	0	0
15	182001131R00	zhutnění zemní pláně:133 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině <small>Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4.</small>	m2	174,00000	23,38	4 068,12	0	0
16	180400020RA0	urovnání okolních ploch:99+37+38 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva <small>Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1: 5.</small>	m2	174,00000	13,90	2 418,60	0,00003	0,00522

Díl: 2		zatravnění okolních ploch,174		174,00000					
		Základy,zvláštní zakládání				6 882,63		26,62711	
17	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkořísků a obsypu z kameniva, bez vykopu níhy odvodnění zemní planě:61	m	61,00000	112,83	6 882,63	0,43651	26,62711	
Díl: 5		Komunikace				118 525,89		118,12461	
18	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní planě. Bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, při nevyhovující únosnosti podloží:133	m2	133,00000	243,84	32 430,72	0,30651	40,76583	
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkorťi po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkorť frakce 0-32 mm podkladní vrstva:127+6	m2	133,00000	116,48	15 491,84	0,378	50,274	
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár s dvojitým nutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár	m2	127,00000	232,93	29 582,11	0,05545	7,04215	
21	59245110R	chodník:117 varovné pásy:10 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní chodník:24+93	m2	117,00000	215,56	25 220,52	0,129	15,093	
22	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé varovné pásy:4+2,5+2,5+1	m2	10,00000	512,11	5 121,10	0,1315	1,315	
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár s dvojitým nutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár	m2	6,00000	261,12	1 566,72	0,0739	0,4434	
24	592451158R	varovný pás:6 Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé varovný pás:6	m2	6,00000	551,50	3 309,00	0,17824	1,06944	
25	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:3,5+2+0,5	m2	6,00000	490,00	2 940,00	0,15382	0,92292	
26	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou napojení na stávající vozovku:26	m	26,00000	70,00	1 820,00	0,0036	0,0936	
27	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava S provedením potřebných zemních prací, ve skládkách podle podisu, s dodávkou a osazením obrubníku, předláždění stávajících chodníků dotčených stavbou:3,5	m2	3,50000	298,25	1 043,88	0,31579	1,10527	
Díl: 8		Trubní vedení				1 652,00		0,43094	
28	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení poklopu 1	kus	1,00000	1 652,00	1 652,00	0,43094	0,43094	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52 361,42		26,10021	
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na vozovku místní komunikace ul. Školní:15+8+3	m	26,00000	68,80	1 788,80	0	0	
30	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 silniční obrubníky - nájezdové:15+7+2	m	24,00000	420,07	10 081,68	0,1952	4,6848	
31	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, vč.obrub.nájezd.nábéh.1000/150/150-250 silniční obrubníky - přechodové:6	m	6,00000	639,94	3 839,64	0,21116	1,26696	
32	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm Lože z betonu prostého C 16/20 tl. 30 až 100 mm, chodníkové obrubníky:45+21+39	m	105,00000	349,06	36 651,30	0,19189	20,14845	
Díl: 97		Prorážení otvorů				11 429,97		0	
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km předpoklad skládka (cca 10 km):41,458	t	41,45800	112,40	4 659,88	0	0	
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 2,16+23,98+15,318	t	41,45800	163,30	6 770,09	0	0	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 170,00		0	
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	soubor	1,00000	11 170,00	11 170,00	0	0	
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 460,00		0	
36	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 266,00	3 266,00	0	0	
37	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 612,00	2 612,00	0	0	
38	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00	0	0	
39	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 920,00	3 920,00	0	0	
40	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 560,00	1 560,00	0	0	
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 130,00	3 130,00	0	0	

42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 660,00	3 660,00	0	0
43	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	2 352,00	2 352,00	0	0

26								278 463,74
-----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

33



Allianz pojišťovna, a.s.

generální ředitelství
Korporátní a podnikatelské pojištění
Ke Štvanici 656/3
186 00 PRAHA 8, Česká republika



Potvrzení o pojištění Certificate of Insurance

1.1 Pojistník / Pojištěný / Policyholder / Insured

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Obalovna Příbram s.r.o.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 256 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55121

Společné obalovny, s.r.o.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 267 20 825

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89505

PORR Equipment Services Česko s.r.o.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO: 267 62 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92019

Obalovna Středokluky s.r.o.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 050 70 333

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257824

1.2 Číslo pojistné smlouvy / Policynumber

400 040 925

1.3 Pojistitel / Insurer

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 471 15 971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

2. Druh pojištění / Scope of Cover

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
Public and Products Liability

Allianz pojišťovna, a.s.

generální ředitelství
Korporátní a podnikatelské pojištění
Ke Štvanici 656/3
186 00 PRAHA 8, Česká republika



3. Limity plnění / Limits of Indemnity

3.1 Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu na životě, zdraví a na věci pro jednu pojistnou událost / Bodily injury and property damage any one occurrence

CZK 380 920 500,-

3.2 Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu na životě, zdraví a na věci pro jedno pojistné období / Bodily injury and property damage any one period

CZK 380 920 500,-

4. Spoluúčast / Deductible

CZK 50 000,- pro každou pojistnou událost / for each and every loss

5. Územní platnost / Territory

Svět mimo USA/Kanada / Worldwide except USA/Canada

6. Pojistné období / Period of Insurance

6.1 Počátek pojistného období / Commencement

1.1.2020; 00,00

6.2 Konec pojistného období / Expiry

1.1.2021; 00,00

V Praze dne 01.06.2020

In Prague on

Dana
Kotalíková

Digitálně podepsal Dana Kotalíková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-47115971,
o=Allianz pojišťovna, a.s. [IČ
47115971], ou=1871, cn=Dana
Kotalíková, sn=Kotalíková,
givenName=Dana,
serialNumber=P718527

.....
Allianz pojišťovna, a.s.

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěného a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody.

The present Certificate of Insurance is issued to serve the Insured's interests and is only informative. The only binding document is the aforementioned policy which it refers to, being stated that the limits shown above may have been reduced by paid claims.

