

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2020/0136/OSPŘ/1

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail: 573 501 939, 603 169 611, ales.winkler@mubph.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 86-2999550217/0100

*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel:

název: **StaniOn s.r.o.**
sídlo: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, Sp. Zn.: 61541
IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: 773 690 977, stanion@stanion.cz
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: 773 690 977, stanion@stanion.cz
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu: 212307899/0600

*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č.
SMLD/2020/0136/OSPŘ ze dne 02.07.2020 (dále je SoD) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. 1. odst. 1.3. smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0136/OSPŘ ze dne 02.07.2020 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce a méněpráce souvisí se změnou úpravy stropu v přízemí, kdy bude použita stávající sádkartonová konstrukce a namontovány nové sádkartonové desky v místnosti sprch a kazetový podhled v místnosti WC. Současně se sníží rozsah obkládaných stěn z důvodu použití montovaných příček. Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla sníží o 13.053,06 Kč bez DPH (tj. 15.794,20 Kč vč. DPH).

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

- 1) Článek 5. odst. 5.1. smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací a méněprací snížena o 13.053,06 Kč bez DPH (15.794,20 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

Cena díla bez DPH	702.501,19 Kč
DPH 21 %	147.525,25 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	850.026,44 Kč

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystrice pod Hostýnem dne 02.09.2020, č. usnesení: 05/23/2020.

.....

V Bystrici pod Hostýnem, dne 3. 9. 2020


V Bystrici pod Hostýnem, dne 3. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Zdeněk Pánek
starosta



Stanislav Ondroušek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NAB_R_2006033
Stavba: Hasičárna Bystřice II. Etapa

KSO:
Místo: ul. Komenského 849, Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

Zhotovitel:
StaniOn s.r.o.

IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nové položky naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019 01

Cena bez DPH -13 053,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-13 053,06	-2 741,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -15 794,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem



Komenc 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem

Web: www.stanon.cz | E-mail: projekce@stonion.cz

IČ: 28326962 | DIČ: CZ28326962

Datum a podpis:

03.09.2020

Razítko

Datum a podpis:

3.9.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NAB R 2006033

Stavba: Hasičárna Bystřice II. Etapa

Místo: ul. Komenského 849, Bystřice pod Hostýnem

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-13 053,06	-15 794,20
VP01	Víceměně práce - stavební práce	-13 053,06	-15 794,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Bystřice II. Etapa

Objekt:

VP01 - Víceméně práce - stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2020

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-13 053,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 053,06	21,00%	-2 741,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 794,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem



Datum a podpis:

03. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis:

3. 9. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Bystřice II. Etapa

Objekt:

VP01 - Víceméně práce - stavební práce

Místo:

Datum:

16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 053,06

HSV - Práce a dodávky HSV	3 831,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 948,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 714,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 065,48
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 884,76
751 - Vzduchotechnika	4 924,50
763 - Konstrukce suché výstavby	3 612,06
766 - Konstrukce truhlářské	-2 175,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-24 683,18
771 - Podlahy z dlaždic	1 436,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičárna Bystřice II. Etapa

Objekt:

VP01 - Víceméně práce - stavební práce

Místo:

Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 053,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 831,70
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-2 948,40
1	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	-4,320	682,50	-2 948,40
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 714,62
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-4,642	249,90	-1 160,04
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-4,642	158,55	-735,99
4	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-8,625	183,75	-1 584,84
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000	351,75	703,50
6	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	11,375	394,90	4 491,99
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 065,48
7	K	972044431	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 1 m2 tl do 100 mm	m3	0,068	3 860,00	262,48
8	K	974032143	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 70 mm š do 100 mm	m	-52,000	68,25	-3 549,00
9	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 150 mm	m	72,000	116,00	8 352,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-16 884,76
D		751	Vzduchotechnika				4 924,50
10	K	751111014	Miž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm	kus	1,000	444,15	444,15
11	M	751_01	ventilátor axiální nástěnný, sloUžící k odvětrání přes stěnu	kus	1,000	3 675,00	3 675,00
12	K	751111842	Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	1,000	805,35	805,35
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 612,06
13	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD	m2	3,520	705,00	2 481,60
14	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	0,990	532,35	527,03
15	M	59036010	panel nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm	m2	1,089	525,00	571,73
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	19,860	1,60	31,70
D		766	Konstrukce truhlářské				-2 175,00
17	K	766_01_01	Zpětná montáž platového parapetu	kus	-2,000	352,50	-705,00
18	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	-4,000	157,50	-630,00
19	M	61187401	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	-4,000	210,00	-840,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				-24 683,18
20	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-24,671	525,00	-12 952,28
21	M	59761026	obkládačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2	m2	-27,138	367,50	-9 973,22
22	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-24,671	42,00	-1 036,18
23	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-203,900	3,54	-721,50
D		771	Podlahy z dlaždic				1 436,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do betonu, tl. cca 7cm	m2	8,740	164,40	1 436,86