

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2020/0029/OSPŘ/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Bystřice pod Hostýnem**  
se sídlem Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ : 00287113  
DIČ : CZ00287113  
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100  
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic  
tel: 573 501 939, 603 169 611  
e-mail: [ales.winkler@mubph.cz](mailto:ales.winkler@mubph.cz)

(dále jako „objednatel“)

**Zhotovitel:** **JURÁN s.r.o.**  
se sídlem Ústí 200, 755 01 Vsetín  
IČ: 27816788  
DIČ : CZ 27816788  
bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., 185193207/0600  
zastoupený: Milanem Juráněm, jednatelem společnosti  
tel.: 603 207 980  
e-mail: [eu@juran.eu](mailto:eu@juran.eu)

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2020/0029/OSPŘ v tomto znění:

**II.**

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 2. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:**

<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>63 316,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>13 296,36 Kč</b>
<b>Cena víceprací vč. DPH</b>	<b>76 612,36 Kč</b>

**Celková cena díla po započtení víceprací činí:**

Celková cena bez DPH	757 124,61 Kč
DPH (21%)	158 996,17 Kč
Celková cena vč. DPH	916 120,78 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací

**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na 30. zasedání dne 7. 10. 2020  
č. usnesení: 04/25/2020.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 10. 2020


V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta



  
Milan Juráň  
jednatel

JURÁN s.r.o.

Ústí 200, 755 01  
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788  
Tel.: 571 418 886, Fax: 571 424 624  
juran@juran.eu

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 2. etapa

Objekt: Tesařské opravy krovu a střecha 2.etapa - VCP

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o. Ústí 200

Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1

Zpracoval: BACing s.r.o.

Datum: 30. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>58 520,00</b>
------------	----------------------------	------------------

57	R	7622331932	Pozednice- Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 11m-4,5 =6,5m	m	6,500	185,00	1 202,50
58	R	762331942	Vzpěry- Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 450 cm2	m	7,500	225,00	1 687,50
60	R	762332924R	Vzpěry -Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesařských tradičních spojů, trámy vizuální třídy S10 (tř. pevnosti C24) 3,8m+3,7 m = 7,5m	m	7,500	1 320,00	9 900,00
59	R	762332923	Pozednice- Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu - 11m-4,5m=6,5m	m	6,500	852,00	5 538,00
73	R	762332925	STROP -Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesařských tradičních spojů 4x8m	m	32,000	1 256,00	40 192,00

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>4 796,00</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>2 231,53</b>

3	013	978012-R	vápenocementové omítky stěn rákosových v rozsahu do 100 %	m2	15,390	145,00	2 231,53
					4,7*3,7-2	15,390	

<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>1 344,42</b>
------------	--------------------	-----------------

4	013	997013154	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,770	186,00	143,22
6	015	997131-R	Odvoz na skládku včetně poplatku	t	0,770	1 560,00	1 201,20

<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>684,53</b>
------------	--------------------	---------------

5	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,770	428,00	684,53
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>535,50</b>
------------	----------------------------	---------------

<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>535,50</b>
------------	----------------------------	---------------

2	762	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	15,000	35,70	535,50
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

<b>CELKEM</b>	<b>63 316,00 Kč</b>
---------------	---------------------

