

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0070/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01HKCVS



Město Hodonín

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„Hodonín, oprava kanalizace na ulici J.Suka“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

**Inženýrské stavby Hodonín s. r.o.**

Martina Benky 12, 695 00 Hodonín

46983309

CZ 46983309

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8379

Ing. Miroslavem Kolacia – jednatelem společnosti

KB Hodonín, a.s.

1655920267/0100

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0030/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

351.111,- Kč bez DPH

73.734,- Kč DPH 21%

424.845 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	459 350,00	555 813,50
MÉNĚPRÁCE	-108 239,00	-130 969,19
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	987 012,40	1 194 285,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 338 123,40	1 619 129,31

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

1.338.124,00 Kč bez DPH

281.006,00 Kč DPH 21%

1.619.130.00 Kč vč. DPH

- 2.3. Termín a místo plnění se v článku č. 5 upravuje takto:

odst. 5.3. doba stanovená pro realizaci díla bude prodloužena o 30 dní, tj. na 120 dnů. Stavební práce byly na základě požadovaných víceprací a méněprací uvedených v ZL ke dni 28.6.2021 pozastaveny. Na stavebních pracích nebylo dále pokračováno z důvodu živelné pohromy tornádo. Zhotovitel bude pokračovat ve stavebních pracích do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.1.

- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 27.7.2021 / 4439

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu víceprací

V Hodoníně, dne 30.8.2021

V Hodoníně, dne 5.8.2021

**Objednatel**

Razítko:

Podpis:

...  
Li  
st

**Zhotovitel**

Razítko:

Podpis:

Ing. Miroslav Kolacia  
jednatel

Název akce:  
**HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J.Suka**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**  
„Oprava kanalizace na ul. J.Suka č.p. 2944-2948 – změna povrchů chodníků“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0070/150

**Oddíl stavby: Hodonín, oprava kanalizace na ulici J.Suka**

1. Zpracovatel změnového listu: [REDACTED]

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. jiné související dokumenty: nacenění prací nad rámec SoD

3. Zdůvodnění a příčina změny:

Původní stav povrchů je tvořen litým asfaltem položeným na betonové dlažbě 30 x 30cm, na mnoha místech rozpraskaný, a dále betonovou dlažbou 30 x 30 cm, bez obrubníků. Změna povrchů je navržena na základě žádosti zástupců vlastníků bytových domů č.p.2944-2948 na zámkovou dlažbu v rozsahu původních povrchů. Rozsah je znázorněn na přiložené situaci.

- méněpráce - odpočet položek soutěžního rozpočtu stavby týkajících se uvedení do původního stavu  
**méněpráce - 105.889,- Kč bez DPH**

- vícepráce – připočet položek položení zámkové dlažby, včetně obrubníků  
**vícepráce 369.600,- Kč bez DPH**

4. Návrh technického řešení a rozsah změny

Změna povrchů je navržena na zámkovou dlažbu v rozsahu původních povrchů. Rozsah je znázorněn na přiložené situaci.

5. Finanční náklady změny

- méněpráce - odpočet položek soutěžního rozpočtu stavby týkajících se uvedení do původního stavu  
**méněpráce - 105.889,- Kč bez DPH**

- vícepráce – připočet položek položení zámkové dlažby, včetně obrubníků  
**vícepráce 369.600,- Kč bez DPH**

Jednotlivé kalkulace jsou uvedeny v příloze

**Celkem navýšení ceny díla: 319.091,- Kč vč. DPH**

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	369 600,00	447 216,00
MÉNĚPRÁCE	-105 889,00	-128 125,69
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	987 012,40	1 194 285,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 250 723,40	1 513 375,31

V Hodonině dne .....

(jméno, podpis zhotovitele)

## 6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací ani se stanovisky dotčených orgánů. Vyčíslení ceny předmětných víceprací je provedeno v souladu se SoD. Rozsah těchto prací nemá vliv na harmonogram stavby.

### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V ..... dne .....

(jméno, podpis)

## 7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

V ..... dne .....

(jméno, podpis)

## 8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Návrh finančního krytí: rozpočet IaÚ 2020, ORG 25212

### ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině dne .....

(jméno, podpis)

### VEDOUcí ODBORU:

V Hodonině dne .....

(jméno, podpis)

### GARANT ODBORU:

V ..... dne .....

Libor Střecha  
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## 9. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2021/0070/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1	319091,- Kč		
Rozpis částky na roky:	2021			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	25212		319091,- Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDAKCE]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

## 10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
Příloha č. 2 fotodokumentace  
Příloha č. 3 situace se zákresem

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## Hodonín - J.Suka - ODPOČET smluvních položek za zpětné úpravy po kanalizaci

108 239,02

D	5	Komunikace pozemní		
45	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2 28,900
	vv		Dlaž_opr	28,900
46	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2 26,500
	vv		Asfalt	26,500
47	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2 26,500
	vv		Asfalt	26,500
48	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2 26,500
	vv		Asfalt	26,500
49	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2 106,500
	vv		Dlažba+Dlaž_opr	106,500
50	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2 53,250
	vv		(Dlažba+Dlaž_opr)*0,5	53,250
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m 71,000
	vv		Obruby	71,000
85	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m 71,000
94	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t 23,500

Cena bez DPH

108239

## Hodonín - J.Suka - vícepráce při výstavbě kanalizace

1	K	899623151	Obetonování potrubí betonem prostým - podchycení stávajícího základu	m3	13,500
2	K	129951123	Bourání ŽB konstrukci ve výkopu	m3	5,900
91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,980
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	155,760
93	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12,980
60	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000
61	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150	kus	2,000
51	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,000
52	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	5,000
81	K	R3	Napojení stávající přípojky pomocí pryžové spojky pro DN150	kus	2,000
94	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	29,000

Cena bez DPH

89 750,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: J.Suka Hodonín - oprava chodníku

Objekt:

Objednatel: Město Hodonín

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Místo: Hodonín, J. Suka

Zpracoval:

Datum: 17.6.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							
1	R	122202201R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	68,900		
2	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	68,900		
3	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m <sup>3</sup>	68,900		
4	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	68,900		
<b>5 Komunikace pozemní</b>							
5	R	564831111R00	Podklad ze šěrkokotří po zhuštění tloušťky 10 cm	m <sup>2</sup>	256,000		
6	R	564952111R00	Podklad z KSC II. 10 cm	m <sup>2</sup>	256,000		
7	R	564811111R00	Podklad z 4/8 po zhuštění tloušťky 4 cm	m <sup>2</sup>	256,000		
8	R	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	256,000		
9	592	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	261,000		
<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>							
10	R	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku s opěrou lože z C 12/15	m	221,000		
11	R	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m <sup>3</sup>	9,000		
12	592	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	225,000		
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>							
13	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt diážděný	t	281,000		

Celkem Kč bez DPH

369 600,00