

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/09298/21-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené: 688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Technický dozor objednatele: Odbor rozvoje města, Oddělení investic
IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
Bankovní spojení: ČS a.s. Uherský Brod
Číslo účtu: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

REDAL AKTIV CZ, s. r. o.

se sídlem: Zábraní 589, 763 61 Napajedla
Adresa provozovny: Tečovická 1131, 763 02 Zlín-Malenovice
Zastoupen: Aleš Sychra, jednatel
Zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991
nebo jiné evidenci
Zástupce ve věcech stavby: Ing. David Loch
Kontakt – tel., email: [REDACTED]
IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09298/21 uzavřené dne 30.03.2021 s předmětem smlouvy:

Dům č. p. 105 – obnova fasády, Uherský Brod

2. Preambule

Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle čl. 3. této smlouvy o dílo související se skutečně provedenými pracemi na realizované stavbě.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	24.854,99 Kč
DPH 21%	5.219,55 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	30.074,54 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	1.387.746,51 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	24.854,99 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	1.412.601,50 Kč
DPH 21%	296.646,32 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1.709.247,82 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den zveřejnění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
79. schůze konaná dne 29.03.2021
č. usnesení 2020/R79/21

V Napajedlích, dne 24.11.2021

V Uherském Brodě, dne 25.11.2021


za zhotovitele
Aleš Sychra
jednatel

REDAL AKTIV CZ, s. r. o.

za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Rekapitulace stavby dodatek č. 1- méněpráce - vícepráce

	Název				Celkem bez DPH
	Méněpráce				-25 568,40
	Vícepráce				50 423,39
	Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem				24 854,99
	SOD bez DPH				1 387 746,51
	Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH				1 412 601,50
	Cena dodatku č. 1 celkem s 21 % DPH				1 709 247,82



Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2102	Stavební úpravy objektů č.p. 105, Masarykovo nám., Uherský Brod
O:	02	Objekt č.p. 105
R:	02/1	Oprava uliční fasády - uznatelné náklady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ceník soustava /
Díl: S01								
39	R - 210290600	Dodávka a montáž pohledových listů pro propojovací vodiče elektroosmotického systému, včetně kotvení a osazení vodiče	m	-36,35600	150,00	-5 453,40		Vlastní
komerční prostor : 1,502+3,136+2,036+1,611+3,55+2,232+1,09+3,871+1,367+3,86+3,397+1,03+2,748+4,926								
						-5 453,40		

Díl: 764								
Konstrukce klempířské								
48	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Cu odpadních kruhových použit stávající materiál	m	-15,00000	300,00	-4 500,00	800-764	RTS 21/I

50	764510250RT2	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů řs 330 mm	m	-1,55000	1 200,00	-1 860,00	800-764	RTS 21/I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	----------

51	764521250RT2	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů řs 330 mm	m	-11,00000	1 180,00	-12 980,00	800-764	RTS 21/I
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	---------	----------

vč. spojovacích prvků

- v.č. 13 :

K4 : 11,0

11,00000

56	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm pro zpětné použití	m	-15,00000	35,00	-525,00	800-764	RTS 21/I
----	--------------	---	---	-----------	-------	---------	---------	----------

57	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		-0,50	-250,00	800-764	RTS 21/I
----	--------------	---	---	--	-------	---------	---------	----------

Celkem	-25 568,40
---------------	-------------------

Soupis víceprací

S:	MIKULÍK2102	Stavební úpravy objektů č.p. 105, Masarykovo nám., Uherský Brod
O:	02	Objekt č.p. 105
R:	02/1	Oprava uliční fasády - uznatelné náklady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 5							6 004,10	
Komunikace								
86	59124111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	6,20000	700,00	4 340,00	822-1	RTS 20/ I
87	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,74000	215,00	1 664,10	822-1	RTS 20/ I
Díl: S01							5 089,84	
84	R - 210290600	Zasekání kabelů do zdiva a zapravení komerční prostor : 1,502+3,136+2,036+1,611+3,55+2,232+1,09+3,871+1,367+3,86+3,397+1,03+2,748+4,926	m	36,35600	140,00	5 089,84		Vlastní
				36,35600				

Díl: 766							3 500,00	
Konstrukce truhlářské								
67	R_3630005	Výměna dřevěného překladu u dveří D4 včetně materiálu - dodávka a montáž	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Díl:							7 500,00	
Konstrukce zámečnické								
85	767135821R0X	Dodávka a montáž plechových předsazených dveří	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní

Díl: 62							17 325,00	
Úpravy povrchů vnější								
20	R_3263845	Jádrová vápenná omítka	m2	38,50000	450,00	17 325,00		Vlastní

Díl: 96							9 324,45	
Bourání konstrukcí								
30	978015221R00	Odstranění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	207,21000	45,00	9 324,45	801-3	RTS 17/ II

Díl: D96							1 680,00	
Přesuny suti a vybouraných hmot								
76	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,50000	200,00	300,00	822-1	RTS 17/ II

77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	1,50000	220,00	330,00	801-3	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

80	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,50000	700,00	1 050,00	801-3	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

Celkem							50 423,39	
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--