



S004P01K2JSX

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0093/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele: K21033



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

**„Dukelských hrdinů Hodonín - revitalizace MK
v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“**

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel:**

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: KARETA s.r.o.
Adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 623 60 213
DIČ : CZ 623 60 213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bruntál, 19-776490297/0100
Zastoupen ve smluvních záležitostech: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
[redacted] ředitel oblasti Olomouc

Zastoupen ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel
[redacted] stavbyvedoucí
[redacted] projektový manažer

Zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 /dále jen „Zhotovitel“/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0093/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena výsledných **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

195 271,96 Kč bez DPH

41 007,11 Kč DPH 21%

236 279,07 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	508 040,96	614 729,56
MÉNĚPRÁCE	-312 769,00	-378 450,49
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	14 463 206,61	17 500 480,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	14 658 478,57	17 736 759,07

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

14 658 478,57 Kč bez DPH

3 078 280,50 Kč DPH 21%

17 736 759,07 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: 65. schůze Rady Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: dne 7.9.2021, č. usnesení 4623

V Hodoníně, dne **11. 10. 2021**


V Hodoníně, dne **24.9. 2021**

Objednatel


Zhotovitel

Razítko:

Razítko:



Ing. Marek Němec
jednatel společnosti



Název akce:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: 1

„(ZMĚNOVÝ LIST č. 1)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0093/150, K21033

1. **Oddíl stavby:** SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého

2. **Zpracovatel změnového listu:** KARETA s.r.o

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 stavební deník: (SD, strana č. 0842404, datum 17. 06. 2021, č. 0842405, datum 16. 06. 2021, č. 0842406, datum 19. 06. 2021 a 21. 06. 2021, č. 0842407, datum 22. 06. 2021, č. 0842408, datum 24. 06. 2021 a 25. 06. 2021, č. 0842409, datum 28. 06. 2021, č. 0842410, datum 29-30. 06. 2021, č. 0842411, datum 1. 07. 2021, č. 0842412, datum 21. 07. 2021, č. 0842413, datum 5. 07. 2021, č. 0842414, datum 6. 07. 2021, č. 0842415, datum 7-8. 07. 2021, č. 0842417, datum 12-13. 07. 2021, č. 0842418, datum 14-15. 07. 2021, č. 0842419, datum 16-17. 07. 2021, č. 0842420, datum 19-20. 07. 2021, č. 0842422, datum 23. 07. 2021, č. 0842423, datum 27-28. 07. 2021, č. 0842424, datum 29. 07. 2021, č. 0842425, datum 30. 07. 2021, č. 0842426, datum 2. 08. 2021)
- 3.2 kontrolní den: (KD č. 02, ze dne 25. 06. 2021)
- 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

VCP1 - výkop ručně v hornině tř.l – při zahájení odkopů chodníků a vjezdů byla zjištěna jiná než předpokládaná hloubka uložení stávajících kabelů – kabely uložené pod bývalou dlažbou. Z tohoto důvodu není možné strojní, ale pouze ruční provedení odkopávek v tomto prostoru. Dále bylo nutno provést ruční dokopání v ochranném pásmu tras plynovodu.

VCP2 - osekání zdiva - při zahájení odkopů chodníků a vjezdů zjištěn přesah podzemních cihelných a betonových přízdívek domů do prostoru nově zřizovaných konstrukcí. Tyto přesahy brání plynulému napojení nových dlažeb k fasádám domů.

VCP3 - vybourání ŽB konstrukcí před domy 1919/35 a 1867/38, zjištěn nevyhovující stav zerodovaných horních částí stávajících betonových zídek.

VCP4 – zazdění otvoru ve zdi domu 2009/46 pod projektovanou rovinou chodníku se souhlasem vlastníka, důvodem je odhalení otvoru do sklepa nemovitosti po vybourání chodníku,

VCP5 - výšková úprava stávajících dešťových lapačů z důvodu osazení do úrovně nivelety chodníku dle rozhodnutím investora, tak aby nepředstavovali překážku a vizuálně nerušily probíhající linii chodníku.

VCP6 - v souvislosti s VCP 1 oprava nevyhovujícího uložení stávajících nn kabelů dle pokynů EG.D a následného jejich odsouhlasení.

VCP7 - přeložení venkovního pilíře sdělovacích kabelů Net-connect. Příčinou je kolize pilíře s navrženým místem pro přecházení. Sdělovací sítě a pilíř byly realizovány až po zaměření pro účely projektování akce „Dukelských hrdinů Hodonín - revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“

MNP1 - změna vodorovného přemístění výkopku a odvozu suti ve SO 101 dle skutečnosti z 15 km na 5 km

MNP2 - vyjmutí archeologického dohledu z rozpočtu stavby na žádost objednatele z důvodu změny jeho financování. Smlouva na archeologický dohled řešena smlouvou mezi objednatelem a Masarykovým muzeem.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

VCP1 - výkop ručně v hornině tř.l – změna způsobu výkopu ze strojního na ruční v plochách pod chodníky a vjezdy v celkovém objemu 220,72 m3. Ruční dokopávky nad plynovodem – délka 2 x 170m, šířka 0,6m, tl. 0,1m.

VCP2 - osekání zdiva cihelného u nemovitostí uvedených v položce č.2 ZL.č.1, v tl. do 10 cm a hl. 0,15 m podél fasád, osekání betonu v místech vjezdů, následně osekané plochy očistit tlakovou vodou, vyrovnat cementovou omítkou a zřídit tekutou svislou izolaci proti vodě

VCP3 - vybourání ŽB konstrukcí – u domu 1919/35 okraje zidek svisle zaříznuty a odbourány, aby bylo zajištěno funkční i estetické napojení na nově zřizovanou dlažbu, u domu 1867/38 vybourání ŽB konstrukce z důvodu nefunkčního vjezdu.

VCP4 - zazdění otvoru ve zdi domu 2009/46 pod rovinou chodníku– vyzdívka z cihel plných objemu 0,8 x 0,8 x 0,3 m, zásyp stávající šachtice štěrkokrtí a zhutnění.

VCP5 - obkopání stávajících dešťových lapačů v počtu 13 ks, výšková úprava lapačů, prodloužení nebo zkrácení délky potrubí do kanalizačních přípojek dle místní situace

VCP6 - ruční výkop rýhy 0,35 x 0,40 m, v celé délce zhotovení pískového lože, lokálně přeložení stávajících kabelů do nové polohy, geodetické zaměření nové trasy kabelu pro EG.D. V případě nedodržení podmínek E.GD hrozilo výrazné zdržení stavby. Z důvodu těchto víceprací došlo ke zdržení prací oproti harmonogramu o cca 14 dní. Zhotovitel zatím předpokládá, že to nebude mít vliv na termín dokončení díla dle SoD.

VCP7 - přeložení zajištěno společností Net-Connect. Je třeba přeložit posunout venkovní pilíř no nové polohy a v této souvislosti vyměnit sdělovací kabely do připojených nemovitostí.

MNP1 - změna původních cenikových položek 162751117 + 162751119 na novou 162651112 v plném objemu + změna množství původní položky 997013509.

MNP2 - odstranění položky SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady č. 04310303RR Archeologický dohled z rozpočtu stavby

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

VÍCEPRÁCE	516 133,52	624 521,56
MÉNĚPRÁCE	-312 769,00	-378 450,49
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	14 463 206,61	17 500 480,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	14 666 571,13	17 746 551,07

V Hodoníně dne 26.8.2021

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Práce obsažené v části VCP1 představují nutné práce vykomunikované se zástupci EG-D.1A ve věci průběhu kabelů elektro, při neprovedení by bylo možné trvání na platnosti vyjádření, kde se uvádí přeložení (ztížené odkopávky v blízkosti vedení)

Práce obsažené v části VCP2 představují práce k eliminování nepravidelného průběhu soklových částí staveb RD – odsekání, vyrovnání a doplnění hydroizolace, před odkrytím původního chodníku nebylo plně zřejmé

Práce obsažené v části VCP3 představují práce reagující na současný technický stav ponechávaných konstrukcí

Práce obsažené v části VCP4 představují práce reagující na dodatečný souhlas vlastníka RD se zazděním suterénního okna, v PD nebylo řešeno

Práce obsažené v části VCP5 představují práce spojené se skutečností, že některé RD mají již přímé napojení dešťových svodů na kanalizaci,

Práce obsažené v části VCP6 představují nutné práce vykomunikované se zástupci EG-D.1A ve věci průběhu kabelů elektro, při neprovedení by bylo možné trvání na platnosti vyjádření, kde se uvádí přeložení (ruční odkopání, opískování pod vedením odpovědné osoby a lokální situační úprava, zaměření)

Práce obsažené v části VCP7 představují nutné práce spojené s přeložením plastového sloupku SLP, sloupek vychází do středu zvýšeného prahu, projektant v době zpracování projektu v podkladech neměl, naceněno je

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

souladu s řešením navrženým správcem rozvodů

Práce obsažené v části MNP1 reagují na snížení vzdálenosti odvozu suti a výkopku dle skutečnosti do 5 km (rozpočet 16 a 15 km)

Práce obsažené v části MNP2 představují přesun smluvního vztahu ve věci AD přímo na Město Hodonín, nebude řešeno přes zhotovitele

Uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Nemají vliv na harmonogram stavby. Ve věci bude uzavřen Dodatek SoD č.1, tento bude pouze cenový.

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 26.8.2021

Ing.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

VCP1 V rámci projektové přípravy nebylo známé hloubkové vedení kabeláže.

VCP2 Bylo nutno reagovat na stav po odhalení líců budov ve styku s chodníkem.

VCP3 Bylo nutno reagovat na stav po odhalení líců budov ve styku s chodníkem.

VCP4 Bylo nutno reagovat na stav po odhalení líců budov ve styku s chodníkem.

VCP5 Úpravy bylo nutně řešit individuálně po provedení výkopu chodníku.

VCP6 Viz VCP1

VCP7 V době projektové přípravy nebyla známa poloha ani umístění venkovního pilíře.

S návrhem technického řešení viz výš AD souhlasí.

Výše uvedené změny je nutno provést pro bezproblémovému užívání stavby.

GP (AD) doporučuje ZL1 schválit.

V Hodoníně dne 27. 08. 2021

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Nedochází ke změně závazných technických parametrů

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení až po schválení dodatku č. 1 SoD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č.1 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet ORJ 150

ORG: 570, 57001

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Dotace EU/SR: nejsou


ODPOVĚDNÝ REFERENT:

v HODOLIVĚ dne 27. 08. 2021




VEDOUcí ODBORU :

v HODOLIVĚ dne 27. 08. 2021



GARANT ODBORU:

v HODOLIVĚ dne 30. 08. 2021



10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	236 279,07
Rozpis částky na roky:	2021	236 279,07

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	570		236 279,07

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 27. 08. 2021	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 16.9.21	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190200

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 6.8.2021

Zadavatel:
Město Hodonín

IC:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 271,96
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	azba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	195 271,96	41 007,11
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	236 279,07
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190200

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Místo: Hodonín

Datum: 06.08.2021

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant: Dopravoprojekt

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Dopravoprojekt

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		195 271,96	
D.1	D.1 - První etapa - Vícepráce	195 271,96	
SO 101	SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého		
VCP1	Vícepráce - ztížení zemních prací	130 053,20	
VCP2	Vícepráce - sanace izolačních přízdívek	89 052,77	
VCP3	Vícepráce - vybourání betonových konstrukcí	17 372,28	
VCP4	Vícepráce - zazdění okenního otvoru	1 509,08	
VCP5	Vícepráce - úprava dešťových lapačů	9 441,32	
VCP6	Vícepráce - oprava uložení kabelů EON	100 719,14	
VCP7	Vícepráce - přeložení venkovního piliře ul. Havlíčkova x Pr. Veselého	32 968,76	
MNP1	Změna položek Vodovodné přemístění výkopku a Odvoz suti SO 101	-169 802,23	
MNP2	Zrušení položky Archeologický dohled	-16 042,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR,
Městský úřad Moravany

Objekt:
D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:
SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a

VCP1 - zřízení zemních prací

KSO: 822 29 73
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 053,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	21,00	21,00%	27 311,17
DP: snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 157 364,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Morava
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP1 - ztížení zemních prací
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	130 053,20
HSV - Práce a dodávky HSV	130 053,20
1 - Zemní práce	130 053,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Morava
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP1 - ztížení zemních prací
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant: Dopravoprojekt Ostrava
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

P.Č.	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							130 053,20	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				130 053,20	
0	1		Zemní práce				130 053,20	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	95,000			URS 2021/II
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	241,120			URS 2021/II
			vjezdy: (6,7+6,7+6,7+7,6+3,6+3,6+3,6+7)*2* n 500		58,000			
			mimo vjezdy: (334-6,7-6,7-6,7-7,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-7- 2)*2*0,8*0,1		162,720			
			nad dleňovým potrubím: 170*2*0,8*0,1		20,400			
			Součet		241,120			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a

VCP2 - sanace izolačních přízdívek

KSO: 822 29 73

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 052,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP: základní	21,00	21,00%	18 701,08
DP: snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 107 753,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Veselého x Masaryka
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP2 - sanace izolačních přízdívek
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	89 052,77
HSV - Práce a dodávky HSV	63 149,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 933,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 446,38
99 - Přesun hmot	96,55
997 - Přesun sutě	4 673,80
PSV - Práce a dodávky PSV	25 902,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 902,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Veselého x Masaryka
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP2 - sanace izolačních přízdívek
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant: Dopravoprojekt Ostrava
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

P.Č.	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 052,77	
o HSV Práce a dodávky HSV							63 149,78	
o 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (334-9-2-9-1-10,6)*0,15	m2	45,765			JRS 2021/II
o 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
2	K	662052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 3882/66: 2*0,1*0,3 891/53: 2*0,3*0,3 4311/47a: 2,5*0,2*0,15 3735/64: 2*2,2*0,15*0,15 1647: 3*0,4*0,15 3809/59: 3,5*0,15*0,15 3250/66: 2,4*0,3*0,15 2334/54: 1,2*0,15*0,15 1938/40: 1,4*0,15*0,15 2035/39: 2*2*0,5 1842/33: 2,8*0,45*0,15 1852/31: 2,6*0,8*0,2 1945/36: 2,2*0,1*0,15 Součet	m3	3,373			JRS 2021/II
3	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC II do 100 mm (334-9-2-9-1-10,6)*0,15	m2	45,765			JRS 2021/II
o 99 Přesun hmot								
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s koutem a kamenná monolitickým malta: 45,765*0,03*2	t	2,746			SOD
o 997 Přesun sutě								
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením beton: 3,373*2,3 zdivo cihelné: 45,765*0,1*1,9 Součet	t	16,454			SOD
6	K	997221615	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu beton: 3,373*2,3 zdivo cihelné: 45,765*0,1*1,9	t	16,454			SOD

Součet

16,453



	D	PSV	Práce a dodávky PSV			25 902,99	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			25 902,99	
7	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svítlá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu (334-9 2-9 1-10 6)*0,15	m2	45,765	25 902,99	URS 2021/II
					45,765		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.

Objekt:

D,1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a

VCP3 - vybourání betonových konstrukcí

KSO: 822 29 73

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 372,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00	21,00%	3 648,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 21 020,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Veselého v Městečku
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP3 - vybourání betonových konstrukcí
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	17 372,28
HSV - Práce a dodávky HSV	17 372,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 369,00
997 - Přesun sutě	1 003,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Veselého v Městečku
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP3 - vybourání betonových konstrukcí vjezdů do garáží č.p. 1919 a 1867
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant: Dopravoprojekt Ostrava
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

P.Č.	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 372,28	
o HSV Práce a dodávky HSV							17 372,28	
o 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového 1919/35; 2*3*0.25*0.2 1867/38; 2*2*0.3 Součet	m3	1,530			URS 2021/II
						0,330		
						1,200		
						1,530		
2	K	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných konstrukcí	tuň	0,030			URS 2021/II
3	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm 2*3+2*2	m	10,600			URS 2021/II
						10,600		
D 997 Přesun sutě								
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se uložením beton: 1,530*2,3 kovová konstrukce: 0,030 Součet	t	3,549			SOD
						3,519		
						0,030		
						3,549		
5	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu beton: 1,530*2,3 Součet	t	3,519			SOD
						3,519		
						3,519		
						3,519		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a

VCP4 - zazdění okenního otvoru

KSO: 822 29 73
Místo: Hodonín

CC-CZ
Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 509,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00	21,00%	316,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 825,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
Veselého x Masaryka

Objekt: D.1 - D.1 - První etapa

Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého

Místo: VCP4 - zaddění okenního otvoru
Hodonín

Datum: 06.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 509,08
---------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 509,08
---------------------------	----------

1 - Zemní práce	611,72
-----------------	--------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	844,80
-----------------------------------	--------

99 - Přesun hmot	52,56
------------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
Veselého x Masaryka

Objekt: D.1 - D.1 - První etapa

Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého

Místo: VCP4 - zaddění okenního otvoru
Hodonín

Datum: 06.08.2021

Zadavatel:

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

P.Č.	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 509,08	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 509,08	
o 1 Zemní práce								
1	K	174111101	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně 2009/46: 0,8*1,2*0,6	m3	0,576			URS 2021/II
2	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63 0,576*2	t	1,152			URS 2021/II
o 3 Svislé a kompletní konstrukce								
3	K	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 Mpa 2009/46: 0,8*0,8*0,3	m3	0,192			URS 2021/II
o 99 Přesun hmot								
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s zdivem z kamene monolitickým šD 0/63: 0,576*2 Součet	t	1,495			SOD
					0,343			
					1,152			
					1,495			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
Veselého v Moravici

Objekt: D.1 - D.1 - První etapa

Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a
Pr. Veselého

VCP5 - úprava dešťových lapačů

KSO: 822 29 73
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 441,32

DP základní snížená	Základ daně 21,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 982,68 0,00
------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 11 424,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
Veselého v Moravii
Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a
Pr. Veselého
VCP5 - úprava dešťových lapačů
Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
Zadávatel: Projektant:
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 441,32
PSV - Práce a dodávky PSV	9 441,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
Veselého v Moravii
Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a
Pr. Veselého
VCP5 - úprava dešťových lapačů
Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
Zadávatel: Projektant: Dopravoprojekt Ostrava
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 441,32	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 441,32	
1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000			SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a

Pr. Veselého

VCP6 - oprava uložení kabelů EON

KSO: 822 29 73

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 719,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00	21,00%	21 151,02
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 870,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Objekt: Pr. Veselého
 D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP6 - oprava uložení kabelů EON
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	100 719,14
HSV - Práce a dodávky HSV	84 676,78
2 - Stavební práce při elektromontážích	72 110,60
99 - Přesun hmot	397,48
997 - Přesun sutě	12 168,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 042,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Objekt: Pr. Veselého
 D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého
 VCP6 - oprava uložení kabelů EON
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant: Dopravoprojekt Ostrava
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 719,14	
D HSV Práce a dodávky HSV							84 676,78	
D 2 Stavební práce při elektromontážích								
1	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	170,000	170,000		URS 2021/II
délka trasy kabelu: km 0,010-km 0,180							170,000	
2	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	23,800	23,800		URS 2021/II
0,350*0,400*170							23,800	
3	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	170,000	170,000		URS 2021/III
délka trasy kabelu: km 0,010-km 0,180							170,000	
4	M	VLZ000010	Písek kopaný	m3	5,950	5,950		SOD
0,350*0,100*170							5,950	
5		460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	170,000	170,000		URS 2021/II
170 m							170,000	
6	M	FOLIE33CM	FOLIE VYSTRÁŽNA CEZ 330MM 250	m	170,000	170,000		SOD
délka trasy kabelu: km 0,010-km 0,180							170,000	
7	K	740999901	Práce na stávající instalaci	hod	10,000	10,000		SOD
překládka kabelu do nové trasy: 2*5hod							10,000	
D 99 Přesun hmot								
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,305	11,305		SOD
písek: 5,95*1,9							11,305	
D 997 Přesun sutě								
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,840	42,840		SOD
23,8*1,8							42,840	
10	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód ordnadu 17.05.04	t	42,840	42,840		SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
11	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby pro Eg-d	kpl	1,000	1,000		URS 2021/II
zameření přeložky kabelu u domu 1387/38							1,000	

Kalkulace přeložení venkovního piliře ul. tř. Dukelských Hrdinů

Popis práce	množstv	MJ	jedn.cena	cena celkem (Kč)
Výměna kabelů do domů Mír. Nám..3,4,6,7	670,00	m		
Práce technika	32,00	hod		
Prodloužení optické trubičky do 10m	120,00	m		
Spojka na optickou trubičku	12,00	ks		
Optický svár na vyměněném kabelu	30,00	ks		
Výkop, přesunutí piliře v rozsahu 10m	1,00	ks		
Osazení a příprava kabelu na sváření	14,00	ks		
Koordinační přírážka generálního dodavatele	10,00	%		
Cena celkem bez DPH:				32 968,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
Veselého v Městečku

Objekt: D.1 - D.1 - První etapa

Soupis: SO 101 - SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr.

Veselého
MNP1 - změna položek Vodorovné přemístění výkopku a Odvoz sutí SO 101

KSO: 822 29 73 CC-CZ:
Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021

Objednatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
KARETA s.r.o. DIČ:

Projektant: IC:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -169 802,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00	21,00%	-35 658,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -205 460,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Veselého v Městečku
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr.
 Veselého
 MNP1 - změna položek Vodorovné přemístění výkopku a Odvoz suti SO 101
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-169 802,23
HSV - Práce a dodávky HSV	-169 802,23
1 - Zemní práce	-44 653,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Veselého v Městečku
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa
 Soupis: SO 101 - SO 101 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr.
 Veselého
 MNP1 - změna položek Vodorovné přemístění výkopku a Odvoz suti SO 101
 Místo: Hodonín Datum: 06.08.2021
 Zadavatel: Projektant: Dopravoprojekt
 Ostrava a.s.
 Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-169 802,23	
d HSV Práce a dodávky HSV							-169 802,23	
d 1 Zemní práce								
1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 nová položka - přemístění celkem do 5000 m v olném objemu	m3	481,750			URS 2021/II
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 méněpráce - odstranění původní položky přemístění do 10000 m v olném objemu	m3	-481,750			SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 méněpráce - odstranění původní položky příplatek za dalších 5000 m v olném objemu	m3	-2 408,750			SOD
997 Přesun suti								
4		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km příplatek ZKD 15 km (celkem do 16km): méněpráce - 1660 9 t * 15 km	t	6643,600	-24913,500		SOD
5		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km příplatek ZKD 4 km (celkem do 5km): oprava množství - 1660 9 t * 4 km	t	6643,600	6643,600		SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 000.1 - SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady

MNP2 - zrušení položky Archeologický dohled

KSO: 822 29 73

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 06.08.2021

Objednatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 042,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00	21,00%	-3 368,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -19 411,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Maseláho x Masaryka
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa

Soupis: SO 000.1 - SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady

MNP2 - zrušení položky Archeologický dohled
 Hodonín

Datum: 06.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-16 042,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 042,36
1 - Zemní práce	-16 042,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR.
 Maseláho x Masaryka
 Objekt: D.1 - D.1 - První etapa

Soupis: SO 000.1 - SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady

MNP2 - zrušení položky Archeologický dohled
 Hodonín

Datum: 06.08.2021

Zadavatel:

Projektant: Dopravoprojekt
 Ostrava a s

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				-16 042,36	
			d VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-16 042,36	
			d 0 Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	04310303RR	Archeologický dohled a s ním související náklady "první etapa"1	kpl	-1,000			SCD