



S004P01K2JHG

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0093/150/3

Číslo smlouvy zhotovitele: K21033



Město Hodonín

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

**„Dukelských hrdinů Hodonín - revitalizace MK
v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“**

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel:**

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: KARETA s.r.o.
Adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 623 60 213
DIČ : CZ 623 60 213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bruntál, 19-776490297/0100
Zastoupen ve smluvních záležitostech: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
ředitel oblasti Olomouc

Zastoupen ve věcech technických: výrobní ředitel
stavbyvedoucí
projektový manažer

Zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0093/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena výsledných **méněprací** dle Změnového listu č. 3 činí:

-50 191,25 Kč bez DPH

-10 540,16 Kč DPH 21%

-60 731,41 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	-50 191,25	-60 731,41
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	14 463 206,61	17 500 480,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DOD.Č.1 a Č.2	13 803 043,66	16 701 682,83
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ DOD.Č.3	13 752 852,41	16 640 951,42

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č. 3 se na základě méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 3 upravuje následovně:

13 752 852,41 Kč bez DPH

2 888 099,01 Kč DPH 21%

16 640 951,42 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

- 3.2. Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

Příloha č.1 – Změnový list č. 3, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: 71. schůze Rady Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: dne 30.11. 2021, č. usnesení 5017

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Libor Střecha
starosta

Ing. Marek
Němec

Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2021.12.03 14:10:10
+01'00'

.....
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Název akce:
Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: 3
„ZMĚNOVÝ LIST č. 3“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0093/150, K21033

1. Oddíl stavby: *Dukelských hrdinů Hodonín revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova*

2. Zpracovatel změnového listu: KARETA s.r.o

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 3.1 | stavební deník: | - |
| 3.2 | kontrolní den: | - |
| 3.3 | jiné související dokumenty: | 71. RM 30.11.2021 |

4. Zdůvodnění a příčina změny:

1 etapa

MNP1 - odpočet položek souvisejících s trvalým dopravním a vodorovným dopravním značením. Odpočítány budou položky, které se při konečné realizaci nevyužily. Příčinou je vyhodnocení aktuálního místního stavu DZ. (změna závazku dle odst.4 §222 zákona č.134/2016 Sb.,ZZVZ)

2 etapa

MNP1 - odpočet položek souvisejících s trvalým dopravním a vodorovným dopravním značením. Odpočítány budou položky, které se při konečné realizaci nevyužily. Příčinou je vyhodnocení aktuálního místního stavu DZ. (změna závazku dle odst.4 §222 zákona č.134/2016 Sb.,ZZVZ)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1 etapa

MNP1 - odpočet položek souvisejících s trvalým dopravním a vodorovným dopravním značením. Odpočítány budou položky, které se při konečné realizaci nevyužily. Příčinou je vyhodnocení aktuálního místního stavu DZ. Jedná se o odpočet nerealizovaných ploch vodorovného dopravního značení, odpočet nerealizovaných sloupků a patek svislého dopravního značení a s tím souvisejících prací.

2 etapa

MNP1 - odpočet položek souvisejících s trvalým dopravním a vodorovným dopravním značením. Odpočítány budou položky, které se při konečné realizaci nevyužily. Příčinou je vyhodnocení aktuálního místního stavu DZ. Jedná se o odpočet nerealizovaných ploch vodorovného dopravního značení, odpočet nerealizovaných sloupků a patek svislého dopravního značení a s tím souvisejících prací.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	-50 191,25	-60 731,41
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	14 463 206,61	17 500 480,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ DOD. Č.1 a 2	13 803 043,66	16 701 682,83
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	13 762 852,41	16 640 951,42

V Hodonině dne 30.11.2021



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Nemají vliv na harmonogram stavby. Ve věci bude uzavřen Dodatek SoD č.3, tento bude pouze cenový.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 3 schválit.



V Hodonině... dne 30.11..2021

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Výše uvedené MNP jsou reakcí na situaci při provádění rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů.

GP (AD) doporučuje ZL č.3 schválit.



V Hodonině dne 30.11.2021

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů

Cenové navýšení díla (vicepráce) lze uhradit až po jejich schválení až po schválení dodatku č. 3 SoD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č.3 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.3 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrát změn díla ve znění Změnového listů č. 1.,2 a č.3 *dle odst.4 §222 zákona č.134/2016 Sb.*, o zadávání veřejných zakázek, nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

a) Návrh finančního krytí:


Rozpočet ORJ 150

ORG: 570, 57001

Dotace EU/SR: nejsou


ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině dne 30.11.2021




VEDOUcí ODBORU :

V Hodonině dne 30.11.2021



GARANT ODBORU:

V Hodonině dne 30.11.2021



10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2021/0093/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
3	Změnový list č. 3	-60 731,41		
Rozpis částky na roky	2021	-60 731,41		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	
2021	150	570		-60 731,41

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 30.11.2021	jméno: [REDAKCE]
správce rozpočtu:	datum: 30.11.2021	jméno: [REDAKCE]

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MUH.

REKAPITULACE

Neprovedené práce - trvalé dopravní značení:

	Cena celkem bez DPH	s DPH
1. etapa - SO 101.2 - Trvalé dopravní značení	-19 820,61	-23 982,94
2. etapa - SO 102.2 - Trvalé dopravní značení	-30 370,64	-36 748,47
Celkem bez DPH v Kč:	-50 191,25	-60 731,41

SOUPIS PRACI

Stavba: **Obnova a oprava vodovodního systému v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické**

Objekt: **D.1 - D.1 - První úroveň**

Ročník: **SO 101.2 - SO 101.2 - Trvalé dopravní značení**

Město: **Hodovitz**

Zakázka: **město Hodovitz**

Upraveno: **KARETA s.r.o.**

Náklady soupisu celkem

b) HSV

číslo	typ	označení	práce	MJ	hodnota soupisu	hodnota soupisu	hodnota soupisu	hodnota soupisu	hodnota soupisu	hodnota soupisu	hodnota soupisu
1	K	01481111	Čistění kování a prahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	19.000	19.000	-6.000				UHS 2020 01
2	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	4.000	4.000	-2.000				UHS 2020 01
3	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	7.000	7.000	-1.000				UHS 2020 01
4	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	1.000	1.000	-1.000				UHS 2020 01
5	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	4.000	4.000	-1.000				UHS 2020 01
6	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	1.000	1.000	-1.000				UHS 2020 01
7	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	2.000	2.000	0.000				UHS 2020 01
8	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	4.000	4.000	-1.000				UHS 2020 01
9	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	4.000	4.000	0.000				UHS 2020 01
10	K	01481111	Čistění kování a prahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	8.000	8.000	-8.000				UHS 2020 01
11	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	6.000	6.000	-8.000				UHS 2020 01
12	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	6.000	6.000	-8.000				UHS 2020 01
13	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	6.000	6.000	-8.000				UHS 2020 01
14	M	40440220	Čistění a údržba střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	36.000	36.000	-22.000				UHS 2020 01
15	M	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	88.800	88.800	-82.800				UHS 2020 01
16	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	10.800	10.800	-10.800				UHS 2020 01
17	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	6.000	6.000	-6.000				UHS 2020 01
18	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	3.000	3.000	6.000				UHS 2020 01
19	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	19.500	19.500	-19.500				UHS 2020 01
20	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	8.000	8.000	-4.000				UHS 2020 01
21	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	88.280	88.280	-2.000				UHS 2020 01
22	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	152.960	152.960	+152.960				UHS 2020 01
23	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	1.000	1.000	0.000				UHS 2020 01
24	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	0.480	0.480	0.000				UHS 2020 01
25	K	01611116	Údržba a oprava střešních svahů v ul. J. Štefánika v Praze, Václavské a Křižovnické	km	7.200	7.200	0.000				UHS 2020 01

-19.820,61
-19.820,61

16. 12. 2020
Opravený list
Opravený list
Opravený list