

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 29/09338/21 - objednatel
č. - zhotovitel

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:
se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík
Oddělení investic, Dagmar Braunerová

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

00291463 / CZ00291463
ČS, a.s., Uherský Brod

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel:
se sídlem:
OR:
Brně, C 87718
zastoupen:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

F.E.D. s.r.o.

Velký Ořechov 177, 76307
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

Ing. Karel Říha

e-mail:
IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

03994601/CZ03994601
Fio banka

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09338/21 uzavřené dne 30.04.2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) s předmětem smlouvy – zpracování projektové dokumentace s názvem:

Propojení ulice Františka Kožíka a ulice Na Chmelnici, (dále jen „PD“)

2. Preambule

Zhotovitel požádal o posun termínu o 18 dní – po dobu, kdy byly práce na PD pozastaveny z důvodu řešení ceny víceprací tj. od 04.06.2021 do 22.06.2021, kdy bylo zhotoviteli oznámeno schválení dodatku č. 1 smlouvy.

3. Předmět dodatku

3.01. v čl. 5. Doba a místo plnění se mění v odst. 5.01. termíny plnění takto::

„Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech:

Geodetické zaměření, IG posudek a
DUSP čistopis včetně dokladové části v počtu dle odst. 3.04. smlouvy: do **02.09.2021**

PDPS čistopis včetně položkového
rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr
v počtu dle odst. 3.04.smlouvy: do **02.11.2021“**

Ostatní znění čl. 5 zůstává v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

4.02. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4.03. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.04. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
90. schůze konaná dne 12.07.2021
č. usnesení 2261/R/9021

Velký Ořechov, dne 02 -08- 2021

Zhotovitel: [redacted]

Uherský Brod, dne 11 -08- 2021

Objednatel: [redacted]

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA
jednatelka

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta