

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2021

---

### Smluvní strany:

#### Město Výsluní

Se sídlem: Výsluní 14  
IČ: 00262251  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Jednající ve věcech smluvních: Ladislav Kareš, starosta  
Jednající ve věcech technických: Ing. Ivana Větrovcová, projektant



*Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)*

a

#### Jakub Tichý

Se sídlem: Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov  
IČ: 75945878  
DIČ: CZ8410062463  
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném soudem v, v oddíle, vložce --  
Bankovní spojení: ČSOB,a.s.  
Číslo účtu: 254378556/0300  
Variabilní symbol: 012017  
Jednající ve věcech smluvních: Jakub Tichý  
Jednající ve věcech technických: Jakub Tichý

*Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2021 (dále též jen „Dodatek č. 1“):

### 1. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna služeb podrobně specifikovaných v tabulce Rozpočty nákladů. Jedná se o řádek s názvem Cena dřeva, kterou Zhotovitel nacenil částkou 22 000,- Kč bez DPH. Objednatel tímto Dodatkem č. 1 ruší požadavek na službu Cena dřeva specifikovanou ve výše uvedené tabulce. Tímto dřevo zůstává Městu Výsluní pro potřeby jeho obyvatel a Zhotoviteli za něj nebude účtována cena 22 000,- Kč bez DPH.

### 2. Cena

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla:

**Cena bez DPH 513 789,10 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 621 684,80 Kč**

Tato cena za provedení díla byla oproti Smlouvě o dílo navýšena o částku **22 000,- Kč bez DPH**, neboť Objednatel si dřevo z pokácených stromů ponechá pro potřeby svých obyvatel.

Ve Výsluní dne 12. 3. 2021



Objednatel



Ve Výsluní dne 12. 3. 2021



Zhotovitel

**JAKUB TICHÝ**  
arboristika  
Zaání Vnohradý 4665, 430-01 Chomutov  
IČ: 759 43 878, DIČ: CZ0410062463  
mobil: 737 637 892