



S004P01HM00D

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0121/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalace“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:**ELVOREV s.r.o.**

Adresa:

Anenská 405/7

IČO:

63475219

DIČ:

DIČ: CZ63475219

Bankovní spojení:

27912002510300

Zastoupen:

Zdeňkem Pávkem - jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 20354

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0126/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a termínu dokončení díla uvedeného v čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 199 175,34 Kč bez DPH
41826,82 Kč DPH 21%
241 002,16 Kč vč. DPH 21%
- 2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 38 480,00 Kč bez DPH
8 080,8 Kč DPH 21%
46 560,80 Kč vč. DPH 21%
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 2 028 463,94 Kč bez DPH
425 977,43 Kč DPH 21%
2 454 441,37 Kč vč. DPH
- 2.4. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla uvedený v článku 5, odst. 5.2., a obsažený ve změnovém listě č. 1 se mění na 31.8.2021.
- 2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 24.8.2021, usn.č. 4536

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu více prací

V Hodoníně, dne 7.9.2021

V Hodoníně dne 7.9.2021

Objednatel


Zhotovitel

Razítko:



Razítko:

Podpis:



Podpis:



Zdeňek Pávek
jednatel společnosti

.....
star

Název akce:
„MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalace“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0121/150

1. **Oddíl stavby:** MŠ Vrchlického, Hodonín
2. **Zpracovatel změnového listu:** Elvorev s.r.o., Anenská 405/7, Hodonín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: SD č. 1
 - 3.2 kontrolní den: KD č. 1-4
 - 3.3 jiné související dokumenty: Příloha č. 1, Příloha č. 2
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Při realizaci byly zjištěny práce a dodávky nezahrnuté v PD (rekonstrukce staré budovy).
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Drobné technické úpravy, které byly řešeny na jednotlivých kontrolních dnech stavby.
ZL č. 1 - „(drobné stavební úpravy)“
PD řešila rekonstrukci elektroinstalace objektu MŠ Vrchlického a s tím související stavební úpravy. Při realizaci však vyvstala potřeba řešit drobné stavební změny odchýlně od PD, které mají dopad do těchto položek rozpočtu:

Zemní práce – tato položka byla původně ve výkazu PD pro navazující stavbu (plánovaná rekonstrukce oplocení areálu MŠ) jejíž realizace se však odsunula na podzim 2021. Ukončení kabeláže (na ovládání a komunikaci umístěné vně objektu u vstupu do areálu MŠ) je vhodnější zakončit ve výkopu, proto je navrženo provést tyto práce v rámci realizované předmětné stavby.

Svislé a kompletní konstrukce – nezbytné stavební zapravení překladu u otvoru na verandu z důvodu napojení SDK podhledu

Vodorovné konstrukce – změna SDK podhledu na protipožární v celé ploše místnosti jídelny z důvodu vhodnějšího estetického provedení interiéru a současného splnění požárně bezpečnostního řešení.

Úpravy povrchu, podlahy – drobné zednické zapravení na nesoudržných místech

Úpravy povrchů vnitřní – nezbytné zednické zapravení

Podlahy a podlahové konstrukce – doplnění podlah po odstranění dřevěných obložení + oprava podlahy v šatně personálu

Lešení a stavební výtahy – opakovaná stavba lešení vyvolaná umístěním nábytku uprostřed učeben

Dokončovací k-ce. na pozemních stavbách – opakované přesuny nábytku

Bourání konstrukcí – odstranění celé přičky a nikoliv jen její horní poloviny

Rozvod potrubí + Otopná tělesa – nezbytné přeložení z důvodu realizace elektro části v místě původního dřevěného obložení. Přeložení vnitřního vodovodního potrubí PPR umístěného na zdi hlavního komunikačního prostoru do podhledu SDK

Podlahy z dlaždic a obklady – opravy podlah a soklů

Malby – doplnění olejové malby

Přesuny suti a vybouraných hmot – přička + výkop

Ostatní náklady – původní rozpočet stavební části neobsahoval položku vedlejších ani ostatních nákladů

Rozsah méněpráci je pak odezvou na potřebné provedení vícepráci.

V 1.PP jsou předmětem jen drobné vícepráce vyvolané zejména vlhkým prostředím a nezbytnou úpravou povrchů před výmalbou.

6. Finanční náklady změny

Nacenení bylo zhotoveno v souladu s položkami dle SOD a RTS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	199 175,34	241 002,16
MÉNĚPRÁCE	-38 480,00	-46 560,80
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 867 768,60	2 260 000,01
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 028 463,94	2 454 441,37

V Hodoníně dne 5.8.2021



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS souhlasí s předloženou nabídkou víceprací . Uvedené vícepráce v příloze č.1 a č.2 byly zjištěny při realizaci. Byly projednány na jednotlivých KD a odsouhlaseny. Nacenní bylo zhotoveno v souladu s vysoutěženými cenami a RTS.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu je nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – do 31.8.2021
- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.


V Hodoníně dne 6.8.2021



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Položky nárokové jako vícepráce nebyly ve fázi vypracování projektové dokumentace dostatečně zřejmé; tudíž nebyly ani uvedeny ve výkazu výměr. Vícepráce, které jsou předmětem ZL č. 1 proto doporučuji schválit.

V Hodoníně dne 6.8.2021




9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s provedením navržených změn stavby, které nemají vliv na změnu technických parametrů. Cenové navýšení díla (vícepráce) lze realizovat a uhradit až po jejich schválení RMH. .

Návrh finančního krytí: 588121616 – nutno provést úpravu rozpočtu z 2 400 000,- na 2 500 000,-

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 6.8.2021



VEDOUcí ODBORU :


V Hodoníně dne 6.8.2021



(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne



10. Přílohy ke změnóvému listu:

- Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 položkový rozpočet

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
1		
Rozpis částky na roky:	2021	241 002,16 s DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	588121606		241 002,16 s DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	p
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	p

Duše požito v rámci VR6

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MO21/067 MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalce**

Objekt: **VMP Více-méně práce**

Rozpočet: **01 1.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			66 947,61
PSV			66 805,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			17 500,00
Celkem			151 253,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		151 253,34 CZK
Základní DPH	21 %		31 763,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

183 016,54 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 307,10	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 029,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23 100,00	15
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			337,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			32 321,50	21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 291,00	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 000,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 720,00	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 547,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 781,83	1
MP	Méněpráce	HSV			-36 260,00	-24
733	Rozvod potrubí	PSV			25 110,00	17
735	Otopná tělesa	PSV			1 758,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 314,56	12
776	Podlahy povlakové	PSV			21 179,17	14
784	Malby	PSV			444,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 772,68	1
ON	Ostatní náklady	ON			17 500,00	12
Cena celkem					151 253,34	100

Položkový rozpočet

S:	MO21/067	MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalce
O:	VMP	Více-méně práce
R:	01	1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,45000		
Rešeno na prvním KD :						
Z důvodu probíhající rekonstrukce provést a uschovat kabeláž do výkopu pro pozdější instalaci el. brány :						
rýha 50/70 - kabel pro ovládání brány : 0,5*0,7*7						
				2,45000		
2	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	2,45000		
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,45000						
				2,45000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
3	349234841R00	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních - nad dveřmi verandy	m	0,30000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
4	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	35,00000		
Bylo upraveno s ohledem na PBR : 35						
				35,00000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
5	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	2,70000		
Zapravení po terasových dveřích : (3*2+3)*0,3						
				2,70000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
6	602021104R00	Adhézní nátěr stěn, ručně	m2	29,00000		
Úprava olejové malby : 29						
				29,00000		
7	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000		
Dveře na terasu : 1						
				1,00000		
8	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x7 cm maltou z SMS	m	10,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000						
				10,00000		
9	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	58,00000		
Srovnání po odsekání obkladů : 58						
				58,00000		
10	612423531RT2	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,70000		
Zapravení pilíře po odstranění příčky : 3,5*0,2						
				0,70000		
11	612481211RT3	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	39,00000		
Přetažení prasklin : 10						
				10,00000		
Olejová malba : 29						
				29,00000		
12	622319554RV1	Zatepl.sys., ostění, styrodur 70 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,90000		
Zapravení po dveřích na terasu : 3*0,3						
				0,90000		
13	622390711R00	Povrch.úprava ostění; lišty,stěrka	m2	1,80000		
Dveře na terasu : 3*0,3*2						
				1,80000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
14	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,02500		
1*0,25*0,1						
				0,02500		
15	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	0,02500		
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,02500						
				0,02500		
16	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	9,00000		
Šatna ersonál : 9						
				9,00000		

Položkový rozpočet

S:	MO21/067	MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalce
O:	VMP	Více-méně práce
R:	01	1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	MO004	Doplnění podlahy po odstranění obložení stěn	m	60,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	909 R00	Přesun interiérového zařízení	h	65,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných	m2	3,50000		
		Příčka pod prosklenou stěnou : 3,5		3,50000		
21	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	10,00000		
		Vodovodní potrubí : 6		6,00000		
		Méděné potrubí : 4		4,00000		
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,50000		
		Šatna personál : 4,5		4,50000		
23	MO001	Demontáž žebřin ribstole	ks	2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,76424		
Díl: MP		Méněpráce				
25	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-27,00000		
26	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	-3,00000		
27	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-6,00000		
28	713562111R00	Protipožární podhled kazetový	m2	-2,50000		
29	713563115RT1	Kryt svítidla s odolností EI 15, podhled kazetový kryt svítidla 620 x 620 mm	kus	-1,00000		
30	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-250,00000		
31	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-120,00000		
32	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	-3,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				
33	722160811R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28	m	6,00000		
34	722161115R00	Potrubí měď s tvarovkami - přeložení	m	6,00000		
35	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	25,00000		
36	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm	m	25,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				
37	735119140R00	Montáž těles otopných	m2	2,00000		
38	735111810R00	Demontáž těles otopných	m2	2,00000		
39	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
40	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	2,90000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 29,00000*0,1		2,90000		
41	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovňých, tmel,výška 10 cm	m	29,00000		
42	771578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,00000		
43	59764241R	Dlažba Taurus sokl 300x80x9 mm	kus	86,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 29,00000*3,33		96,57000		
		Koeficient Ztratné 10%: 0,1		9,65700		
		Zaokrouhlení : 0,773		0,77300		
44	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,06320		

Položkový rozpočet

S:	MO21/067	MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalce
O:	VMP	Více-méně práce
R:	01	1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				
45	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	0,30000		
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 0,30000	0,30000	
46	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy včetně materiálu	m2	12,30000		
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 120,00000*0,1	12,00000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 0,30000	0,30000	
47	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	120,00000		
48	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	8,70000		
				Šatna personál : 8,7	8,70000	
49	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně chemoprenu	m2	0,30000		
				0,3*1	0,30000	
50	28342403R	Lišta soklová PVC Fatra 30/30	m	120,00000		
51	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,01904		
Díl: 784		Malby				
52	784164122R00	Malba vysoce omyvatelná, bez penetr.2x	m2	4,00000		
				Jídelna : 4	4,00000	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,18580		
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,18580		
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,18580		
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,18580		
58	979999999R00	Poplatek za skládku	t	2,18580		
Díl: ON		Ostatní náklady				
59	VN01	Podružný materiál, ostatní režie a pořizovací přírážka	soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MO21/067 MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalce**

Objekt: **VMP Více-méně práce**

Rozpočet: **02 1.PP**

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 692,00
PSV	3 750,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 442,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 442,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 982,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 424,82 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 032,00	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 960,00	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 920,00	42
MP	Měněpráce	HSV			-2 220,00	-24
784	Malby	PSV			3 750,00	40
Cena celkem					9 442,00	100

Položkový rozpočet

S:	MO21/067	MŠ Vrchlického, rekonstrukce elektroinstalce
O:	VMP	Více-méně práce
R:	02	1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	602021104R00	Adhézni nátěr stěn, ručně	m2	40,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,00000		
4	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	40,00000		
Díl: MP		Měněpráce				
6	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-60,00000		
Díl: 784		Malby				
8	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	30,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání