



S004P01HM18E

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0142/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřený podle ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

„ZŠ U Červených domků – rekonstrukce výměňkové stanice“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:**VS-top,s.r.o.**

Adresa:

Mlékařská 824/13, 683 01 Rousínov

IČO:

29202825

DIČ :

CZ29202825

Bankovní spojení:

259390116/0300

Zastoupen:

Leošem Šeligou a Davidem Šeligou – jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 65260/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) kupní smlouvu č. SD/2021/0142/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnových listech č. 1 a 2 a s tím vyvolanou úpravou kupní ceny uvedené v čl. 5., odst. 5.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 a 2 činí:

38 193,- Kč bez DPH
8 020,53 Kč DPH 21%
46 213,53 Kč vč. DPH 21%

2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 a 2 činí:

155 890,- Kč bez DPH
32 736,9 Kč DPH 21%
188 626,9,- Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 5., odst. 5.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a 2 upravuje následovně:

2 806 211 Kč bez DPH
589 304,31 Kč DPH 21%
3 395 515,31 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 24.8.2021; u.č. 4537

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a 2 vč. oceněného soupisu prací

V Hodoníně, dne 17.9.2021

V dne 15.9.2021

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:



Razítko:

Podpis:



Podpis:



Leoš
jednatel s



David Šeliga
jednatel společnosti

Název akce:
„ZŠ U Červených domků – rekonstrukce výměňkové stanice“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0142/150

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** VS-top, s.r.o.
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 kontrolní den: KD č. 2
 - 3.2 jiné související dokumenty: položkový rozpočet
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Z důvodu špatné venkovní hydroizolace dochází k soustavnému prolínání vlhkosti do vnitřních prostor objektu.
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Na návrh Technického dozoru investora budou provedeny vnitřní omítky v menším rozsahu, strávené omítky souvislé budou odstraněny a zdivo bude pouze „nahozeno“ řídkou cementopískovou vrstvou a opatřeno difuzním nátěrem. Nová jádrová omítka (obyčejná) bude doplněna lokálně – jen v místech nutných oprav pro zachování celistvé plochy.
Stavební otvor pro montáž ohřivačů není třeba realizovat, proto tyto a související práce není nutno realizovat a jsou navrženy jako méněpráce.
6. **Finanční náklady změny**

položky dle rozpočtu v SoD, , individuální kalkulace

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|-------------|
| VÍCEPRÁCE | 7 505,00 | 9 081,05 |
| MÉNĚPRÁCE | -155 890,00 | -188 626,90 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | -148 385,00 | -179 545,85 |

V dne 5. 6. 2021

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění výceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dodání prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stanovisky dotčených orgánů

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

S ohledem na stav objektu (nadměrná vlhkost ve výměňkové stanici) souhlasím s navrženým řešením - neprovádět sanační omítky a nové omítky stropu a stěn. Tato změna byla projednána na KD se souhlasem zhotovitele. Příloha č. 1 rozpočet je v souladu s odsouhlaseným řešením a vysoutěženými cenami - doporučuji změnový list č. 1 schválit.

V 10.8.2021 dne 6.8.2021 ..

8. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) doporučuje ZL.č.1 schválit.

V 10.8.2021 dne 6.8.2021

9. **Stanovisko zástupce investora**
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
- a) Návrh finančního krytí: 587 112 013

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

V Hodovíř dne 6.8.2021

VEDOUcí ODBORU :

V Hodovíř dne 6.8.2021

GARANT ODBORU:

V Hodovíř dne 6.8.2021

10. Přílohy ke změnóvému listu:

- Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 položkový rozpočet

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: Kupní smlouva
Smlouva/objednávka: SD/2021/0142/150

| Změnový list č. | Název Změnového listu: | celková částka |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | ZL č. 1 | |
| Rozpis částky na roky: | 2021 | -179545,85 vč. DPH |
| | | |
| | | |

Finanční profil:

| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
|------|-----|-----------|---------|---------------------|
| 2021 | 150 | 587112013 | | -179 545,85 vč. DPH |
| | | | | |

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|
| příkazce operace: | datum: | jméno: | podp. |
| správce rozpočtu: | datum: | jméno: | podp. |

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.1

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 20_64 | ZŠ U Červených domků - Rekonstrukce výměňkové stanice a teplovodů |
| O: | SO01 | Rekonstrukce výměňkové stanice |
| R: | 01.1 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|--|----------|--|
| 1 | 317168134R00 | Překlad keramobetonový typ 7 vysoký 70x238x2000 mm | kus | | -5,00000 | |
| 2 | 311238235R00 | Zdivo keramické 38 Profi P10, tl. 380 mm | m2 | | -1,00000 | |

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|
| 3 | 601011112RT1 | Omítka stropů jádrová 082 ručně tlušťka vrstvy 10 mm | m2 | | -59,00000 | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|

Včetně pomocného lešení.

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|
| 4 | 601011141RT1 | Štuk na stropěch 033 ručně tlušťka vrstvy 2 mm | m2 | | -48,00000 | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|

Včetně pomocného lešení.

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|
| 5 | 602011121RT3 | Omítka jádrová sanační 084, ručně tlušťka vrstvy 30 mm | m2 | | -98,00000 | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|--|----------|--|
| 5a | 601011112RT1 | Omítka jádrová 082 ručně tlušťka vrstvy 10 mm | m2 | | 19,00000 | |
|----|--------------|---|----|--|----------|--|

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|
| 6 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní 033, ručně tlušťka vrstvy 2 mm | m2 | | -64,00000 | |
|---|--------------|--|----|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|----|--|----------|--|
| 6a | cem | Cementopísková vrstva na cihly | m2 | | 10,00000 | |
|----|-----|--------------------------------|----|--|----------|--|

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|--|----------|--|
| 9 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | | -3,20000 | |
|---|--------------|--|---|--|----------|--|

Díl: 64 Výplně otvorů

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|--|----------|--|
| 18 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm | kus | | -1,00000 | |
|----|--------------|--|-----|--|----------|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------|-----|--|----------|--|
| 19 | 553404821 | Dveře ocelové 90x197 cm | kus | | -1,00000 | |
|----|-----------|-------------------------|-----|--|----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|----------|--|
| 20 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | | -0,05727 | |
|----|--------------|---|---|--|----------|--|

Díl: 96 Bourání konstrukcí

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|-----------|--|
| 21 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních stropů do 100% | m2 | | -58,00000 | |
|----|--------------|--|----|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|--|-----------|--|
| 22 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | | -62,00000 | |
|----|--------------|---|----|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|-----------|--|
| 23 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | | -62,00000 | |
|----|--------------|--|----|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|----------|--|
| 25 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | | -1,00000 | |
|----|--------------|--|----|--|----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|
| 26 | 975022251R00 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 5 m | m | | -1,50000 | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|

Včetně:

- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,

- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|----------|--|
| 27 | 971035641R00 | Vybourání otv. zeď cihel., tl. 35 cm, MC | m3 | | -0,60000 | |
|----|--------------|--|----|--|----------|--|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

2*0,25*0,4 0,20000

0,5*2*0,4 0,40000

Díl: 784 Malby

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|----|--|-----------|--|
| 40 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | | -75,00000 | |
|----|--------------|--------------------------------|----|--|-----------|--|

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|
| 44 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | | -3,40000 | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|
| 45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | | -3,40000 | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|-----------|--|
| 46 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | | -12,20000 | |
|----|--------------|---|---|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|----------|--|
| 47 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. naložení na dopravní prostředek (kontejner) | t | | -3,40000 | |
|----|--------------|---|---|--|----------|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|
| 48 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm | t | | -3,40000 | |
|----|--------------|--|---|--|----------|--|

Celkem

Název akce:
„ZŠ U Červených domků – rekonstrukce výměňkové stanice“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0142/150

- 1. Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
- 2. Zpracovatel změnového listu:** VS-top, s.r.o.
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 kontrolní den: KD č. 2
 - 3.2 jiné související dokumenty: položkový rozpočet
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**
Z důvodu poškození objektu při větrné bouři .
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
Po dohodě se zástupcem investora bude provedena oprava střechy a klempířských prvků. Dále bude provedeno ubourání části východní štitové zdi (v nutném rozsahu) a provedení nového zdiva s venkovní omítkou a nátěrem
- 6. Finanční náklady změny**
položky dle rozpočtu v SoD, , individuální kalkulace

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE | 30 688,00 | 37 132,48 |
| MÉNĚPRÁCE | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 30 688,00 | 37 132,48 |

V zadávací části dne 5.8.2021

- 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění ví-ceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ

- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stanovisky dotčených orgánů

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

Doporučuji jeho schválení - rozsah opravy střechy a štítové stěny byl projednán na KD a cena uvedená v rozpočtu je v souladu s vysoutěženou cenou na stavební práce na výměňkové stanici.

V Hodulicích dne 6.8.2021

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL.č. 2 schválit.

V Hodulicích dne 6.8.2021

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

a) Návrh finančního krytí: 587 112 013


Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodulicích dne 6.8.2021

VEDOUcí ODBORU :

V HODOLIVĚ dne 6.8.2021



GARANT ODBORU:

V HODOLIVĚ dne 6.8.2021



10. Přílohy ke změnóvému listu:

- Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 položkový rozpočet

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: Kupní smlouva
Smlouva/objednávka: SD/2021/0142/150

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------|
| Změnový list č. | Název Změnového listu: | celková částka |
| 2 | ZL č. 2 | |
| Rozpis částky na roky: | 2021 | 37132,48 vč. DPH |
| | | |
| | | |

Finanční profil:

| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
|------|-----|-------------|---------|------------------|
| 2021 | 150 | 587 112 013 | | 37132,48 vč. DPH |
| | | | | |

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-----|
| příkazce operace: | datum: | jméno: | pod |
| správce rozpočtu: | datum: | jméno: | pod |

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.2

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 20_64 | ZŠ U Červených domků - Rekonstrukce výměňkové stanice a teplovodů |
| O: | SO03 | Rekonstrukce střechy |
| R: | 01 | Rekonstrukce střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|--------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 311238235R00 | Zdivo keramické 38 Profi P10, tl. 150 mm | m2 | 2,00000 | | |
| 2 | 622474212R00 | Omitka vnější štuková ze SMS,2.vrst,slož.1-2 | m2 | 6,00000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 3 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4,00000 | | |
| 4 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 2,00000 | | |
| 5 | 971035641R00 | Vybourání otv. zeď cihel., tl. 35 cm, MC | m3 | 0,20000 | | |
| 6 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0,60000 | | |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 7 | 764321920R00 | Oprava oplechování říms Pz, rš 500 mm, do 30° | m | 4,00000 | | |
| 8 | 764351900R00 | Oprava žlabů Pz podokap. 4 hran, rš 250 mm, do 30° | m | 4,00000 | | |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | |
| 9 | 765391921R00 | Přeložení krytiny drážkové, střech jednod.,nasucho | m2 | 12,00000 | | |
| 10 | 59243850R | Taška základní 1/1 Tegalit ebenově červená | kus | 146,00000 | | |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 11 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 18,00000 | | |
| 12 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 4,00000 | | |
| 13 | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 18,00000 | | |
| 14 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 18,00000 | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 15 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0,20000 | | |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,20000 | | |
| 17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. naložení na dopravní prostředek (kontejner) | t | 0,20000 | | |
| 18 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm | t | 0,20000 | | |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | |
| 19 | lešení | Pronájem, stavba a rozebrání lešení | kpl | 1,00000 | | |
| 20 | ON001 | Zařízení staveniště pro stavební úpravy (zřízení/odstranění) - doprava materiálu | soubor | 1,00000 | | |
| 21 | ON002 | Příplatek za nízký rozsah díla | soubor | 1,00000 | | |
| Celkem | | | | | | |

Poznámky uchazeče k zadání