

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 29/09453/21 - objednatele

č. - zhotovitele

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:
se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík
Oddělení investic, Ing. Dagmar Braunerová

00291463 / CZ00291463
ČS, a.s., Uherský Brod

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel:
se sídlem:
OR:
zastoupen:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby – HIP:

e-mail:
IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

PassiveArchitecture s.r.o.
Naardenská 141
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90448
Ing. Martin Běťák

Ing. Martin Běťák
Ing. Martin Běťák

04533127/CZ04533127
FIO a.s.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09453/21 uzavřené dne 23.06.2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25.06.2021 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 02.12.2021 (dále jen „smlouva“) s předmětem smlouvy – zpracování projektové dokumentace s názvem:

„Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě“

pro stavební úpravy budov základních škol a školní družiny s jednotlivými názvy staveb:

„ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod – půdní vestavba dvou kluboven ŠD“ (dále jen „PD1“),

„ZŠ a MŠ Újezdec, Uherský Brod – nástavba školy pro 2 odborné učebny“ (dále jen „PD2“),

2. Preambule

Termín vyhlášení výzvy dotačního programu IROP uvedeného v čl. 2. Preambule odst. 2.03. se dle předběžných informací posunuje, dodatek upravuje termíny plnění.

Po statickém posouzení nástavby školy pro 2 odborné učebny ZŠ Újezdec bylo vyhodnoceno, že náklady na zajištění základů pro nástavbu školy by byly neekonomické, proto se projektová dokumentace nástavby pozastavila. Po zpracování studie přístavby ZŠ a jejím vyhodnocení do 28.02.2022, bude pokračováno v projektování v posunutých termínech.

3. Předmět dodatku

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy se mění v odst. 3.02. rozsah PD2 takto:

„Rozsah PD2 se odsouhlasí po zpracování prověřovací studie přístavby ZŠ a MŠ Újezdec.“

Ostatní znění čl. 3 zůstává v platnosti.

3.02. v čl. 4. Cena za dílo se mění v odst. 4.01. cena díla PD2 takto:

Cena díla za vícepráce se navyšuje takto:

Rozpracovanost nástavby + statické posouzení (navýšení dodatkem)
DPH 21%

Změna ceny celkem vč. DPH

15.000 Kč bez DPH
3.150 Kč bez DPH
18.150 Kč bez DPH

Cena díla za PD2 se v jednotlivých stupních mění takto:

Stupeň PD2 – ZŠ a MŠ Újezdec	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Zaměření stávajícího stavu	15 000	3 150	18 150
Rozpracovanost nástavby + statické posouzení	15 000	3 150	18 150
DUSP včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců IS	90 000	18 900	108 900
PDPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	130 000	27 300	157 300
PDI včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	35 000	7 350	42 350
Cena za autorský dozor – maximální, viz odst. 3.03. b) a 4.03. (16 x účast na KD + 20 h AD v kanceláři)	36 000	7 560	43 560
Celková cena	321 000	67 410	388 410

Rozpracovanost nástavby bude fakturována jako vícepráce pouze v případě, že bude rozhodnuto pro přístavbu školy.

3.03. v čl. 5. Doba a místo plnění se mění v odst. 5.01. termíny plnění takto:

DUSP čistopis včetně dokladové části v počtu
dle odst. 3.04.:

do **30.04.2022**

PDPS koncept včetně položkového

rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr
v počtu dle odst. 3.04.:

do **31.05.2022**

PDI koncept včetně položkového
rozpočtu, soupisu prací s výkazem výměr
v počtu dle odst. 3.04.:

do **31.05.2022**

Termín **čistopisu PDPS a PDI** vč. položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr bude **předán do 14 dní po vyhlášení výzvy** a to z důvodu kontroly podmínek výzvy dotačního programu IROP a jejich zpracování do PD. V případě že bude potřeba upravit PD ve větším rozsahu, bude doba na zpracování přizpůsobena rozsahu úprav.

Ostatní znění odst. 5.01. zůstává v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

4.02. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4.03. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.04. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4.05. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce:

Rada města Uherský Brod

111. schůze konaná dne 14.02.2022

č. usnesení 2755/R111/22

Uherský Brod, dne

02 -03- 2022


Uherský Brod, dne

Zhotovitel:

Objednatel:



Passive Architecture s.r.o.
Ing. Martin Běťák



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta