

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele 29/09463/21

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**ZAMONT cz, s. r. o.**

Mlýnská 253, Kvačice

687 24 Uherský Ostroh


dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Pavel Zámečník, jednatel



Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu

Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště

číslo účtu:

registrované

002 91 463

262 84 570

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ26284570

*objednatel není pro tuto zakázku plátcem DPH*

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně  
oddíl C vložka č. 41873

---

Název veřejné zakázky:

## **Regenerace sídliště Pod Vinohrady- 6. etapa**

### **II. PREAMBULE:**

---

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/09463/21 ze dne 06.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. II. odst. 4. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu zajištění bezbariérového přístupu z komunikace ke vchodům bytových domů.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

### **III. PŘEDMĚT DODATKU:**

---

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla dle položkového rozpočtu, které je přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

Vícepráce (provedené práce)	39.289,70 Kč
Méněpráce (neprovedené práce)	-27.416,93 Kč
Celkem cena Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona	66.706,63 Kč tj. 0,79 %.

**Celková cena díla se mění takto:**

Cena díla dle smlouvy (původní) bez DPH	8.420.000,00 Kč
Změna závazku (dle dodatku č. 1) bez DPH	11.872,77 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	<b>8.431.872,77 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.770.693,28 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>10.202.566,05 Kč</b>

**(slovy: deset milionů dvěsta dva tisíc pět set šedesát šest korun českých a pět haléřů včetně DPH)**

**IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

**Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
113. schůze konaná dne 28.03.2022  
č. usnesení 2834/R113/22

V Uherském Brodě dne

**05 -04- 2022**


V Uherském Ostrohu dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

**město Uherský Brod**

**ZAMONT cz, s. r. o.**



Ing. Ferdinand Kubáník  
Starosta



Pavel Zámečník  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

stavba: **ZV040519 REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19**

Dodatek č. 1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 872,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>11 872,77</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 872,77 CZK
Základní DPH	21 %		2 493,00 CZK

Zaokrouhlení

0,23 CZK

**Cena celkem s DPH**

**14 366,00 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

05.04. 2022

Za objednatele



## Analýza dílčích částí

	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>103</b>	<b>PARKOVIŠTĚ</b>	<b>0,00</b>	<b>11 872,77</b>	<b>2 493,28</b>	<b>14 366,05</b>	<b>100</b>
103-Mp-1	Parkoviště - Méně-práce 1	0,00	-27 416,93	-5 757,56	-33 174,49	-231
103-Vp-1	Parkoviště - Více-práce 1	0,00	39 289,70	8 250,84	47 540,54	331
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 872,77</b>	<b>2 493,28</b>	<b>14 366,05</b>	<b>100</b>

Popis stavby: ZV040519 - REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19

Popis objektu: SO 103 - PARKOVIŠTĚ

Popis rozpočtu: 103-Mp-1 - Parkoviště - Méně-práce 1

Popis rozpočtu: 103-Vp-1 - Parkoviště - Více-práce 1

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
5	Komunikace	HSV			582,45	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 428,00	88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			862,32	7
Cena celkem					11 872,77	100

## Položkový rozpočet

ZV040519	REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19
O: SO 103	PARKOVIŠTĚ
R: 103-Mp-1	Parkoviště - Méně-práce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-26 399,25</b>
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm :	m2	-45,00000	258,00	-11 610,00
méněpráce : -45				-45,00000		
2	59248280R	Dlažba bet.zatrav. 200x200x80 mm šedá Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -45,00000*1,05	m2	-47,25000	313,00	-14 789,25
				-47,25000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-1 017,68</b>
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-10,17675	100,00	-1 017,68
<b>Celkem</b>						<b>-27 416,93</b>

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný  
rekonstrukce a modernizace objektu s  
rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání

--

## Položkový rozpočet

S:	ZV040519	REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA -19
O:	SO 103	PARKOVIŠTĚ
R:	103-Vp-1	Parkoviště - Více-práce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>						<b>26 981,70</b>
<b>Komunikace</b>						
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' tl. 100mm :40	m2	44,00000	138,00	6 072,00
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm : 36  VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 4	m2	44,00000	245,00	10 780,00
3	59245110	Dlažba sklad. bet. 20x10x6 cm přírodní CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm : 39,5*1,05	m2	41,50000	203,00	8 424,50
4	59245267	Dlažba bet.červená pro nevidomé 20x10x6 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 4*1,05	m2	4,20000	406,00	1 705,20
<b>Díl: 91</b>						<b>10 428,00</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
5	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 25 PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK BO 25/15 : 4	m	24,00000	290,00	6 960,00
6	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 25*1,05	kus	20,00000	112,00	2 240,00
7	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05	kus	2,00000	307,00	614,00
8	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05	kus	2,00000	307,00	614,00
<b>Díl: 99</b>						<b>1 880,00</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,80000	100,00	1 880,00
<b>Celkem</b>						<b>39 289,70</b>

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný  
rekonstrukce a modernizace objektu s  
rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání