

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Harmonogram

Sloupec Termín položky se vyplní údajem T+x kde T je den zveřejnění smlouvy v registru smluv, x je počet dnů od zveřejnění. Testovací provoz není součástí požadovaného termínu dodávky a zprovoznění.

Popis	Termín
Zveřejnění smlouvy v registru smluv	T – zveřejnění v registru smluv
fyzická úprava stávajícího prostředí – uvolnění stávajícího rozvaděče, přesun stávajících serverů do záložní místnosti	T +14
Dodávka, montáž a zprovoznění dodávaného vybavení	T+30
ověření funkčnosti nového prostředí <ul style="list-style-type: none">o úprava konfigurace stávajícího pole (příprava migrace infrastruktury)	T+32
propojení datových úložišť, napojení na stávající vCenter upgrade vCenter	T + 33
migrace dat do nového prostředí	T + 37
rekonfigurace zálohování	T + 38
vytvoření záložní site pro replikaci a zálohování s využitím původního HW	T + 38
testovací provoz v délce 14-ti dnů	T + 52
zaškolení administrátorů v délce 1 den	T + 53
akceptace a předání díla	T + 54
dokumentace skutečného provedení, odzálohování konfigurace	T + 55
podpora technického specialisty v rozsahu 3MD/rok po dobu 5-ti let	T + 54 + 1460 +366 = = T +1880

Uváděný rozsah prací je minimální požadovaný. Dodavatel je povinen uvést dílo do provozuschopného stavu.

V Brně dne 06.09.2021

Podpis

Jméno Ing. Josef Veškrna

Pozice předseda představenstva

.....
razítko a podpis