

Číslo smlouvy objednatele: 0727/2021/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: Ing. Leoš Kučeřík

2. Zhotovitel:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 67126
Zapsán: v obchodním rejstříku. u KS v Brně, oddíl C, vložka 17312
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bendou a Ing. Karlem Čechem, jednatelem
IČ: 60729660
DIČ: CZ60729660
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo
Číslo účtu: 110623743/0300
Zástupce ve věcech technických: Pavel Herka

2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 8. 2021 uzavřeny smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení I. – III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeřikové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele 0727/2021/1) dochází ke změně ceny a termínu dokončení díla.
3. Vzhledem k výše uvedenému, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění čl. 3. a 4., odst. 1.

Článek 3. Doba plnění díla odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla:	do 5 dnů od podpisu SoD
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění:	do 30.10.2021
a části II. etapy veřejného osvětlení:	do 30.11.2021

V článku 4., odst 1. se mění celková cena díla následovně:

Celková cena 3 278 104,19 Kč + příslušná sazba DPH

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 01.11.2021 usnesením č. 134/2021, bodem č. 5695.


Příloha: změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: 30. 11. 2021

Ve Znojmě dne: 22 -11- 2021


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660

Ing. Jaroslav Benda Ing. Karel Čech
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2113 **Vícepráce - Rekonstrukce VO I.-III.etapa a předláždění chodníků - ul. Na Rejdišti a J.Hořejšího**
Objekt: 01 **Vícepráce - Rekonstrukce VO I.-III.etapa a předláždění chodníků - ul. Na Rejdišti a J.Hořejšího**
Rozpočet: 1 **Vícepráce - Rekonstrukce VO I.-III.etapa a předláždění chodníků - ul. Na Rejdišti a J.Hořejšího**

Objednatel: **Město Znojmo**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.**

IČO: 60729660

**Dyjákovice 313
67126 Dyjákovice**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			98 410,09
PSV			0,00
MON			117 845,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			216 255,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		216 255,29 CZK
Základní DPH	21 %		45 413,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

261 668,90 CZK

ve Znojmo

dne

22 -11- 2021

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
ČZ - 671 26 Dyjákovice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660

Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTO ZNOJMO
 Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			98 410,09	46
M21	Elektromontáže	MON			117 845,20	54
Cena celkem					216 255,29	100

Položkový rozpočet

S:	2113	Vícepráce - Rekonstrukce VO I.-III.etapa a předláždění chodníků - ul. Na Rejdišti a J.Hořejšího
O:	01	Vícepráce - Rekonstrukce VO I.-III.etapa a předláždění chodníků - ul. Na Rejdišti a J.Hořejšího
R:	1	Vícepráce - Rekonstrukce VO I.-III.etapa a předláždění chodníků - ul. Na Rejdišti a J.Hořejšího

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				98 410,09
1	5-VL01	Betonový žlábek - D+M - 5 ks	kompl.	1,00000	3 686,00	3 686,00
2	5-VL02	Obrubník zahradní - dodávka	m	52,00000	72,13	3 750,76
3	5-VL03	Obrubník zahradní - osazení	m	52,00000	111,42	5 793,84
4	5-VL04	Dlažba - dodávka	m2	62,56000	153,93	9 629,86
5	5-VL05	Dlažba - kladení	m2	62,56000	178,85	11 188,86
6	5-VL06	Rozebrání dlažby	m2	62,56000	44,79	2 802,06
7	5-VL07	Podklad z kameniva 0-32 15 cm	m2	62,56000	112,88	7 061,77
8	5-VL08	Poplatek za uložení na skládku	t	25,02400	476,45	11 922,68
9	5-VL09	Přesuny hmot	t	32,00000	142,20	4 550,40
10	5-VL10	Snižování kabelů CETIM	kompl.	1,00000	4 316,00	4 316,00
11	5-VL11	Bourání betonu kladivem + odvoz	kompl.	1,00000	14 560,00	14 560,00
12	5-VL12	Dobetonování kolem domu 0,7 m3	kompl.	1,00000	2 312,00	2 312,00
13	5-VL13	Kopoflex	m	8,00000	64,64	517,12
14	5-VL14	Kabelový žlab	m	8,00000	1 897,37	15 178,96
15	5-VL15	Řezání a bourání panelů	m	12,00000	58,49	701,88
16	5-VL16	Dlažba červená 6cm dodávka	m2	1,16000	377,50	437,90
Díl: M21		Elektromontáže				117 845,20
17	210-VL1	Vybavení skříně RVO2 xxPxP F021	soubor	1,00000	91 458,00	91 458,00
18	210-VL2	Práce spojené s demontáží+montáží skříně RVO 2	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00
19	210-VL3	Pomocný materiál	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
20	210-VL4	Stožár STP 6-B 133/108/89 žz	ks	1,00000	6 932,20	6 932,20
21	210-VL5	Výložník UD 1-2500/B žz	kus	1,00000	2 865,00	2 865,00
22	210-VL6	Plošina	hod	4,00000	1 100,00	4 400,00
23	210-VL7	Spojka kabelů	ks	3,00000	1 530,00	4 590,00

Zakázka: Rekonstrukce a rozšíření VO ul. Marušky Kudeřikové, Na Rejdišti, Jindřicha Hořejšího, Vídeňská

Objednatel: Město Znojmo

Vypracoval: Vlastimil Dušek, Pavel Herka

Datum:

Část: ul. Na Rejdišti, Marušky Kudeřikové, Vídeňská třída

VÝKAZ VÝMĚR - Rekonstrukce a rozšíření VO – ETAPA I - méněpráce

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce				0,00		4 778,00		4 778,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	398,00	0,00	0,00	6,00	2 389,00	6,00	2 389,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	398,00	0,00	0,00	6,00	2 389,00	6,00	2 389,00
Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		7 330,00		7 330,00
Autorský dozor	kpl	1,00	0,00	0,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00

Méněpráce celkem

0,00

12 108,00

12 108,00

Rožpočet

Zakázka: Rekonstrukce a rozšíření VO ul. Marušky Kudeřkové, Na Rejdišti, Jindřicha Hořejšího, Vídeňská

Objednatel: Město Znojmo

Vypracoval: Vlastimil Dušek, Pavel Herka

Datum:

Část: ul. Na Rejdišti, Marušky Kudeřkové, Vídeňská třída

Rekonstrukce a rozšíření VO – ETAPA II - méněpráce

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
<i>Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací s manžetou</i>								
Stožár STB 6A vč. manžeta PM 133	ks	1,00	4 020,21	4 020,21	0,00	0,00	4 020,21	4 020,21
Dodávky - celkem				4 020,21		0,00		4 020,21
Zemní práce								
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	413,00	0,00	0,00	6,00	2 479,00	6,00	2 479,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	413,00	0,00	0,00	6,00	2 479,00	6,00	2 479,00
Zemní práce - celkem				0,00		4 958,00		4 958,00
Úpravy povrchů								
Uložení obrubník silniční	m	23,00	0,00	0,00	78,50	1 805,58	78,50	1 805,58
Zpětné osazení chodníku – Betonová dlažba 30x30, 60mm	m2	115,00	0,00	0,00	117,20	13 477,65	117,20	13 477,65
Zpětné osazení chodníku – Lože - dřív 30mm	m2	115,00	0,00	0,00	21,40	2 461,45	21,40	2 461,45
Zpětné osazení chodníku – Štěrkodrá 150mm	m2	115,00	0,00	0,00	76,30	8 774,19	76,30	8 774,19
Úpravy povrchů - celkem				0,00		26 518,87		26 518,87
Méněpráce celkem				4 020,21		31 476,87		35 497,09

Rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce a rozšíření VO ul. Marušky Kudeřikové, Na Rejdišti, Jindřicha Hořejšího, Vídeňská

Objednatel: Město Znojmo

Vypracoval: Vlastimil Dušek, Pavel Herka

Datum:

Část: ul. Na Rejdišti, Marušky Kudeřikové, Vídeňská třída

Rekonstrukce a rozšíření VO – ETAPA III - méněpráce

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce								
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	272,00	0,00	0,00	6,00	1 632,00	6,00	1 632,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	272,00	0,00	0,00	6,00	1 632,00	6,00	1 632,00
Zemní práce - celkem				0,00		3 264,00		3 264,00

Méněpráce celkem 0,00 3 264,00 3 264,00

