

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa . ÚT a oprava bytu č. 2  
vícepráce / méněpráce**

Číslo SO:05

Číslo změny stavby:

**05**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesikem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis vícepráci:

1. Zazdívka otvorů po gamatech
2. Demontáž původního ústředního vytápění
3. Dopočet potrubí otopných těles
4. Záměna otopných těles
5. Termostaty nových kotlů
6. Elektroinstalace pro nové kotle

Odůvodnění změny:

1. Po demontáži původních otopných těles v bytech a komínů prostupujících přes obvodovou zeď vznikly otvory, jenž je nutné zazdit. Položky týkající se potřebných prací jsou předmětem tohoto změnového listu.
2. Před realizací ústředního vytápění bylo potřeba nejprve v bytech zdemontovat stávající kotle. Stavající kotle budou demontovány včetně připojovacího potrubí.
3. Po dohodě s investorem došlo ke změně umístění otopného tělesa v bytech. Z tohoto důvodu bylo nutno dopočítat potrubí k tomu navržené.
4. Během realizace byla zjištěna nesrovnalost mezi otopnými tělesy navrženými v PD a rozpočtu. Po dohodě s investorem a TDS bylo dohodnuto o použití otopných těles dle PD a byla dopočtená rozdílová cena. Položky, týkající se zaměněných otopných těles jsou předmětem tohoto změnového listu. Původní položky jsou odečteny v méněpracích.
5. Na základě požadavků investora byly dopočteny bezrátové termostaty pro ovládání kotlů vytápění.
6. Při realizaci ústředního vytápění bylo zjištěno, že v bytech nejsou v místech navržených pro umístění kotle zásuvky pro zapojení kotlů. Po dohodě s

Popis méněpráci:

1. Ústřední vytápění a stavební práce
2. Záměna otopných těles

Odůvodnění změny:

1. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s výměnou stávajícího topení ve všech bytových jednotkách, včetně stavebních prací k tomu potřebných. Před realizací prací byl proveden průzkum jednotlivých bytů, kdy bylo zjištěno, že část bytů má již topení vyměněno a není důvod práce provádět. Z tohoto důvodu nebyly do všech bytů instalovány nové kotle a otopná tělesa, včetně potřebných šroubení. Položky, jenž se odečítají jsou součástí tohoto změnového listu.
2. Během realizace byla zjištěna nesrovnalost mezi otopnými tělesy navrženými v PD a rozpočtu. Po dohodě s investorem a TDS bylo dohodnuto o použití otopných těles dle PD a byla dopočtená rozdílová cena (toto je předmětem vícepráci). Původní položky, týkající se otopných těles jsou předmětem tohoto změnového listu.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD:

**NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>190 000,16</b>	<b>0,89%</b>	<b>82 701,50</b>	<b>0,39%</b>	<b>-107 298,66</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo pa
---------------------------------	----------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa . ÚT a oprava bytu č. 2  
vícepráce / méněpráce**

Číslo SO:05

Číslo změny stavby:

**05**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis víceprací:

- 1. Zazdívka otvorů po gamatech**
- 2. Demontáž původního ústředního vytápění**
- 3. Dopočet potrubí otopných těles**
- 4. Záměna otopných těles**
- 5. Termostaty nových kotlů**
- 6. Elektroinstalace pro nové kotle**

Odůvodnění změny:

- Po demontáži původních otopných těles v bytech a komínů prostupujících přes obvodovou zeď vznikly otvory, jenž je nutné zazdit. Položky týkající se potřebných prací jsou předmětem tohoto změnového listu.
- Před realizací ústředního vytápění bylo potřeba nejprve v bytech zdemontovat stávající kotle. Stávající kotle budou demontovány včetně přípojovacího potrubí.
- Po dohodě s investorem došlo ke změně umístění otopného tělesa v bytech. Z tohoto důvodu bylo nutno dopočítat potrubí k tomu navržené.
- Během realizace byla zjištěna nesrovnalost mezi otopnými tělesy navrženými v PD a rozpočtu. Po dohodě s investorem a TDS bylo dohodnuto o použití otopných těles dle PD a byla dopočtená rozdílová cena. Položky, týkající se zaměněných otopných těles jsou předmětem tohoto změnového listu. Původní položky jsou odečteny v méněpracích.
- Na základě požadavků investora byly dopočteny bezrátové termostaty pro ovládání kotlů vytápění.
- Při realizaci ústřední vytápění bylo zjištěno, že v bytech nejsou v místech navržených pro umístění kotle zásuvky pro zapojení kotlů. Po dohodě s

Popis méněprací:

- 1. Ústřední vytápění a stavební práce**
- 2. Záměna otopných těles**

Odůvodnění změny:

- V projektové dokumentaci bylo uvažováno s výměnou stávajícího topení ve všech bytových jednotkách, včetně stavebních prací k tomu potřebných. Před realizací prací byl proveden průzkum jednotlivých bytů, kdy bylo zjištěno, že část bytů má již topení vyměněno a není důvod práce provádět. Z tohoto důvodu nebyly do všech bytů instalovány nové kotle a otopná tělesa, včetně potřebných šroubení. Položky, jenž se odečítají jsou součástí tohoto změnového listu.
- Během realizace byla zjištěna nesrovnalost mezi otopnými tělesy navrženými v PD a rozpočtu. Po dohodě s investorem a TDS bylo dohodnuto o použití otopných těles dle PD a byla dopočtená rozdílová cena (toto je předmětem víceprací). Původní položky, týkající se otopných těles jsou předmětem tohoto změnového listu.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>190 000,16</b>	<b>0,89%</b>	<b>82 701,50</b>	<b>0,39%</b>	<b>-107 298,66</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_061\_ZL  
Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-107 298,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-107 298,66	-16 094,80
Cena s DPH		v CZK	-123 393,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_061\_ZL

**Stavba:** Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-107 298,66</b>	<b>-123 393,46</b>
<b>ZL_05</b>	<b>Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2</b>	-107 298,66	-123 393,46
<b>01</b>	<b>Vícepráce</b>	82 701,50	95 106,73
<b>01</b>	<b>1022/2</b>	30 352,64	34 905,54
<b>03</b>	<b>1024/6</b>	26 174,43	30 100,59
<b>05</b>	<b>259/10</b>	26 174,43	30 100,59
<b>02</b>	<b>Méněpráce</b>	-190 000,16	-218 500,18
<b>01.02.</b>	<b>1022/2 - ÚT byt č. 2</b>	-3 432,00	-3 946,80
<b>02.01.</b>	<b>1023/4 - opravy bytu č. 2</b>	-13 643,04	-15 689,50
<b>02.02.</b>	<b>1023/4 - ÚT byt č. 2</b>	-35 166,00	-40 440,90
<b>03.02.</b>	<b>1024/6 - ÚT byt č. 2</b>	-3 432,00	-3 946,80
<b>04.01.</b>	<b>1097/8 - opravy bytu č. 2</b>	-13 643,04	-15 689,50
<b>04.02.</b>	<b>1097/8 - ÚT byt č. 2</b>	-35 166,00	-40 440,90
<b>05.02.</b>	<b>259/10 - ÚT byt č. 2</b>	-3 432,00	-3 946,80
<b>06.01.</b>	<b>258/12 - opravy bytu č. 2</b>	-13 643,04	-15 689,50
<b>06.02.</b>	<b>258/12 - ÚT byt č. 2</b>	-16 202,00	-18 632,30
<b>07.01.</b>	<b>257/14 - opravy bytu č. 2</b>	-13 643,04	-15 689,50
<b>07.02.</b>	<b>257/14 - ÚT byt č. 2</b>	-35 166,00	-40 440,90
<b>08.02.</b>	<b>256/16 - ÚT byt č. 2</b>	-3 432,00	-3 946,80

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**30 352,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	30 352,64	15,00%	4 552,90

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 905,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**30 352,64**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 797,26**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 017,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

455,48

997 - Přesun sutě

313,25

998 - Přesun hmot

11,49

### PSV - Práce a dodávky PSV

**27 055,38**

731 - Ústřední vytápění - kotelny

2 027,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 606,42

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

14 436,74

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 096,54

751 - Vzduchotechnika

1 887,82

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**1 500,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

01 - 1022/2

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 352,64

D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 797,26		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			1 017,04		
1	K	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	2,000	508,52	1 017,04	CS ÚRS 2021 02 = 652,00 Kč -22,01%
VV		"zazdění otvorů po demontáži gamat" 2			2,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			455,48		
2	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	227,74	455,48	CS ÚRS 2021 02 = 292,00 Kč -22,01%
VV		"vnitřní omítka zazděných otvorů po demontáži gamat" 2			2,000			
D		997	Přesun sutě			313,25		
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,613	40,00	24,52	SOD
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,613	69,00	42,30	SOD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,582	3,00	25,75	SOD
VV		0,613*14 *Přepočtené koeficientem množství			8,582			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,613	360,00	220,68	SOD
D		998	Přesun hmot			11,49		
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,383	30,00	11,49	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV			27 055,38		
D		731	Ústřední vytápění - kotelny			2 027,86		
8	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	2,000	1 013,93	2 027,86	CS ÚRS 2021 02 = 1300,00 Kč -22,01%
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			3 606,42		
9	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	10,000	36,74	367,40	CS ÚRS 2021 02 = 47,10 Kč -22,01%
VV		"demontáž původního potrubí ke gamatům" 10			10,000			
10	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	6,000	53,04	318,24	CS ÚRS 2021 02 = 68,00 Kč -22,01%
VV		"demontáž původního potrubí ke kotli" 6			6,000			
11	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	6,000	387,63	2 325,78	CS ÚRS 2021 02 = 497,00 Kč -22,01%
VV		"nové potrubí ke kotli" 6			6,000			
12	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	7,000	85,00	595,00	SOD
VV		"dopočet potrubí ÚT" 7			7,000			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			14 436,74		
13	K	735152253	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	2 230,64	2 230,64	CS ÚRS 2021 02 = 2860,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
14	K	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	2 347,63	2 347,63	CS ÚRS 2021 02 = 3010,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
15	K	735152256	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	2 573,81	2 573,81	CS ÚRS 2021 02 = 3300,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
16	K	735152257	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000	2 690,80	2 690,80	CS ÚRS 2021 02 = 3450,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
17	K	735152560	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	4 593,86	4 593,86	CS ÚRS 2021 02 = 5890,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 22 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			5 096,54		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
18	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	62,79	1 883,70	CS ÚRS 2021 02 = 80,50 Kč -22,01%	
VV					"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 30				30,000
19	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	33,000	28,94	955,02	CS ÚRS 2021 02 = 37,10 Kč -22,01%	
VV					30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				33,000
20	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	28,47	996,45	CS ÚRS 2021 02 = 36,50 Kč -22,01%	
VV					"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 35				35,000
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,250	13,42	540,16	CS ÚRS 2021 02 = 17,20 Kč -22,01%	
VV					35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				40,250
22	M	56280003	hmoždinka natloukací 6x50	100 kus	0,500	76,04	38,02	CS ÚRS 2021 02 = 97,50 Kč -22,01%	
23	M	31140143	vrut ocelový FeZn zápusťná hlava drážka hvězdicová plný závit 3,5x50mm	100 kus	0,500	34,40	17,20	CS ÚRS 2021 02 = 44,10 Kč -22,01%	
24	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	89,69	179,38	CS ÚRS 2021 02 = 115,00 Kč -22,01%	
VV					"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 2				2,000
25	M	34555230	zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	162,23	324,46	CS ÚRS 2021 02 = 208,00 Kč -22,01%	
26	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	69,34	69,34	CS ÚRS 2021 02 = 88,90 Kč -22,01%	
VV					"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 1				1,000
27	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	92,81	92,81	CS ÚRS 2021 02 = 119,00 Kč -22,01%	
D 751 Vzduchotechnika							1 887,82		
28	K	751614111	Montáž termostatu	kus	1,000	279,22	279,22	CS ÚRS 2021 02 = 358,00 Kč -22,01%	
29	M	6000057750	Bezdrátový týdenní termostat SALUS 091FLRF	kus	1,000	1 608,60	1 608,60	Indiv.	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 500,00		
D VRN4 Inženýrská činnost							1 500,00		
30	K	044002000	Revize	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	Indiv.	
VV					"provedení revize - komín, plyn" 1				1,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**03 - 1024/6**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 174,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	26 174,43	15,00%	3 926,16

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 100,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**03 - 1024/6**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**26 174,43**

HSV - Práce a dodávky HSV	14,31
997 - Přesun sutě	14,31
PSV - Práce a dodávky PSV	24 660,12
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 239,02
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 436,74
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 096,54
751 - Vzduchotechnika	1 887,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

03 - 1024/6

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 174,43

D	HSV	Práce a dodávky HSV						14,31
D	997	Přesun sutě						14,31
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,028	40,00	1,12	SOD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028	69,00	1,93	SOD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,392	3,00	1,18	SOD
VV		0,028*14 'Přepočtené koeficientem množství			0,392			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,028	360,00	10,08	SOD

D	PSV	Práce a dodávky PSV						24 660,12
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						3 239,02
5	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	6,000	53,04	318,24	CS ÚRS 2021 02 = 68,00 Kč -22,01%
VV		"demontáž původního potrubí ke kotli" 6			6,000			
6	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	6,000	387,63	2 325,78	CS ÚRS 2021 02 = 497,00 Kč -22,01%
VV		"nové potrubí ke kotli" 6			6,000			
7	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	7,000	85,00	595,00	SOD
VV		"dopočet potrubí ÚT" 7			7,000			

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						14 436,74
8	K	735152253	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	2 230,64	2 230,64	CS ÚRS 2021 02 = 2860,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
9	K	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	2 347,63	2 347,63	CS ÚRS 2021 02 = 3010,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
10	K	735152256	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	2 573,81	2 573,81	CS ÚRS 2021 02 = 3300,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
11	K	735152257	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000	2 690,80	2 690,80	CS ÚRS 2021 02 = 3450,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
12	K	735152560	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	4 593,86	4 593,86	CS ÚRS 2021 02 = 5890,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 22 dle projektové dokumentace" 1			1,000			

D	741	Elektroinstalace - silnoproud						5 096,54
13	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	62,79	1 883,70	CS ÚRS 2021 02 = 80,50 Kč -22,01%
VV		"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 30			30,000			
14	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	33,000	28,94	955,02	CS ÚRS 2021 02 = 37,10 Kč -22,01%
VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			33,000			
15	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	28,47	996,45	CS ÚRS 2021 02 = 36,50 Kč -22,01%
VV		"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 35			35,000			
16	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,250	13,42	540,16	CS ÚRS 2021 02 = 17,20 Kč -22,01%
VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			40,250			
17	M	56280003	hmoždinka natloukací 6x50	100 kus	0,500	76,04	38,02	CS ÚRS 2021 02 = 97,50 Kč -22,01%
18	M	31140143	vrut ocelový FeZn zápuštná hlava drážka hvězdicová plný závit 3,5x50mm	100 kus	0,500	34,40	17,20	CS ÚRS 2021 02 = 44,10 Kč -22,01%
19	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	89,69	179,38	CS ÚRS 2021 02 = 115,00 Kč -22,01%
VV		"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 2			2,000			
20	M	34555230	zásuvka zápuštná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápký, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	162,23	324,46	CS ÚRS 2021 02 = 208,00 Kč -22,01%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	69,34	69,34	CS ÚRS 2021 02 = 88,90 Kč -22,01%
VV			"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 1		1,000			
22	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	92,81	92,81	CS ÚRS 2021 02 = 119,00 Kč -22,01%
D 751			Vzduchotechnika				1 887,82	
23	K	751614111	Montáž termostatu	kus	1,000	279,22	279,22	CS ÚRS 2021 02 = 358,00 Kč -22,01%
24	M	6000057750	Bezdrátový týdenní termostat SALUS 091FLRF	kus	1,000	1 608,60	1 608,60	Indiv.
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				1 500,00	
25	K	044002000	Revize	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	Indiv.
VV			"provedení revize - komín, plyn" 1		1,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 174,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	26 174,43	15,00%	3 926,16

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 100,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**26 174,43**

HSV - Práce a dodávky HSV	14,31
997 - Přesun sutě	14,31
PSV - Práce a dodávky PSV	24 660,12
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 239,02
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 436,74
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 096,54
751 - Vzduchotechnika	1 887,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

05 - 259/10

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 174,43

D	HSV	Práce a dodávky HSV						14,31
D	997	Přesun sutě						14,31
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,028	40,00	1,12	SOD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028	69,00	1,93	SOD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,392	3,00	1,18	SOD
VV		0,028*14 'Přepočtené koeficientem množství			0,392			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,028	360,00	10,08	SOD

D	PSV	Práce a dodávky PSV						24 660,12
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						3 239,02
5	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	6,000	53,04	318,24	CS ÚRS 2021 02 = 68,00 Kč -22,01%
VV		"demontáž původního potrubí ke kotli" 6			6,000			
6	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	6,000	387,63	2 325,78	CS ÚRS 2021 02 = 497,00 Kč -22,01%
VV		"nové potrubí ke kotli" 6			6,000			
7	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	7,000	85,00	595,00	SOD
VV		"dopočet potrubí ÚT" 7			7,000			

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						14 436,74
8	K	735152253	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	2 230,64	2 230,64	CS ÚRS 2021 02 = 2860,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
9	K	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	2 347,63	2 347,63	CS ÚRS 2021 02 = 3010,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
10	K	735152256	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	2 573,81	2 573,81	CS ÚRS 2021 02 = 3300,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
11	K	735152257	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000	2 690,80	2 690,80	CS ÚRS 2021 02 = 3450,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 11 dle projektové dokumentace" 1			1,000			
12	K	735152560	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	4 593,86	4 593,86	CS ÚRS 2021 02 = 5890,00 Kč -22,01%
VV		"typ otopného tělesa VK 22 dle projektové dokumentace" 1			1,000			

D	741	Elektroinstalace - silnoproud						5 096,54
13	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	62,79	1 883,70	CS ÚRS 2021 02 = 80,50 Kč -22,01%
VV		"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 30			30,000			
14	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	33,000	28,94	955,02	CS ÚRS 2021 02 = 37,10 Kč -22,01%
VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			33,000			
15	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	28,47	996,45	CS ÚRS 2021 02 = 36,50 Kč -22,01%
VV		"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 35			35,000			
16	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,250	13,42	540,16	CS ÚRS 2021 02 = 17,20 Kč -22,01%
VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			40,250			
17	M	56280003	hmoždinka natloukací 6x50	100 kus	0,500	76,04	38,02	CS ÚRS 2021 02 = 97,50 Kč -22,01%
18	M	31140143	vrut ocelový FeZn zápuštná hlava drážka hvězdicová plný závit 3,5x50mm	100 kus	0,500	34,40	17,20	CS ÚRS 2021 02 = 44,10 Kč -22,01%
19	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	89,69	179,38	CS ÚRS 2021 02 = 115,00 Kč -22,01%
VV		"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 2			2,000			
20	M	34555230	zásuvka zápuštná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápký, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	162,23	324,46	CS ÚRS 2021 02 = 208,00 Kč -22,01%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	69,34	69,34	CS ÚRS 2021 02 = 88,90 Kč -22,01%
VV			"elektroinstalace, z důvodu napojení nového kotle" 1		1,000			
22	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	92,81	92,81	CS ÚRS 2021 02 = 119,00 Kč -22,01%
D 751			Vzduchotechnika				1 887,82	
23	K	751614111	Montáž termostatu	kus	1,000	279,22	279,22	CS ÚRS 2021 02 = 358,00 Kč -22,01%
24	M	6000057750	Bezdrátový týdenní termostat SALUS 091FLRF	kus	1,000	1 608,60	1 608,60	Indiv.
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				1 500,00	
25	K	044002000	Revize	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	Indiv.
VV			"provedení revize - komín, plyn" 1		1,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**01.02. - 1022/2 - ÚT byt č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-3 432,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-3 432,00	15,00%	-514,80

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 946,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**01.02. - 1022/2 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-3 432,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 432,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-3 432,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**01.02. - 1022/2 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-3 432,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-3 432,00**

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-3 432,00**

14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02.01. - 1023/4 - opravy bytu č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-13 643,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-13 643,04	15,00%	-2 046,46

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-15 689,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02.01. - 1023/4 - opravy bytu č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-13 643,04**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-12 055,04**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 472,00

997 - Přesun sutě

-220,24

998 - Přesun hmot

-22,80

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 588,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-220,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-766,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-143,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-72,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-387,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02.01. - 1023/4 - opravy bytu č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-13 643,04**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-12 055,04**

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-2 340,00**

24	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-7,500	73,00	-547,50	
110	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-7,500	111,00	-832,50	
112	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	-24,000	40,00	-960,00	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-9 472,00**

22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-25,000	4,00	-100,00	
95	K	953845113	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	-1,000	3 773,00	-3 773,00	
96	K	953845123	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	-6,000	444,00	-2 664,00	
111	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-12,000	36,00	-432,00	
4	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-25,000	22,00	-550,00	
94	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	-9,000	217,00	-1 953,00	

#### D 997 Přesun sutě

**-220,24**

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,431	40,00	-17,24	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,431	69,00	-29,74	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,034	3,00	-18,10	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,431	360,00	-155,16	

#### D 998 Přesun hmot

**-22,80**

3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,760	30,00	-22,80	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

**-1 588,00**

#### D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**-220,00**

97	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-2,000	100,00	-200,00	
98	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000	20,00	-20,00	

#### D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

**-766,00**

100	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-4,000	108,00	-432,00	
101	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	-1,000	334,00	-334,00	

#### D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

**-143,00**

102	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	-1,000	34,00	-34,00	
105	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	-1,000	109,00	-109,00	

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

**-72,00**

107	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	7,00	-28,00	
108	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	6,00	-24,00	
109	K	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	5,00	-20,00	

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**-387,00**

18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	-30,000	2,00	-60,00	
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-36,000	2,00	-72,00	
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-15,000	3,00	-45,00	
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrupzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-15,000	14,00	-210,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
02.02. - 1023/4 - ÚT byt č. 2

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-35 166,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-35 166,00	15,00%	-5 274,90
Cena s DPH		v CZK	-40 440,90

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02.02. - 1023/4 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-35 166,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-35 166,00**

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-18 964,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-6 352,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 530,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-5 320,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02.02. - 1023/4 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-35 166,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-35 166,00**

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

**-18 964,00**

38	K	731244206	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu dle PD s průtokovým ohřevem	soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
29	K	723190106	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2" F x G 1/2" F délky 150 cm spojovaná na závit	soubor	-1,000	470,00	-470,00	
45	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	-1,000	539,00	-539,00	
40	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	-1,000	955,00	-955,00	
42	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	-9,000	500,00	-4 500,00	
41	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	-1,000	500,00	-500,00	

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

**-6 352,00**

10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-4,000	85,00	-340,00	
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	-48,000	99,00	-4 752,00	
21	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-52,000	20,00	-1 040,00	
12	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-1,000	220,00	-220,00	

D 734

Ústřední vytápění - armatury

**-4 530,00**

28	K	734001	Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém	ks	-1,000	300,00	-300,00	
1	K	734163441	Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	-2,000	537,00	-1 074,00	
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-6,000	47,00	-282,00	
5	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	59,00	-59,00	
22	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	78,00	-78,00	
26	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	-1,000	107,00	-107,00	
9	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-6,000	190,00	-1 140,00	
6	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-2,000	54,00	-108,00	
3	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-4,000	57,00	-228,00	
24	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	163,00	-163,00	
4	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	164,00	-164,00	
23	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	107,00	-107,00	
7	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	-3,000	146,00	-438,00	
25	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	-1,000	265,00	-265,00	
2	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-1,000	17,00	-17,00	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-5 320,00**

43	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-6,000	32,00	-192,00	
44	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-25,000	9,00	-225,00	
13	K	735152151	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	-1,000	521,00	-521,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
20	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	-1,000	880,00	-880,00	
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	-6,000	7,00	-42,00	
19	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	-0,102	274,50	-28,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**03.02. - 1024/6 - ÚT byt č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-3 432,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-3 432,00	15,00%	-514,80

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 946,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**03.02. - 1024/6 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-3 432,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 432,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-3 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2  
Soupis: 02 - Méněpráce  
Úroveň 3: 03.02. - 1024/6 - ÚT byt č. 2

Místo: Datum: 08.12.2021  
Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 432,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-3 432,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							-3 432,00	
14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04.01. - 1097/8 - opravy bytu č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-13 643,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-13 643,04	15,00%	-2 046,46

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-15 689,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04.01. - 1097/8 - opravy bytu č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-13 643,04**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-12 055,04**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 472,00

997 - Přesun sutě

-220,24

998 - Přesun hmot

-22,80

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 588,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-220,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-766,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-143,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-72,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-387,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04.01. - 1097/8 - opravy bytu č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-13 643,04**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-12 055,04**

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-2 340,00**

24	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-7,500	73,00	-547,50	
110	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-7,500	111,00	-832,50	
112	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	-24,000	40,00	-960,00	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-9 472,00**

22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-25,000	4,00	-100,00	
95	K	953845113	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	-1,000	3 773,00	-3 773,00	
96	K	953845123	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	-6,000	444,00	-2 664,00	
111	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-12,000	36,00	-432,00	
4	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-25,000	22,00	-550,00	
94	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	-9,000	217,00	-1 953,00	

#### D 997 Přesun sutě

**-220,24**

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,431	40,00	-17,24	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,431	69,00	-29,74	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,034	3,00	-18,10	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,431	360,00	-155,16	

#### D 998 Přesun hmot

**-22,80**

3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,760	30,00	-22,80	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

### D PSV Práce a dodávky PSV

**-1 588,00**

#### D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**-220,00**

97	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	-2,000	100,00	-200,00	
98	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000	20,00	-20,00	

#### D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

**-766,00**

100	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-4,000	108,00	-432,00	
101	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	-1,000	334,00	-334,00	

#### D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

**-143,00**

102	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	-1,000	34,00	-34,00	
105	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	-1,000	109,00	-109,00	

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

**-72,00**

107	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	7,00	-28,00	
108	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	6,00	-24,00	
109	K	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	5,00	-20,00	

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**-387,00**

18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	-30,000	2,00	-60,00	
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-36,000	2,00	-72,00	
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-15,000	3,00	-45,00	
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrupzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-15,000	14,00	-210,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04.02. - 1097/8 - ÚT byt č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-35 166,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	-35 166,00	15,00%	-5 274,90

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-40 440,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04.02. - 1097/8 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-35 166,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-35 166,00**

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-18 964,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-6 352,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 530,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-5 320,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04.02. - 1097/8 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-35 166,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-35 166,00**

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

**-18 964,00**

38	K	731244206	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu dle PD s průtokovým ohřevem	soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
29	K	723190106	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 150 cm spojovaná na závit	soubor	-1,000	470,00	-470,00	
45	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	-1,000	539,00	-539,00	
40	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	-1,000	955,00	-955,00	
42	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	-9,000	500,00	-4 500,00	
41	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	-1,000	500,00	-500,00	

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

**-6 352,00**

10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-4,000	85,00	-340,00	
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	-48,000	99,00	-4 752,00	
21	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-52,000	20,00	-1 040,00	
12	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-1,000	220,00	-220,00	

D 734

Ústřední vytápění - armatury

**-4 530,00**

28	K	734001	Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém	ks	-1,000	300,00	-300,00	
1	K	734163441	Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	-2,000	537,00	-1 074,00	
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-6,000	47,00	-282,00	
5	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	59,00	-59,00	
22	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	78,00	-78,00	
26	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	-1,000	107,00	-107,00	
9	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-6,000	190,00	-1 140,00	
6	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-2,000	54,00	-108,00	
3	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-4,000	57,00	-228,00	
24	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	163,00	-163,00	
4	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	164,00	-164,00	
23	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	107,00	-107,00	
7	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	-3,000	146,00	-438,00	
25	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	-1,000	265,00	-265,00	
2	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-1,000	17,00	-17,00	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-5 320,00**

43	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-6,000	32,00	-192,00	
44	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-25,000	9,00	-225,00	
13	K	735152151	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	-1,000	521,00	-521,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
20	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	-1,000	880,00	-880,00	
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	-6,000	7,00	-42,00	
19	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	-0,102	274,50	-28,00	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**05.02. - 259/10 - ÚT byt č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-3 432,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-3 432,00	15,00%	-514,80

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 946,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**05.02. - 259/10 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-3 432,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 432,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-3 432,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**05.02. - 259/10 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-3 432,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-3 432,00**

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-3 432,00**

14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
06.01. - 258/12 - opravy bytu č. 2

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
IČ:  
DIČ: CZ00845451  
IČ:  
DIČ: CZ02632195  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-13 643,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-13 643,04	15,00%	-2 046,46
Cena s DPH		v CZK	-15 689,50

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**06.01. - 258/12 - opravy bytu č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-13 643,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-12 055,04**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 472,00

997 - Přesun sutě

-220,24

998 - Přesun hmot

-22,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 588,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-220,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-766,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-143,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-72,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-387,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: 06.01. - 258/12 - opravy bytu č. 2

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 643,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							-12 055,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-2 340,00	
24	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-7,500	73,00	-547,50	
110	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-7,500	111,00	-832,50	
112	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	-24,000	40,00	-960,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-9 472,00	
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-25,000	4,00	-100,00	
95	K	953845113	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	-1,000	3 773,00	-3 773,00	
96	K	953845123	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	-6,000	444,00	-2 664,00	
111	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-12,000	36,00	-432,00	
4	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-25,000	22,00	-550,00	
94	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	-9,000	217,00	-1 953,00	
D 997 Přesun sutě							-220,24	
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,431	40,00	-17,24	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,431	69,00	-29,74	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,034	3,00	-18,10	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,431	360,00	-155,16	
D 998 Přesun hmot							-22,80	
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,760	30,00	-22,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							-1 588,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-220,00	
97	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	-2,000	100,00	-200,00	
98	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000	20,00	-20,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							-766,00	
100	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-4,000	108,00	-432,00	
101	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	-1,000	334,00	-334,00	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							-143,00	
102	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	-1,000	34,00	-34,00	
105	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	-1,000	109,00	-109,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-72,00	
107	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	7,00	-28,00	
108	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	6,00	-24,00	
109	K	783624651	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	5,00	-20,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-387,00	
18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	-30,000	2,00	-60,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-36,000	2,00	-72,00	
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-15,000	3,00	-45,00	
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrupzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-15,000	14,00	-210,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
06.02. - 258/12 - ÚT byt č. 2

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-16 202,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-16 202,00	15,00%	-2 430,30
Cena s DPH		v CZK	-18 632,30

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**06.02. - 258/12 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-16 202,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-16 202,00**

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-6 352,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 530,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-5 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: 06.02. - 258/12 - ÚT byt č. 2

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -16 202,00

D PSV Práce a dodávky PSV -16 202,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -6 352,00

10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-4,000	85,00	-340,00	
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	-48,000	99,00	-4 752,00	
21	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-52,000	20,00	-1 040,00	
12	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-1,000	220,00	-220,00	

D 734 Ústřední vytápění - armatury -4 530,00

28	K	734001	Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvourubkový systém	ks	-1,000	300,00	-300,00	
1	K	734163441	Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	-2,000	537,00	-1 074,00	
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-6,000	47,00	-282,00	
5	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	59,00	-59,00	
22	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	78,00	-78,00	
26	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	-1,000	107,00	-107,00	
9	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-6,000	190,00	-1 140,00	
6	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-2,000	54,00	-108,00	
3	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-4,000	57,00	-228,00	
24	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	163,00	-163,00	
4	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	164,00	-164,00	
23	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	107,00	-107,00	
7	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	-3,000	146,00	-438,00	
25	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	-1,000	265,00	-265,00	
2	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-1,000	17,00	-17,00	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -5 320,00

43	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-6,000	32,00	-192,00	
44	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-25,000	9,00	-225,00	
13	K	735152151	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	-1,000	521,00	-521,00	
14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
20	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	-1,000	880,00	-880,00	
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	-6,000	7,00	-42,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	-0,102	274,50	-28,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
07.01. - 257/14 - opravy bytu č. 2

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-13 643,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-13 643,04	15,00%	-2 046,46
Cena s DPH		v CZK	-15 689,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**07.01. - 257/14 - opravy bytu č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-13 643,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-12 055,04**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 472,00

997 - Přesun sutě

-220,24

998 - Přesun hmot

-22,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 588,00**

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

-220,00

723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod

-766,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

-143,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-72,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-387,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: 07.01. - 257/14 - opravy bytu č. 2

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 643,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							-12 055,04	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-2 340,00	
24	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-7,500	73,00	-547,50	
110	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-7,500	111,00	-832,50	
112	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	-24,000	40,00	-960,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-9 472,00	
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-25,000	4,00	-100,00	
95	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	-1,000	3 773,00	-3 773,00	
96	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	-6,000	444,00	-2 664,00	
111	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-12,000	36,00	-432,00	
4	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-25,000	22,00	-550,00	
94	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	-9,000	217,00	-1 953,00	
D 997 Přesun sutě							-220,24	
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,431	40,00	-17,24	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,431	69,00	-29,74	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,034	3,00	-18,10	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,431	360,00	-155,16	
D 998 Přesun hmot							-22,80	
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,760	30,00	-22,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							-1 588,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-220,00	
97	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-2,000	100,00	-200,00	
98	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000	20,00	-20,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							-766,00	
100	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-4,000	108,00	-432,00	
101	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	-1,000	334,00	-334,00	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							-143,00	
102	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	-1,000	34,00	-34,00	
105	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	-1,000	109,00	-109,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-72,00	
107	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	7,00	-28,00	
108	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	6,00	-24,00	
109	K	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-4,000	5,00	-20,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-387,00	
18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	-30,000	2,00	-60,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-36,000	2,00	-72,00	
20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-15,000	3,00	-45,00	
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrupzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-15,000	14,00	-210,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**07.02. - 257/14 - ÚT byt č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-35 166,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	-35 166,00	15,00%	-5 274,90

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-40 440,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**07.02. - 257/14 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-35 166,00**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-35 166,00**

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-18 964,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-6 352,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 530,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-5 320,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**07.02. - 257/14 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-35 166,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-35 166,00**

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

**-18 964,00**

38	K	731244206	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu dle PD s průtokovým ohřevem	soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
29	K	723190106	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 150 cm spojovaná na závit	soubor	-1,000	470,00	-470,00	
45	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	-1,000	539,00	-539,00	
40	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	-1,000	955,00	-955,00	
42	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	-9,000	500,00	-4 500,00	
41	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	-1,000	500,00	-500,00	

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

**-6 352,00**

10	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	-4,000	85,00	-340,00	
11	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	-48,000	99,00	-4 752,00	
21	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-52,000	20,00	-1 040,00	
12	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-1,000	220,00	-220,00	

D 734

Ústřední vytápění - armatury

**-4 530,00**

28	K	734001	Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém	ks	-1,000	300,00	-300,00	
1	K	734163441	Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	-2,000	537,00	-1 074,00	
8	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-6,000	47,00	-282,00	
5	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	59,00	-59,00	
22	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	78,00	-78,00	
26	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	-1,000	107,00	-107,00	
9	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-6,000	190,00	-1 140,00	
6	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-2,000	54,00	-108,00	
3	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-4,000	57,00	-228,00	
24	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	163,00	-163,00	
4	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	164,00	-164,00	
23	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-1,000	107,00	-107,00	
7	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	-3,000	146,00	-438,00	
25	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	-1,000	265,00	-265,00	
2	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-1,000	17,00	-17,00	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-5 320,00**

43	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojičkového s termostatickým ovládáním	kus	-6,000	32,00	-192,00	
44	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-25,000	9,00	-225,00	
13	K	735152151	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	-1,000	521,00	-521,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
20	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	-1,000	880,00	-880,00	
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	-6,000	7,00	-42,00	
19	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	-0,102	274,50	-28,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**08.02. - 256/16 - ÚT byt č. 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-3 432,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-3 432,00	15,00%	-514,80

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 946,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**08.02. - 256/16 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-3 432,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 432,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-3 432,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_05 - Změnový list č. 5 - ÚT a oprava bytu č. 2

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**08.02. - 256/16 - ÚT byt č. 2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-3 432,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-3 432,00**

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-3 432,00**

14	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	-1,000	564,00	-564,00	
15	K	735152154	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W	kus	-1,000	588,00	-588,00	
16	K	735152156	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 463 W	kus	-1,000	630,00	-630,00	
17	K	735152157	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 514 W	kus	-1,000	650,00	-650,00	
18	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	