

# Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa - Sanace suterénu - vícepráce / méněpráce**

Číslo SO:02

Číslo změny stavby:

**02**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o., se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce

Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis víceprací:

**1. Bourání betonových van v 1.PP**

Odůvodnění změny:

1. Při provádění prací v 1.PP bylo zjištěno, že betonové vany brání provedení injektáže obvodového zdiva. Po dohodě s investorem a TDS bylo rozhodnuto o odstranění betonových van.

Popis méněprací:

**1. Zámková dlažba, okapový chodník - vchod 2 a 4**

Odůvodnění změny:

1. Vzhledem k tomu, že u vchodů 2 a 4 již byla v minulosti provedena hydroizolace spodní stavby, včetně nového okapového chodníku, není zapotřebí provádět nový okapových chodník. Na základě dohody s investorem a TDS jsou položky týkající se nového okapového chodníku předmětem tohoto změnového listu.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>29 913,60</b>	<b>0,14%</b>	<b>83 250,00</b>	<b>0,39%</b>	<b>53 336,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podp
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podp
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podp
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podp

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Rozpis ocenění změn položek" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".


Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

N/AGARA  
N/AGARA/N  
N/AGARA

AGARA  
AGARA  
N/AGARA

N/  
RA







## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa - Sanace suterénu - vícepráce / méněpráce**

Číslo SO:02

Číslo změny stavby:

**02**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis víceprací:

**1. Bourání betonových van v 1.PP**

Odůvodnění změny:

1. Při provádění prací v 1.PP bylo zjištěno, že betonové vany brání provedení injektáže obvodového zdiva. Po dohodě s investorem a TDS bylo rozhodnuto o odstranění betonových van.

Popis méněprací:

**1. Zámková dlažba, okapový chodník - vchod 2 a 4**

Odůvodnění změny:

1. Vzhledem k tomu, že u vchodů 2 a 4 již byla v minulosti provedena hydroizolace spodní stavby, včetně nového okapového chodníku, není zapotřebí provádět nový okapových chodník. Na základě dohody s investorem a TDS jsou položky týkající se nového okapového chodníku předmětem tohoto změnového listu.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>29 913,60</b>	<b>0,14%</b>	<b>83 250,00</b>	<b>0,39%</b>	<b>53 336,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_061\_ZL  
Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			53 336,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	53 336,40	8 000,46
Cena s DPH		v CZK	61 336,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_061\_ZL

**Stavba:** Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Místo: Datum: 09.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>53 336,40</b>	<b>61 336,86</b>
<b>ZL_02</b>	<b>Změnový list č. 2 - sanace suterénu</b>	53 336,40	61 336,86
<b>01</b>	<b>Vícepráce</b>	83 250,00	95 737,50
<b>01</b>	<b>1022/2</b>	10 406,25	11 967,19
<b>02</b>	<b>1023/4</b>	10 406,25	11 967,19
<b>03</b>	<b>1024/6</b>	10 406,25	11 967,19
<b>04</b>	<b>1097/8</b>	10 406,25	11 967,19
<b>05</b>	<b>259/10</b>	10 406,25	11 967,19
<b>06</b>	<b>258/12</b>	10 406,25	11 967,19
<b>07</b>	<b>257/14</b>	10 406,25	11 967,19
<b>08</b>	<b>256/16</b>	10 406,25	11 967,19
<b>02</b>	<b>Měněpráce</b>	-29 913,60	-34 400,64
<b>01</b>	<b>1022/2</b>	-14 956,80	-17 200,32
<b>02</b>	<b>1023/4</b>	-14 956,80	-17 200,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

01 - 1022/2

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*6		5,400			

2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*4		3,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		((1,95+0,90)*0,90)*0,16		0,410			
	vv		((1,95+0,90*2)*0,90)*0,08		0,270			
	vv		Součet		0,680			

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

	vv		1,632*14 *Přepočtené koeficientem množství		22,848			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

02 - 1023/4

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*6		5,400			

2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*4		3,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		((1,95+0,90)*0,90)*0,16		0,410			
	vv		((1,95+0,90*2)*0,90)*0,08		0,270			
	vv		Součet		0,680			

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

	vv		1,632*14 *Přepočtené koeficientem množství		22,848			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

03 - 1024/6

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*6		5,400			
2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*4		3,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		((1,95+0,90)*0,90)*0,16		0,410			
	vv		((1,95+0,90*2)*0,90)*0,08		0,270			
	vv		Součet		0,680			

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD

	vv		1,632*14 *Přepočtené koeficientem množství		22,848			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

04 - 1097/8

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"		5,400			
	vv		0,90*6					

2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*4		3,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		((1,95+0,90)*0,90)*0,16		0,410			
	vv		((1,95+0,90*2)*0,90)*0,08		0,270			
	vv		Součet		0,680			

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

	vv		1,632*14 *Přepočtené koeficientem množství		22,848			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

05 - 259/10

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"		5,400			
	vv		0,90*6					

2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		0,90*4		3,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

	vv		"betonové vany"					
	vv		((1,95+0,90)*0,90)*0,16		0,410			
	vv		((1,95+0,90*2)*0,90)*0,08		0,270			
	vv		Součet		0,680			

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

	vv		1,632*14 *Přepočtené koeficientem množství		22,848			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

06 - 258/12

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 406,25	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 406,25	
1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
	VV		"betonové vany"					
	VV		0,90*6		5,400			
2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
	VV		"betonové vany"					
	VV		0,90*4		3,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 645,96	
3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
	VV		"betonové vany"					
	VV		((1,95+0,90)*0,90)*0,16		0,410			
	VV		((1,95+0,90*2)*0,90)*0,08		0,270			
	VV		Součet		0,680			
D 997 Přesun sutě							4 199,14	
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
	VV		1,632*14 *Přepočtené koeficientem množství		22,848			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

07 - 257/14

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

vv "betonové vany"  
0,90\*6

5,400

2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------------

vv "betonové vany"  
0,90\*4

3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

vv "betonové vany"  
vv ((1,95+0,90)\*0,90)\*0,16  
vv ((1,95+0,90\*2)\*0,90)\*0,08  
vv Součet

0,410  
0,270  
0,680

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

vv 1,632\*14 \*Přepočtené koeficientem množství

22,848

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

08 - 256/16

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 406,25

D HSV Práce a dodávky HSV 10 406,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 561,15

1	K	340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	5,400	159,11	859,19	CS ÚRS 2021 02 = 204,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------------------

vv "betonové vany"  
0,90\*6

5,400

2	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	3,600	194,99	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 250,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	------------------------------------

vv "betonové vany"  
0,90\*4

3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645,96

3	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,680	6 832,29	4 645,96	CS ÚRS 2021 02 = 8760,00 Kč -22,01%
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------------------

vv "betonové vany"  
vv ((1,95+0,90)\*0,90)\*0,16  
vv ((1,95+0,90\*2)\*0,90)\*0,08  
vv Součet

0,410  
0,270  
0,680

D 997 Přesun sutě 4 199,14

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,632	400,00	652,80	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632	254,00	414,53	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848	11,00	251,33	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

vv 1,632\*14 \*Přepočtené koeficientem množství

22,848

7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,632	1 765,00	2 880,48	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

01 - 1022/2

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-14 956,80**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-14 956,80**

D 5

Komunikace pozemní

**-14 956,80**

1	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	-24,600	112,00	-2 755,20	
	VV		"2"-(9,8+5,4+4,8+4,6)		-24,600			
	VV		Součet		-24,600			
2	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-24,600	496,00	-12 201,60	
	VV		"2"-(9,8+5,4+4,8+4,6)		-24,600			
	VV		Součet		-24,600			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_02 - Změnový list č. 2 - sanace suterénu

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

Místo:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-14 956,80**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-14 956,80**

D 5

Komunikace pozemní

**-14 956,80**

1	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	-24,600	112,00	-2 755,20	
	VV		"4" -(9,8+5,4+4,8+4,6)		-24,600			
	VV		Součet		-24,600			
2	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-24,600	496,00	-12 201,60	
	VV		"4"-(9,8+5,4+4,8+4,6)		-24,600			
	VV		Součet		-24,600			