



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0129/21 uzavřené dne 06.09.2021

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, mobil: 601 297 959, e-mail: oklucka@slezska.cz – vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Yvona Ossová, tel.: 599 410 054, mobil: 601 297 942, e-mail: yossova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0129/21

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Projekt 2010, s.r.o.

sídlo: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00, Ostrava

zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148

doručovací adresa: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00, Ostrava

ID datové schránky: f7gu64e

zástupce: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

Mobil: [REDACTED], e-mail: madry@projekt2010.cz

ve věcech technických: Mobil: [REDACTED], e-mail: madry@projekt2010.cz

IČ: 48391531

DIČ: CZ48391531

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649868319/0800

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0129/21

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0129/21 uzavřené dne 06.09.2021**, (dále také „*Dodatek č. 1*“)



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č.3736/RMOB-Sle/1822/15) ze dne 04.08.2021), smlouvu o dílo č. **INV/0129/21** (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská**“ (dále jen „**Dílo**“). Předmětem díla je zajištění vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost.
Cena za Dílo činí 530 000 Kč bez DPH tj. 641 300 Kč vč. DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá finanční plnění budou, i zpětně, uváděna bez DPH.
3. Při začátku realizace projekčních prací byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla.

Ověřením geologického prostředí ze stávajících sond v dotčené lokalitě bylo zjištěno, že v místě budoucího stanoviště zapuštěných kontejnerů se nachází vrstva navážek o mocnosti cca 3 m na stávajícím pískovcovém podloží. Při výkopových pracích hrozí sesunutí celého svahu nad výkopem. Po konzultaci se statickem, bylo projektantem navrženo záporové pažení kotvené do pískovcového podloží, které bude sloužit pro zachycení možných posunů svahu po dobu stavebních prací. Tato situace si vyžádala změnu projektu, a to z důvodů časové náročnosti a problémům s blízkými soukromými parcelami.

Cena díla:

Stavební část / statický posudek, výkres opěrné zdi /	55 000 Kč
Dopravní část	45 000 Kč
Inženýrská činnost	38 000 Kč
Cena VCP celkem	138 000 Kč bez DPH

Článek II. Předmět Dodatku

1. Článek II. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje jako nový odstavec 2:
2. Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této Smlouvě ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných projekčních prací víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této Smlouvě.
2. V článku III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje znění textu:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo se ode dne účinnosti Dodatku č. 1 navýší, a to o vícepráce, které souvisí se změnou projektu a potřeby vyčlenění zapuštěných kontejnerů do stavebního řízení na územní souhlas. Cena víceprací činí částku 138 000 Kč bez DPH. Celková navýšená cena za Dílo tedy činí **668 000 Kč bez DPH.**“*

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku č. 1 svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších



předpisů, (dále jen „*Zákon o registru smluv*“) povinen uveřejnit Dodatek č. 1 prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle *Zákona o registru smluv*.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4662/RMOB-Sle/1822/105, ze dne : 30.03.2022

Za Objednatele


Datum:
Místo: Ostrava



.....
Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele

Datum:
Místo: Ostrava



.....
Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti