

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 48**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna rozsahu betonových prvků v travě – komunikace mezi Uměleckou školou a ulicí Rumunská			
Odůvodnění změny: Na žádost investora, bude provedeno rozšíření betonových prvků v travě jako spojnice prostoru před Uměleckou školou a ulicí Rumunská.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	45 655,47,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		45 655,47,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	9 587,65,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		55 243,12,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	3 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	3 dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	16.8.2022	[Podpis]
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	16.8.2022	[Podpis]
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	16.8.2022	[Podpis]
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	16.8.2022	[Podpis]
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Maláčka	16.8.2022	[Podpis]
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:	ZL - 48	ZL 48 - Rozšíření šlapákových chodníků (ZUŠ - Rumunská)	
Rozpočet:	1	ZL 48 - Rozšíření šlapákových chodníků (ZUŠ - Rumunská)	
Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881	
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881	
	66902 Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	IČO: 25317628	
	Mlýnská 388/68	DIČ: CZ25317628	
	60200 Brno-Trnitá		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
			45 655,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 655,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 655,47 CZK
Základní DPH	21 %		9 587,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			55 243,12 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 063,15	7
5	Komunikace	HSV			42 592,32	93
Cena celkem					45 655,47	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 48	ZL 48 - Rozšíření šlapákových chodníků (ZUŠ - Rumunská)
R:	1	ZL 48 - Rozšíření šlapákových chodníků (ZUŠ - Rumunská)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 063,15
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	9,36000	229,06	2 144,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	9,36000	98,20	919,15
Díl: 5		Komunikace				42 592,32
3	591 05 *S6*	Betonové prvky v travě - kompletní skladba	m2	36,00000	1 183,12	42 592,32

; ve skladbě
; obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250
; spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí
; lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.50 mm
; štěrkopísek tl.150 mm
; geotextilie