

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 53**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 - Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna umístění houpačky pro invalidy.			
Odůvodnění změny: Z důvodu kolize dopadových ploch jednotlivých herních prvků došlo ke změně umístění houpačky pro invalidy, která vyvolala stavební práce viz. příloha č. 1.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		13 299,35,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		13 299,35,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	2 792,86,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		16 092,21,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		2 dny
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		26.8.2022 ZL
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		26.8.2022 Borek
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		26.8.2022 Křemeček
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		26.8.2022 Todorov
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		26.8.2022 Malačka
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

Objekt: **ZL - 53 ZL 53 - Změna umístění houpačky pro invalidy**

Rozpočet: **1 ZL 53 - Změna umístění houpačky pro invalidy**

Objednatel: **Město Znojmo**

IČO: 00293881

Obroková 1/12

DIČ: CZ00293881

66902

Znojmo

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

IČO: 25317628

Mlýnská 388/68

DIČ: CZ25317628

60200

Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 299,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 299,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 299,35 CZK
Základní DPH	21 %	2 792,86 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **16 092,21 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 783,25	43,5
5	Komunikace	HSV			7 516,10	56,5
Cena celkem					13 299,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 53	ZL 53 - Změna umístění houpačky pro invalidy
R:	1	ZL 53 - Změna umístění houpačky pro invalidy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 783,25
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 3,2*0,25	m3	0,80000 0,80000	229,06	183,25
2	1R01	Zapravení již realizované vrstvy ornice po pojezdu bagrem pro potřeby výkopu a štěrkových vrstev	m2	80,00000	70,00	5 600,00
Díl: 5		Komunikace				7 516,10
3	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm použito k řezání obruby	m	3,20000	253,50	811,20
4	591 05 *S3*	Hřiště a sportoviště - kompletní skladba Rozšíření plochy dopadové : 3,2*1	m2	3,20000 3,20000	2 095,28	6 704,90