

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 37**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBHÚ		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Záměna dodávky typu dřeva na platu u petangového hřiště vč. rozteče nosné konstrukce			
Odůvodnění změny: Z důvodu vyšší moci – tedy nedostatku materiálu akátového na trhu. Z důvodu nedostatku původního formátu akátového řeziva o tl.40 mm pro dřevěné plató, byla provedena záměna za akátová prkna tl.27 mm, š. 110 mm, která jsou na trhu dostupná. Vzdálenost nosných polštářů bude v tomto případě max.500 mm, průřez 40/60 mm. Délka prken a celkový rozměr platu zůstanou zachovány dle PD. Došlo ke změně tloušťky akátových prken, což vyvolalo i nutnost zmenšení rozteče hranolů podkladního roštu. Tyto změny nemají dopad na cenu díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		0,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	0,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		0 dnů
	Vliv změny na termín dokončení díla:		0 dnů
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		10.8.2022 [podpis]
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		10.8.2022 [podpis]
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		10.8.2022 [podpis]
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		10.8.2022 [podpis]
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		10.8.2022 [podpis]
přílohy	Přílohy:		