

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 52**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna osazení dřevěné pergoly			
Odůvodnění změny: Změna již provedeného osazení kotvicích prvků dřevěné pergoly dle dodatečné úpravy výrobní dokumentace projektantem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		23 595,04,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 595,04,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	4 954,96,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		28 550,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		2 dny
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		30.8.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		30.8.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		30.8.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		30.8.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		30.8.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:		ZL - 52 ZL 52 - Změna osového osazení altánku	
Rozpočet:		1 ZL 52 - Změna osového osazení altánku	
Objednatel:		Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:		FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			23 595,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 595,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 595,04 CZK
Základní DPH	21 %		4 954,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			28 550,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> v _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne _____ _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7671	Mobiliář	PSV			23 595,04	100,0
Cena celkem					23 595,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 52	ZL 52 - Změna osového osazení altánku
R:	1	ZL 52 - Změna osového osazení altánku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7671		Mobiliář				23 595,04
1	76708 DP	Dřevěná pergola dl.10 925 mm - úprava osového osazení namontovaného altánu dle úpravy PD zaslané po montáži	ks	28,00000	842,68	23 595,04

Posunutí nakotvených kotevních prvků o 35 mm dle emailu ze dne 19.8.2022 = D+M kotevních prvků, nové kotvení
28 ks kotevních šroubů M16, přepravné