



S004P01BBZTO

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0417/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem (I. + II. etapa)“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Město Hodonín

Sídlo:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČO:

00284891

DIČ:

CZ699001303

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu:

424671/0100

zastoupené:ve smluvních záležitostech Liborem Střechou
starostou města Hodonína.

v technických záležitostech

- odbor IaU MĚU

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

ELVOREV s.r.o.

Adresa:

Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

IČO:

63475219

DIČ:

CZ63475219

Bankovní spojení:

279120025/0300

Jednající:

Zdeněk Pávek, jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 20354

/dále jen Zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0417/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na **provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla - vícepráce, uvedených ve Změnovém listě č. 1** a s tím vyvolanou úpravou termínu dokončení díla uvedené v čl. 5.3. Smlouvy, úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.2. Smlouvy a úpravou platebních podmínek uvedené v čl. 7.2. Smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. 5.3. Smlouvy v původní znění:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) do 13.12.2021.

na nové znění smlouvy:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) do 15.1.2022.

4. CENA DÍLA

- 4.1. **Cena výsledných víceprací** dle Změnového listy č. 1 činí:

14 060,00 Kč (bez DPH)

2 952,60 Kč (DPH 21%)

17 012,60 Kč (vč. DPH 21%)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	14 060,00	17 012,60
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	449 068,95	543 373,43
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	463 128,95	560 386,03

- 4.2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. 6.2. Smlouvy v původní znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

449 068,95 Kč (bez DPH)

94 304,48 Kč (DPH 21%)

543 373,43 Kč (vč. DPH 21%)

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č.1, na úpravě celkové ceny za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu Dodatku č.1, která činí:

463 128,95 Kč (bez DPH)

97 257,08 Kč (DPH 21%)

560 386,03 Kč (vč. DPH 21%)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. 7.2. Smlouvy v původní znění:

Fakturace bude provedena do 10 dní od předání díla předávacím protokolem. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzený TDS a protokol o předání a převzetí díla.

na nové znění smlouvy:

Fakturace bude provedena nejpozději do 14.12.2021. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb potvrzený TDS, tento soupis musí obsahovat veškeré provedené práce vyjma instalace 24 ks svítidel značky Philips.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
- 6.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 6.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 7.12.2021 , usnesení č. 5090

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hodoníně, dne 10.12.2021

Objednatel



L
staros

V Hodoníně, dne 10. 12. 2021

Zhotovitel



Zdeněk Pávek
jednatel společnosti

Název akce:

„Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem (I. + II. etapa)“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„(Prodloužení termínu dokončení: Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem (I. + II. etapa))“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0417/150

- 1. Oddíl stavby:** Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem (I. + II. etapa)
- 2. Zpracovatel změnového listu:** Zdeněk Pávek, ELVOREV s.r.o
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
Písemné sdělení v elektronické podobě (e-mail) ze dne 25.11.2021 od dodavatele svítidel ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**
Ve smyslu smlouvy č. SD/2021/0383/150 mezi městem Hodonín a dodavatelem svítidel, tedy společností ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o., mělo být 24 ks svítidel na předmětnou zakázku dodáno v termínu do 26. 11. 2021. Z důvodu nedodání svítidel v požadovaném termínu bylo nutno aktualizovat termín dokončení díla a to s ohledem na reálný termín dodávky svítidel, který byl jejich dodavatelem potvrzen na 15. 12. 2021.
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
Aktuální termín pro dokončení a protokolární předání díla byl stanoven na 15. 1. 2022.
- 6. Finanční náklady změny**

Opakovaný přístup (stavební příprava): 1 soubor x 5040,- = 5040,- Kč bez DPH

Jedná se o přípravu nářadí a stavebního materiálu, který se v důsledku chybějících (nedodaných) svítidel musí opakovat, čímž vznikají vícepráce.

Dodatečné práce montážní plošiny IP20: 16 hod x 350,- = 5600,-Kč bez DPH

Položkový rozpočet stavby vycházel ze souběhu instalačních prací pomocí montážní plošiny, který byl vypočítán na 30 hodin. Souběžně se měli instalovat výložníky, konzole na stožáry, závěsný kabel a svítidla. Z důvodu chybějících svítidel, jež se budou muset instalovat individuálně, bude nutné využít práci plošiny opakovaně. Pro individuální instalaci svítidel bude zapotřebí o 16 hodin vícepráce montážní plošinou. Jednotková cena stanovena dle položkového rozpočtu.

Dodatečná opětovná doprava: 1 kpl x 940,- = 940,-Kč bez DPH

Pro dodatečnou samostatnou instalaci svítidel bude nezbytné zajistit dopravu pracovníků, potřebného nářadí a materiálu.

Opětovná dočasná dopravní opatření: 1 soubor x 2480,- = 2480,- Kč bez DPH

V souvislosti s opakovaným zajištěním dočasného dopravního značení pro dodatečnou samostatnou instalaci svítidel vzniknou tyto související náklady. Cena obsahuje zajištění, pronájem, umístění a odklizení dopravního značení.

VÍCEPRÁCE CELKEM: 14060,-Kč bez DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	14 060,00	17 012,60
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	449 068,95	543 373,43
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	463 128,95	560 386,03

V Hodoníně dne 30. 11. 2021

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Dle sdělení dodavatele svítidel je příčinou jejich zpožděné dodávky nedostatek výrobních komponentů na trhu. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat a navrhovaná aktualizace termínu dokončení díla je jediným možným řešením pro zdárné dokončení zakázky. Požadované vícepráce dodavatele stavby byly shledány jako oprávněné.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně, dne 2. 12. 2021

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s navrhovaným řešením** změny díla, kterým dojde k prodloužení termínu dokončení plnění a navýšení celkové ceny díla z důvodu víceprací.

Nedochází ke změně technických parametrů.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 1 SOD Radou MH.

Změny stavby budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listu č. 1. nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2021 – ORG: 14707

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně, dne 02. 12. 2021

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně, dne 6. 12. 2021

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně, dne 06. 12. 2021

9. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet víceprací |
| Příloha č. 3 | Písemné sdělení (e-mail) společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. ze dne 25.11.2021 |

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2021/0417/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka		
1	Prodloužení termínu dokončení: Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem (I. + II. etapa)	17013		
Rozpis částky na roky:	2021			
	2022			
	2023			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	14707		17013

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 6.12.2021	jméno: [redacted]	P
správce rozpočtu:	datum: 6.12.21	jméno: [redacted]	P

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Název stavby:

Hodonín, VO ul. Měšťanská za černým mostem (I. + II. Etapa)

Název SO:

opakovaný přístup ke světelným bodům a montáž svítidel VO

Název SO:

Datum zpracování:

28.11.2021

Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
			materiál, dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
Opakovaný přístup (stavební příprava)	soubor	1,00				
Dodatečné práce montážní plošiny IP20	hod	16,00				
Dodatečná opětovná doprava	kpl	1,00				
Opětovná dočasná dopravní opatření	soubor	1,00				
mezisoučet				14 060,00		

celkem bez DPH	14 060,00
----------------	-----------

vypracoval: ELVOREV s.r.o.

Anenská 405/7

695 01 Hodonín

08. 12. 2021

Předmět: FW: "Nákup 24 ks svítidel značky Philips - Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem"

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, November 25, 2021 9:13 AM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: RE: "Nákup 24 ks svítidel značky Philips - Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem"

Dobrý den [REDACTED] posílám odpověď Philipsu k termínu dodávky svítidel.

S pozdravem

[REDACTED]
VEDOUcí STŘEDISKA HODONÍN

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Kancelář:
Novodvorská 1010/14 U Elektrárny 3030/1
142 01 Praha 4 695 01 Hodonín

Tel: +420 261 341 111

Mob [REDACTED]

Tel office [REDACTED]

www: www.elfodo.cz

e-mail [REDACTED]

Dobry den,

Aktualne je termin dodani 19 ks svítidel potvrzeny na 15.12.

K posunutí termínu došlo kvůli nedostatku komponentu ve výrobě.

Tento termín by již měl být finální.

Omlouváme se za komplikace.

Kind regards/ S pozdravem

[REDACTED]
Customer order specialist

mob [REDACTED]



A carbon neutral company



Our global brands are

PHILIPS interact

From [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 24, 2021 8:00 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: "Nákup 24 ks svítidel značky Philips - Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem"
Importance: High

Dobrý den,

na základě platné smlouvy číslo SD/2021/0383/150 (vaše zn. 3221690107) ze dne 1.10.2021 jejímž předmětem je „Nákup 24 ks svítidel značky Philips - Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem“, se blíží termín dodání předmětu plnění, který je dle smlouvy stanoven na 26.11.2021. Předmět této smlouvy nezbytně potřebný pro realizaci investiční akce „Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem (I. + II. etapa)“ jejíž dodávku zajišťuje společnost ELVOREV s.r.o., která má předat dokončené dílo, dle platné smlouvy, nejpozději do 13.12.2021.

Vzhledem k telefonickému sdělení Vaší obavy k nedodržení termínu dodávky 24 ks svítidel, dle smlouvy SD/2021/0383/150, Vás žádám o písemné sdělení, zda bude termín dodržen, pokud má dojít k prodlevě, prosím Vás o sdělení možného termínu dodávky.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
energetik