

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele 29/09679/21

číslo smlouvy zhotovitele 002/MCPE/22

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100,

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jinonice

158 00 Praha 5

dále jen „zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel:

email:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ, Oblasti Východ

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech technických:

Ing. Robert Vráblík

tel:

email:

Ing. Petr Kydlíček

Ing. Dagmar Braunerová

tel:

email:

Vlastimil Janků (stavbyvedoucí)

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s,  
číslo účtu: [REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
pro ekonom

ČNB  
číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

608 38 744

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, *pro tuto VZ nejsme plátcí DPH*

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka č. 7634

Název veřejné zakázky:

**„Stezka pro pěší a cyklisty Uherský Brod**

**II. PREAMBULE:**

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/09679/21 ze dne 19.01.2022 (dále jen „smlouva“) v souladu s čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu změn technologie nebo materiálu v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“).

Změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona jsou popsány v těchto změnových listech a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů).

Změnový list č. 1 (nebo „ZL 1“) SO 101.1.1 UN Změna sanace podloží

### III. PŘEDMĚT DODATKU:

---

- Čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1.“
- V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 1 takto:

**Změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona bez DPH:**

ZL 1 -47.969,76 Kč

**Změna ceny díla změnami uvedenými v dodatku**

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH -47.969,76 Kč

DPH 21 % -10.073,65 Kč

**Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH -58.043,41 Kč**

**Změna ceny dotační části díla se mění takto:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH **8.223.616,80 Kč**

Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH -47.969,76 Kč

**Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem 8.175.647,04 Kč**

DPH 21 % 1.716.885,88 Kč

**Celková cena díla včetně DPH 9.892.532,92 Kč**

**Celková cena díla se mění takto:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH **9.478.429,77 Kč**

Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH -47.969,76 Kč

**Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem 9.430.460,01 Kč**

DPH 21 % 1.980.396,60 Kč

**Celková cena díla včetně DPH 11.410.856,61 Kč**

(Slovy: jedenáctmilionůčtyřistadesettisícosmsetpadesátšestcelýchšedesátjedenakorunčeských)

STABAG  
KONTAKT: 22 346 84 10  
22 346 84 10

### VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

- Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 1.  
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  
Smlouva a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod**  
113. schůze konaná dne 28.03.2022 č. usnesení 2.033/R113/22

V Uherském Brodě dne **31-03-2022**

Za objednatele:


město Uherský Brod


  
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:  
(Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ)

**STRABAG a.s.**

  
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ



Firma: STRABAG a.s.

## Rekapitulace ceny Změnový list č.1 - změna sanace podloží

Stavba: 20\_019-A-dot\_02 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační\_02


Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: -47 969,76

Celková cena s DPH: -58 043,41

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.1.1 UN	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- UZNATELNÉ NÁKLADY	-47 969,76	-10 073,65	-58 043,41





Firma: STRABAG a.s.


**Soupis prací objektu Změnový list č.1 - změna sanace podloží**

Stavba: 20\_019-A-dot\_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační\_02

SO 101.1.1 UN -47 969,76

Rozpočet: SO 101.1.1 UN STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytažování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
11	12373B	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	-5 461,200	8,00	-43 689,60
			dle pol.č.12373.2 1820,4*3=5 461,200 [A] předpoklad 3km				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
		<b>2</b>	<b>Základy</b>				<b>72 904,80</b>
23	21450		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	-1 820,400	422,00	-768 208,80



Firma: STRABAG a.s.

**Soupis prací objektu Změnový list č.1 - změna sanace podloží**

Stavba:

20\_019-A-dot\_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační\_02

SO 101.1.1 UN

-47 969,76

Rožpočet:

SO 101.1.1 UN STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			aktivní zóna tl.0,30m, dle ČSN 73 6133, tab. A.7.1, nenamrzavá zemina nebo sypanina vhodná do AZ (např. GW-šterk dobře zrněný), alt. kamenivo fr.0/63 nebo 0/125, včetně hutnění po vrstvách 0,15m <i>4,1*0,3*1480=1 820,400 [A] šířka pláňe * tl. aktivní zóny * délka stezky pro pěší a cyklisty</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
24	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz, na parapléni, vč. technologického přesahu a okraje výkopu pro AZ <i>(1480*1,1)*1,2=1 953,6 [D] na parapléni</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	-1 953,600	54,00	-105 494,40
23a	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M aktivní zóna tl.0,30m <i>4,1*1480=6068,00 [A] šířka pláňe * délka stezky pro pěší a cyklisty</i> položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do hloubky do 0,5m, druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace	m2	6 068,000	156,00	946 608,00