

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele 29/09679/21-23 *opraceno:* [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele 002/MCPE/22

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100,

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice

158 00 Praha 5

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ, Oblasti Východ

tel:

[REDACTED] (Ing. Petr Kydlíček)
[REDACTED] (Ing. Karel Vaculík)

email:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

Ing. Robert Vráblik

Ing. Petr Kydlíček

email: [REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Dagmar Braunerová

Vlastimil Janků (stavbyvedoucí)

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu [REDACTED]
pro ekonomický [REDACTED]

ČNB

číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

608 38 744

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, *pro tuto VZ nejsme plátcí DPH*

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 7634

Název veřejné zakázky:

„Stežka pro pěší a cyklisty Uherský Brod“

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/09679/21 ze dne 19.01.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2022 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 2 ze dne 27.05.2022 v souladu s čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu požadovaných a dohodnutých změn v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány v těchto změnových listech a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů).

Změnový list č. 4 (nebo „ZL 4“) MĚNĚPRÁCE – poplatky za skládku, ošetřování trávníku a oprava ZL2 se týká těchto stavebních objektů:

Dotační část

- SO 101.1.1. UN. Stezka pro pěší a cyklisty – uznatelné náklady
- SO 101.1.2. UN. Stezka pro pěší a cyklisty – neuznatelné náklady
- SO 101.3.1. UN. Propustek č. 1 km 0,8685 – pod stezkou – uznatelné náklady
- SO 101.3.2. UN. Propustek č. 2 km 0,8773 – pod stezkou – uznatelné náklady

Nedotační část

- SO 101.2.1. NN. Navazující komunikace ke hvězdárně – neuznatelné náklady
- SO 101.2.2. NN. Hospodářské sjezdy na silnici – neuznatelné náklady
- SO 101.2.3. NN. Navazující komunikace polní cesta v km 1,260 – neuznatelné náklady
- SO 101.2.4. NN. Navazující komunikace polní cesta- konec úseku– neuznatelné náklady
- SO 101.3.1. NN. Propustek č. 1 km 0,8685 – pod hospodářským sjezdem – neuznatelné náklady
- SO 101.3.2. NN. Propustek č. 2 km 0,8773 – pod hospodářským sjezdem – neuznatelné náklady
- SO 101.3.3. NN. Propustek č. 3 km 0,435 – pod polní cestou – konec úseku – neuzn. náklady

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelům ve znění změnového listu č. 1, a změnového listu č. 2, 3 a 4.“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 4 takto:

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH:

ZL 4 Dotační část	-55.473,46 Kč	
ZL 4 Nedotační část	-27.776,93 Kč	
Celkem změna závazku dle § 222 odst. 4 (součet abs. hodnot)	-83.250,39 Kč	tj. 0,88 %

Změna ceny díla změnami uvedenými v dodatku

ZL 4 Dotační část	-55.473,46 Kč
ZL 4 Nedotační část	-27.776,93 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-83.250,39 Kč
DPH 21 %	-17.482,58 Kč
Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH	-100.732,97 Kč

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9.449.678,20 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH	-83.250,39 Kč
Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem	9.366.427,81 Kč
DPH 21 %	1.966.949,84 Kč

Celková cena díla včetně DPH

11.333.377,65 Kč

(Slovy: jedenáctmilionůtřicetřicettřítisícitřístasedmdesátsedmkorunčeských 65/100 haléřů)

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 4
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
103. schůze konaná dne 06.12.2021 č. usnesení 2593/R103/21

V Uherském Brodě dne 15.06.2022

Za objednatele:

město Uherský Brod

Ing. Ferdinand Kubánek, starosta

Ve Zlíně dne 15.06.2022

Za zhotovitele:

(Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ)

STRABAG a.s.

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ



Firma: STRABAG a.s.

**Rekapitulace ceny Změnový list č.4 - MĚNĚPRÁCE - poplatky za skládku,
oprava ZL2, ošetřování trávníku**


Stavba: 20_019-A-dot_02 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační_02

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: -55 473,46

Celková cena s DPH: -67 122,89

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 001 UN	Všeobecné a ostatní náklady- uznatelné	0,00	0,00	0,00
SO 002 NN	Všeobecné a ostatní náklady- neuznatelné	0,00	0,00	0,00
SO 101.1.1 UN	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- UZNATELNÉ NAKLADY	-10 264,75	-2 155,60	-12 420,35
SO 101.1.2 NN	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- NEUZNATELNÉ NAKLADY	-41 748,00	-8 767,08	-50 515,08
SO 101.3.1 UN	Propustek č.1 km 0,868 50 (dle stezky)-část pod stezkou	-142,59	-29,94	-172,53
SO 101.3.2 UN	Propustek č.2 km 0,877 30 (dle stezky)- část pod stezkou	-135,08	-28,37	-163,45
SO 185.1	Dopravně - inženýrská opatření	0,00	0,00	0,00
SO 101.3.1 UN - ZL 2	Propustek č.1 km 0,868 50 (dle stezky)-část pod stezkou	-3 183,04	-668,44	-3 851,48





Firma: STRABAG a.s.


Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-dot_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační_02

SO 101.1.1 UN -10 264,75

Rozpočet: SO 101.1.1 UN STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena																					
						Jednotková	Celkem																				
1	2	3	4	5	6	9	10																				
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 264,75																				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí <table border="1"><thead><tr><th>pol.č.</th><th>výměra</th><th>hmotnost</th><th>celkem</th></tr><tr><td></td><td>m3</td><td>t/m3</td><td>t</td></tr></thead><tbody><tr><td>12373.1</td><td>251 *</td><td>2,2</td><td>=552,200 [B]</td></tr><tr><td>12373.2</td><td>1820,4 *</td><td>2,2</td><td>=4 004,880 [C]</td></tr><tr><td>132733</td><td>1,5 *</td><td>2,2</td><td>=3,300 [F]</td></tr></tbody></table> <i>Celkem: B+C+F=4 560,380 [G]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	pol.č.	výměra	hmotnost	celkem		m3	t/m3	t	12373.1	251 *	2,2	=552,200 [B]	12373.2	1820,4 *	2,2	=4 004,880 [C]	132733	1,5 *	2,2	=3,300 [F]	T	-555,500	12,00	-6 666,00
pol.č.	výměra	hmotnost	celkem																								
	m3	t/m3	t																								
12373.1	251 *	2,2	=552,200 [B]																								
12373.2	1820,4 *	2,2	=4 004,880 [C]																								
132733	1,5 *	2,2	=3,300 [F]																								
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatek za skládku kameniva z podkladní vrstvy pořícní cesty <i>pol.č. 113323 6*2,5=15,000 [A] přepočít na t</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-15,000	215,00	-3 225,00																				
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) poplatky za uložení odstraněných asfaltových vrstev- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí dle pol.č. 113133 <i>0,5*2,5=1,250 [A] dle pol.č. 113136 * přepočít na tuny</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-1,250	299,00	-373,75																				





Firma: STRABAG a.s.


Soupis prací objektu ZL 4


Stavba: 20_019-A-dot_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační_02

SO 101.1.2 NN -41 748,00

Rozpočet: SO 101.1.2 NN STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY- NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-2 508,00
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-209,000	12,00	-2 508,00
			poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí				
			pol.č. výměra hmotnost celkem m3 t/m3 t				
			12933 (190*0,5) * 2,2 =209,000 [E]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				-39 240,00
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNIKU	M2	-2 180,000	18,00	-39 240,00
			2180=2 180,000 [A] dle pol. 18241				
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				





Firma: STRABAG a.s.


Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-dot_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační_02

SO 101.3.1 UN -142,59

Rozpočet: SO 101.3.1 UN Propustek č.1 km 0,868 50 (dle stezky)-část pod stezkou

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-142,59
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. <i>pol.č. 132733 výkop - rýha - 16,2=16,200 [A] pro rýhu potrubí a základy</i> <i>pol.č. 122733 odkopávky 3,108=3,108 [J]</i> <i>prepočet na tuny *2,2</i> <i>Celkem: (A+J)*2,2=42,478 [K]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-11,882	12,00	-142,59





Firma: STRABAG a.s.


Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-dot_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační_02

SO 101.3.2 UN -135,08

Rozpočet: SO 101.3.2 UN Propustek č.2 km 0,877 30 (dle stezky)- část pod stezkou

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-135,08
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-11,257	12,00	-135,08
			Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listy ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.				
			pol.č. 132736 výkop - rýha - 11,7=11,700 [A] pro rýhu potrubí a základy				
			pol.č. 122733 odkopávky 2,910=2,910 [J]				
			prepočet na tuny *2,2				
			Celkem: (A+J)*2,2=32,142 [K]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu ZL 2 - Změna propustků na žlaby - ZL4

Stavba: 20_019-A-dot_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-dotační_02

SO 101.3.1 UN -3 183,04

Rozpočet: SO 101.3.1 UN Propustek č.1 km 0,868 50 (dle stezky)-část pod stezkou

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				-3 183,04
4	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	-2,240	1 421,00	-3 183,04


těleso násypu nad propustkem včetně rozšíření a včetně hutnění
hutněný zásyp ŠD fr. 0-32 mm
hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

zásyp rýhy propustku

*0,32*7=2,240 [B] plocha z rezu * délka*

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)





Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny ZL 4 - MĚNĚPRÁCE - poplatky za skládku


Stavba: 20_019-A-ned_02 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-nedotační_02

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: -27 776,93

Celková cena s DPH: -33 610,09

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.2.1 NN	OPRAVA NAVAZUJICICH KOMUNIKACI- KOMUNIKACE KE HVEZDARNE	-10 612,01	-2 228,52	-12 840,53
SO 101.2.2 NN	HOSPODARSKE SJEZDY NA SILNICE III.TRIDY-místo pro překonání komunik	-6 078,43	-1 276,47	-7 354,90
SO 101.2.3 NN	OPRAVA NAVAZUJICICH KOMUNIKACI- polní cesta v km 1,260	-1 867,65	-392,21	-2 259,86
SO 101.2.4 NN	OPRAVA NAVAZUJICICH KOMUNIKACI- polní cesta, konec úseku	-6 950,05	-1 459,51	-8 409,56
SO 101.3.1 NN	Propustek č.1 km 0,868 50 (dle stezky)- pod hospodářským sjezdem	-149,51	-31,40	-180,91
SO 101.3.2 NN	Propustek č.2 km 0,877 30 (dle stezky)- pod hospodářským sjezdem	-150,43	-31,59	-182,02
SO 101.3.3 NN	Propustek č.3 km 0,435 00 (dle účelové polní cesty)	-1 968,85	-413,46	-2 382,31






Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-ned_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-nedotační_02
Rozpočet: SO 101.2.1 NN OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ- KOMUNIKACE KE HVĚZDÁRNĚ

SO 101.2.1 NN	-10 612,01
---------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena																					
						Jednotková	Celkem																				
1	2	3	4	5	6	9	10																				
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 612,01																				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí <table border="1"><thead><tr><th>pol.č.</th><th>výměra</th><th>hmotnost</th><th>celkem</th></tr><tr><td></td><td>m3</td><td>t/m3</td><td>t</td></tr></thead><tbody><tr><td>12922</td><td>40,50 *</td><td>2,2</td><td>=89,100 [A]</td></tr><tr><td>129946</td><td>(8,5 *0,2*0,2) *</td><td>2,2</td><td>=0,748 [B]</td></tr><tr><td>122733</td><td>7,2</td><td>* 2,2</td><td>=15,840 [D]</td></tr></tbody></table> <i>Celkem: A+B+D=105,688 [E]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.	pol.č.	výměra	hmotnost	celkem		m3	t/m3	t	12922	40,50 *	2,2	=89,100 [A]	129946	(8,5 *0,2*0,2) *	2,2	=0,748 [B]	122733	7,2	* 2,2	=15,840 [D]	T	-105,688	12,00	-1 268,26
pol.č.	výměra	hmotnost	celkem																								
	m3	t/m3	t																								
12922	40,50 *	2,2	=89,100 [A]																								
129946	(8,5 *0,2*0,2) *	2,2	=0,748 [B]																								
122733	7,2	* 2,2	=15,840 [D]																								
2	014122		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) poplatky za uložení odstraněných asfaltových vrstev- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí dle pol.č. 113133 <i>12,5*2,5=31,250 [A] dle pol.č. 113136 * přepočet na tuny</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.	T	-31,250	299,00	-9 343,75																				






Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-ned_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-nedotační_02
Rozpočet: SO 101.2.4 NN OPRAVA NAVAŽUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ- polní cesta, konec úseku

SO 101.2.4 NN	-6 950,05
---------------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena																	
						Jednotková	Celkem																
1	2	3	4	5	6	9	10																
0			Všeobecné konstrukce a práce				-6 950,05																
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-300,960	12,00	-3 611,52																
			poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí																				
			<table border="1"><thead><tr><th>pol.č.</th><th>výměra</th><th>hmotnost</th><th>celkem</th></tr><tr><td></td><th>m3</th><th>t/m3</th><th>t</th></tr></thead><tbody><tr><td>122736</td><td>41</td><td>* 2,2</td><td>=90,200 [A]</td></tr><tr><td>123736</td><td>95,8</td><td>* 2,2</td><td>=210,760 [B]</td></tr></tbody></table>	pol.č.	výměra	hmotnost	celkem		m3	t/m3	t	122736	41	* 2,2	=90,200 [A]	123736	95,8	* 2,2	=210,760 [B]				
pol.č.	výměra	hmotnost	celkem																				
	m3	t/m3	t																				
122736	41	* 2,2	=90,200 [A]																				
123736	95,8	* 2,2	=210,760 [B]																				
			<i>Celkem: A+B=300,960 [C]</i>																				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.																				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-10,000	215,00	-2 150,00																
			poplatek za skládku kameniva z podkladní vrstvy polní cesty																				
			<i>pol.č. 113326 4*2,5=10,000 [A] přepočít na t</i>																				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.																				
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-3,975	299,00	-1 188,53																
			poplatky za uložení odstraněných asfaltových vrstev- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí																				
			dle pol.č. 113136																				
			<i>1,59*2,5=3,975 [A] dle pol.č. 113136 * přepočít na tuny</i>																				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.																				






Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-ned_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-nedotační_02
Rozpočet: SO 101.3.1 NN Propustek č.1 km 0,868 50 (dle stezky)- pod hospodářským sjezdem

SO 101.3.1 NN	-149,51
---------------	---------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-149,51
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-12,459	12,00	-149,51
			POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listy ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. <i>pol.č. 132733 výkop - rýha - 20,340=20,340 [A] pro rýhu potrubí a základy</i> <i>pol.č. 12273 výkop - odkopávky - 3,328=3,328 [L] pro rýhu potrubí a základy</i> <i>prepočet na tuny *2,2</i> <i>Celkem: (A+L)*2,2=52,070 [K]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu ZL 4


Stavba: 20_019-A-ned_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-nedotační_02


SO 101.3.2 NN

-150,43

Rozpočet: SO 101.3.2 NN Propustek č.2 km 0,877 30 (dle stezky)- pod hospodářským sjezdem

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-150,43
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-12,536	12,00	-150,43
			POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listy ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. <i>pol.č. 132733 výkop - rýha - 27=27,000 [A] pro rýhu potrubí a základy</i> <i>pol.č. 122733 výkop - odkopávky - 2,91=2,910 [L] pro rýhu potrubí a základy</i> <i>prepočet na tuny *2,2</i> <i>Celkem: (A)*2,2=59,400 [K]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu ZL 4

Stavba: 20_019-A-ned_02 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, UHERSKÝ BROD-nedotační_02
Rozpočet: SO 101.3.3 NN Propustek č.3 km 0,435 00 (dle účelové polní cesty)

SO 101.3.3 NN	-1 968,85
---------------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 968,85
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. <i>pol.č. 132738 výkop - rýha - 29,344=29,344 [A] pro rýhu potrubí a základy</i> <i>pol.č. 12283 odkopávky 6,55=6,550 [J]</i> <i>prepočet na tuny *2,2</i> <i>Celkem: (A+J)*2,2=78,967 [K]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-78,967	12,00	-947,60
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby. Objem*prepočet na tuny Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 300mm (Hmotnost trouby cca 0,190 t/m): <i>č. 966345 10*0,190*2,5=4,750 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-4,750	215,00	-1 021,25

