

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/09691/21-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.01. Zhotovitel:

KOS-PO Ostrava, s.r.o.
ul. Masná 1398/3a
702 00 Moravská Ostrava

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen: Ing. Michael Kresta, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl.27320

Zástupce ve věcech stavby: Ing. Michael Kresta
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 26797534
DIČ: CZ26797534
Bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09691/21 uzavřené dne 08.03.2022 s předmětem smlouvy:

VÝMĚNA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NA BUDOVĚ MĚÚ UHERSKÝ BROD Č.P. 100
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací a na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr). Změny jsou popsány a zdůvodněny v změnovém rozpočtu (soupisu provedených prací.)

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	984.966,38 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	+5.897,09 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	990.863,47 Kč
DPH 21%	208.081,33 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1.198.944,80 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 120. schůze konaná dne 13.06.2022 č. usnesení 3054/R120/22

Uherský Brod, dne: 24.6.2022


Uherský Brod, dne: 07-07-2022

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Michael Kresta
jednatel



Ing. Kamil Válek
tajemník městského úřadu

Soupis provedených VCP / MPC k dodatku č.1

Stavba: 002 Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
Objekt: 001 MěÚ Radnice č.p. 100
Rozpočet: 1 Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 1 etapa, Dodatek č.1

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
 688 01 Uherský Brod

Zhotovitel: KOS-PO Ostrava, s.r.o. IČO: 26797534
 Ul. Masná 1398/3a DIČ: CZ26797534
 702 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-115,96
PSV	6 013,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 897,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 897,09 CZK
Základní DPH	21 %	1 238,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 135,48 CZK

v OSTRAVĚ dne 14.6.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 050,00	-18
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			318,50	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 650,00	113
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 626,06	28
64	Výplně otvorů	HSV			-8 350,00	-142
96	Bourání konstrukcí	HSV			536,10	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			153,38	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 068,55	239
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 526,00	60
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			841,20	14
776	Podlahy povlakové	PSV			-5 673,22	-96
783	Nátěry	PSV			-3 552,00	-60
784	Malby	PSV			-3 197,48	-54
Cena celkem					5 897,09	100

Soupis provedených VCP / MPC k dodatku č.1

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	003/1	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 1 etapa, dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 050,00
1	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	-1,00000	545,00	-545,00
2	59321211R	Překlad železobetonový RZP 149/14/14	kus	-1,00000	505,00	-505,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				318,50
3	602013141RT1	Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	2,54800	125,00	318,50
		Oprava po vybourání zárubní : 0,2*2*1,97+0,8*0,1*3		1,02800		
		Oprava u obkladech : 0,2*1,9*4		1,52000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 650,00
4	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	ks	7,00000	950,00	6 650,00
		Pro překlad 8/PO : -1		-1,00000		
		Pro samozavírače : 1		1,00000		
		Oprava po vybourání obkladů a rámu dveří : 7		7,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 626,06
5	632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m	2,46000	661,00	1 626,06
Díl: 64		Výplně otvorů				-8 350,00
6	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	-3,00000	3 050,00	-9 150,00
7	5533300021R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/800, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	-3,00000	3 150,00	-9 450,00
8	611656493R	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 80x197 cm lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	10 250,00	10 250,00
		OF Mgr. Kročová : 1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				536,10
9	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran ostění maltou MVC	m	10,40000	117,00	1 216,80
		Dveře OF+Hradil : 2,1*2+0,9+2,2*2+0,9		10,40000		
10	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, rýha, pl. 1 m2	m3	0,04500	4 830,00	217,35
		Dveře 1.NP : 0,1*0,1*0,9*3		0,02700		
		Dveře 2.NP : 0,1*0,1*0,9*2		0,01800		
11	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m	10,40000	143,50	1 492,40
		Dveře OF+Hradil : 2,1*2+0,9+2,2*2+0,9		10,40000		
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	100,00	100,00
		2.NP :				
		kancelář OF Mgr. Kročová : 1		1,00000		
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-5,40000	526,00	-2 840,40
		výměna poškozených zárubní : (0,9*2)*3 : -5,4		-5,40000		
14	971028591R00	Vybourání ostění dveřního křídla. 1 m2	m2	0,23640	3 625,00	856,95
		Rozšíření stav otvoru OF : 0,3*0,2*1,97*2		0,23640		
15	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	-1,50000	338,00	-507,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				153,38
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,20129	762,00	153,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 068,55
17	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kříd. do 80 cm ocel zárubeň požární	kus	1,00000	700,00	700,00
		OF Mgr. Kročová : 1		1,00000		
18	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	50,00	50,00
19	766669922R00	Demontáž stávajících vložek cylindrických a jejich zpětná montáž	kus	-8,00000	50,00	-400,00
		Demontáž a zpětná montáž do nově dodaných dveří				

Soupis provedených VCP / MPC k dodatku č.1

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	003/1	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 1 etapa, dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	766670021R00	Montáž kliky a štítku 37-45	kus	-8,00000	400,00	-3 200,00
21	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm 2	kus	2,00000	150,00	300,00
22	766662813	Demontáž kliky a štítku -8	kus	-8,00000	100,00	-800,00
23	54914635R	kování klika-klika vč. rozetového kování Nikl - původní zadání původní zadání : -44	kus	-44,00000	700,00	-30 800,00
24	54914636R	kování klika-klika vč. rozetového kování Povrch Bronz	kus	22,00000	1 130,00	24 860,00
25	54914637R	kování klika-koule vč. rozetového kování	kus	7,00000	1 730,00	12 110,00
26	54914638R	kování klika-klika - vč štítového kování	kus	7,00000	920,00	6 440,00
27	54914670R	kování bezpečnostní klika-klika vč. štítku Specifikace kování viz výpis zámečnických výrobků	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
28	54914671R	kování bezpečnostní klika-klika rozetové nerez RX4/S RC3, klika-madlo Cr tř. bezpečnosti RC3	kus	1,00000	2 932,00	2 932,00
29	54926002R	zámek zadlabací vložkový OF : 1	kus	1,00000	295,00	295,00
30	54964011R	Cylindrická vložka oboustranná FAB nové vložky 30/50 : 6	kus	6,00000	300,00	1 800,00
31	54964012R	Cylindrická vložka oboustranná FAB bezpečnostní bezp. dveře : 1	kus	1,00000	880,00	880,00
32	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	590,00	1 180,00
33	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	138,47000	1,60	221,55
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 526,00
34	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického Specifikace samozavírače viz. výpis zámečnických výrobků.	kus	1,00000	250,00	250,00
35	5491487.NP	Zarážka pro dveře, dodávka+montáž	kus	1,00000	240,00	240,00
36	54917045R	Zavírač dveří hydraulický, požární	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
37	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	34,40000	2,50	86,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						841,20
38	771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	1,80000	218,00	392,40
39	771441013R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 15x15 cm odpadlé soklíky u dveří : 0,3*6	m	1,80000	131,00	235,80
40	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic	kus	1,50000	142,00	213,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						-5 673,22
41	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	-4,00000	57,00	-228,00
42	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky Odkaz na mn. položky pořadí 43 : -3,60000	m2	-3,60000	39,60	-142,56
43	776521230RU1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC včetně čtverců Elektrostatik 608/608/1,7 mm vč. přípravy povrchu, svařování a soklíků po opravě vybudování zárubní : 1,8*-2	m2	-3,60000	1 365,00	-4 914,00
44	28342451R	Lišta soklová PVC dl. 2,5 m	m	-4,20000	94,60	-397,32
45	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,01255	-690,00	8,66
Díl: 783 Nátěry						-3 552,00

Soupis provedených VCP / MPC k dodatku č.1

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	003/1	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 1 etapa, dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí obroušením	m2	-4,80000	150,00	-720,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : -4,80000		-4,80000		
47	783122111RT4	Nátěr zárubní dveří, syntetický - zákl+2x email NCS mat. lesklý email 2 x	m2	-4,80000	590,00	-2 832,00

Zárubeň ocelová

2.NP :

Kancelář OF Mgr. Kročová : $(0,2*(2+2+0,8))*1$

0,96000

-5,76000

-5,76000

Díl: 784	Malby	-3 197,48
-----------------	--------------	------------------

48	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	-28,60000	30,30	-866,58
		Nové zárubně : $-11*((2+1,2+2)*0,5)$		-28,60000		
49	784165332R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	-28,60000	81,50	-2 330,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : -28,60000		-28,60000		