

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo
ze dne 7. 3. 2022

na realizaci zakázky s názvem:

**„Vybudování nového chodníku a přechodu pro chodce vč. rekonstrukce
stávajícího chodníku v ulici Jirkovská, obec Údlice (opakované řízení)“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Obec Údlice

sídlem: Náměstí 12, Údlice 431 41
zastoupen: Ing. Miloš Pavlík, starosta
IČ: 00262153
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
č. ú.: 3528441/0100
kontaktní osoba: Ing. Miloš Pavlík, starosta
 tel.: 606 602 731, email: ou.udlice@volny.cz

jako objednatel na straně jedné

a

DERSTAV CZ s.r.o.

sídlem: Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupen: Peter Derenin, jednatel
IČO: 28734076
DIČ: CZ28734076
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 269048437/0300
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
 Peter Derenin,
 tel.: 777 868 410, email: pderenin@centrum.cz, derstavmost@email.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
 Vlastimil Neubert,
 tel.: 604 289 568, email: vlastimil.neubert@seznam.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se zdárným dokončením díla při započtení nerealizovaných prací.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

1 357 883,97 Kč včetně DPH

(slovy: **jeden milion tři sta padesát sedm tisíc osm set osmdesát tři celých devadesát sedm korun českých včetně DPH**)

bez DPH: 1 122 218,16 Kč

(slovy: **jeden milion jedno sto dvacet dva tisíce dvě stě osmnáct celých šestnáct korun českých bez DPH**)

sazba 21 % DPH: 235 665,81 Kč

(slovy: **dvě stě třicet pět tisíc šest set šedesát pět celých osmdesát jedna korun českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	1 075 288,76	225 810,64	1 301 099,40
vícepráce	+ 61 375,40	+ 12 888,83	+ 74 264,23
méněpráce	- 14 446,00	- 3 033,66	- 17 479,66
cena dle dodatku č. 1	1 122 218,16	235 665,81	1 357 883,97

z důvodnění změn

Dodatečné vícepráce jsou vyvolány nesprávně uvedenou výškou stožáru ve výkazu výměr a chybějící položkou za výložníky a svítidla.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) rozpočet VCP a MNP

V Údlících dne 4.4.2022


Ing. Miloš Pavlík
starosta



V Horním Jiřetíně dne 4.4.2022

DERSTAV CZ s.r.o.
Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín
Office: Šeříkova 529/1119, 434 01 Most
IČ: 287 34 076, DIČ: CZ28734076
tel: 412 152 438, 777 868 410

Peter Derenin
jednatel