

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/09755/22-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2022/EDMA

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupeno:  
za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

#### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod  
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta  
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru  
Vráblík Oddělení investic,

IČO/DIČ:  
bank. spojení:  
číslo účtu:

00291463 / CZ00291463  
ČS, a. s., Uherský Brod

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
OR:  
zastoupen:  
za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

#### **EDMA s.r.o.**

Luleč 407, 683 03 Luleč  
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33471  
Ing. Martin Vaškeba, jednatel

Ing. Martin Vaškeba, jednatel

e-mail:  
IČO/DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

25558391/CZ25558391  
KB, a.s.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09755/22 uzavřené dne 17.02.2022 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pod názvem:

**„Regenerace sídliště Lapač, Uherský Brod“** (dále jen „PD“)

### 2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 5 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležících na straně zhotovitele. V průběhu zpracování PD byl ze strany objednatele odložen termín veřejného projednání s občany, které bylo podmínkou pro její konečné provedení.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:

DUSP bez dokladové části 1 x **do 30.06.2023**

DUSP vč. dokladové část, inženýrská činnost, průzkumy atd.  
v počtu dle odst. 3.04. **do 01.08.2023**

Projektová dokumentace pro DUSP/PDPS,  
včetně konečného položkového rozpočtu stavby,  
soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.04. **do 05.09.2023**


Výstavní panel **do 05.09.2023**

### 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
20. schůze konaná dne 15.05.2023  
č. usnesení: 483/R20/23

V Luleči, dne 19.5.2023



.....  
za zhotovitele  
Ing. Martin Vaškeba  
jednatel společnosti

V Uherském Brodě, dne 26. 05. 2023



.....  
za objednatele  
Ing. Ladislav Kryštof  
místostarosta