



Obec Oborná

Oborná 80
792 01 BRUNTÁL

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OuOb-230/2022

VYŘIZUJE: Anna Fischerová

TELEFON: 554 716 722

E-MAIL: starosta@oborna.eu

E-PODATELNA: oborna.podatelna@centrum.cz

www. stránky: oborna.eu

ID datové schránky: k5dbwag

DATUM: 4. května 2022

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

*ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, (dále jen „Zákona“)*

Zadavatel:

Obec Oborná

se sídlem: Oborná 80

IČO: 0846520

zastoupena: Annou Fischerovou, starostkou obce

Veřejná zakázka:

*„Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1“
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná*

I.

Obec Oborná, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: *„Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1“* (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zahájeném zveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele dne 12. 1. 2022, rozhodl podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona, takto:

Zadavatel tímto ruší zadávací řízení s názvem:

„Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1“

II.

Odůvodnění

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) Zákona z důvodu toho, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody ekonomické, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:

Vybraný dodavatel firma Silnice Morava, s. r. o. oznámil dne 13. 4. 2022, že s ohledem na aktuální situaci na trhu se stavebními pracemi a materiály, způsobeném nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl předvídat ani zadavatel ani účastník ZŘ, tj. s ohledem na vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a na následné související sankce nemůže tuto stavbu realizovat za ceny, které v nabídce předkládal. Stavbu nelze realizovat za nabídkovou cenu, kterou v ZŘ předložil bez výrazné ztráty způsobené enormním nárůstem nákladů, ke kterému došlo v období od podání nabídky do doby plánované realizace stavby.

Protože jako veřejný zadavatel nemáme možnost řešit tuto situaci navýšením jednotkových cen v cenové nabídce, účastník ZŘ oznámil, že za těchto nepředvídaných podmínek nemůže uzavřít smlouvu o dílo a stavbu realizovat za cenu dle předložené nabídky.

Vzhledem ke shora uvedenému, nezbyvá zadavateli než zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1510/1*“ zrušit.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anna Fischerová".

Anna Fischerová
starostka obce