

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0029/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

Ales Winkler, investiční technik

Komerční banka, a. s.

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zapsaný v Obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419

25869523

CZ25869523

Ing. Petr Buchta, MBA předseda představenstva

Ing. Tomáš Matušek

tel:

KB Olomouc, CSOB Olomouc

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0029/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	1 473 530,00 Kč
DPH (21 %)	309 441,30 Kč
Cena méněprací vč. DPH	1 782 971,30 Kč

Příloha k Dodatku č.1

Stavba: 22019 - Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa

Období:

Způsob čerpání: Fakturace
Způsob výpisu položek: Všechny položky
Měna uvažených cen:

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Název firmy:		Název firmy:	25869523
IČO:	00287113	IČO:	030114 - P. Blažák (Lestkován)
DIC:		DIC:	CZ25869523
Číslo smlouvy:	SMLD/22/20029/OŘI	Číslo smlouvy:	22019030114/01
		Datum podpisu smlouvy:	25.04.2022

Č.	Typ	Kód	Informace o položce		MJ	Celkem			Přechodový období			Aktuální období			Zbývá		
			Popis			Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
22019	ZL1		Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa			0,00		0,00	0,00	0,00	153 766,48	0,00	0,00	153 766,48	0,00	0,00	
			Změnový list			0,00		0,00	0,00	0,00	1 309 543,24	0,00	0,00	1 309 543,24	0,00	0,00	
			Vícepráce			0,00		0,00	0,00	0,00	387 145,35	0,00	0,00	387 145,35	0,00	0,00	
5	K	113107520R00	101. Zpevnění plochy		m2	0,000	28,00	0,00	80,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
6	K	113109315R00	Odstřežení podkladů nebo vrstvy z kamenného hrubého dřevěného, v ploše největší do 50 m2, ložiska vrstvy 200 mm		m2	0,000	132,00	0,00	80,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
10	K	13220110R00	Odstřežení podkladů nebo vrstvy z betonu prosohlbo, v ploše největší do 50 m2, ložiska vrstvy 150 mm		m3	0,000	220,00	0,00	0,000	0,00	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
11	K	13220119R00	Hebání vrh sítvy do 60 cm připávek za lepkovost, v horní 3.		m3	0,000	10,00	0,00	0,000	0,00	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
12	K	13680110F00	Ruční výkop jam, vrh a sádky v horních 1 a 2		m3	0,000	1 200,00	0,00	0,000	0,00	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
22	K	274320030R00	Zblácení pesy ze zelezobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3, šifrovací, podklad 100 mm		m3	0,000	15 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
23	K	411320032R00	Šlopy ze Z6 do bednění včetně podkladu konstrukce z betonu C 16/20, ložiska 150 mm, vrstvy 80 mm		m2	0,000	22 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
24	K	122202201R00.1	Odkapaný a prodloužený pro sílnice v horní 3 do 100 m2		m3	0,000	120,00	0,00	0,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
25	K	122202209R00	Odkapaný a prodloužený pro sílnice v horní 3 připávek za lepkovost		m3	0,000	10,00	0,00	0,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
26	K	162701105R00.1	Vodorovné přemístění výstupů z horny 1, až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	0,000	180,00	0,00	0,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
27	K	171201201R00.1	Uložení syparmy na dočasou skladištní bak, ze na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo ornice		m3	0,000	5,00	0,00	0,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
28	K	181101102R00.1	Úprava pláňe v zářezích v horní 1 až 4, se zhuštěním		m2	0,000	12,00	0,00	0,000	0,00	116 550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
29	K	169300020R00.1	Poplatky za sádku horny 1 - 4		m3	0,000	320,00	0,00	0,000	0,00	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Dodávka nového poklopu																	
58	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prosohlbo		m3	0,000	1 800,00	0,00	0,000	0,00	16,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
59	K	962022391R00	Bourání záva nadzdivákového kamenného na jakoukoliv malou vepřenou nebo výškovostnístavbu		m3	0,000	1 500,00	0,00	0,000	0,00	3,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
68	K	981100016R00	Bourání základů z zelezobetonu		m3	0,000	2 500,00	0,00	0,000	0,00	7 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
39	K	58381315R	Změna - dleba kamenná desk, žula, h = 50 mm, plocha do 0,24 m2; povrch fezný h = 80 mm		m2	0,000	650,00	0,00	0,000	0,00	12,495	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
39	K		Zřízení Z6 stropů nad bytými sklepními otvory (2 ks) do budovy nadice		ks	0,000	15 600,00	0,00	0,000	0,00	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
39	K		Renovace poklopu - restaurace		kpl	0,000	31 250,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
39	K		Znovozastavení nastěby - zpravení dílky po výkopu		kpl	0,000	21 450,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
39	K		Průpůjčení sádky sádky s trávníkem ve spodní části náměstí (dodávka + montáž)		kpl	0,000	151 230,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Rezerv NN, VO						0,00	0,00	308 591,80						
			Přesun dílky - Město Bystřice p.H		ks	0,000	27 965,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Elektrifikovaný rozvaděč 60A		m	0,000	49,00	0,00	0,000	0,00	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Mikrotubulárka 14/10		ks	0,000	85,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Průsuvní štěr		m	0,000	85,00	0,00	0,000	0,00	816,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Bourání betonového zákrty		m	0,000	384,60	0,00	0,000	0,00	210,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Rozšíření betonu		m3	0,000	3 630,00	0,00	0,000	0,00	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Nakládka a odvoz betonu		m3	0,000	750,00	0,00	0,000	0,00	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Ukládání na depozitku		m3	0,000	736,00	0,00	0,000	0,00	57,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Likvidace na skladištní		m3	0,000	630,00	0,00	0,000	0,00	57,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Rozebření dílky a polířka		m3	0,000	789,80	0,00	0,000	0,00	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			701 Rekonstrukce kšny						0,00	0,00	461 611,57						
			Ostatní konstrukce a práce, bourání		kpl	0,000	29 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Střídový model kšny		komp	0,000	82 540,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Úprava a zprovoznění povrchu betonových prvku čizováním		komp	0,000	44 600,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Úprava a zprovoznění povrchu betonových prvku odobrym lakem		komp	0,000	87 569,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Úprava - Rekonstrukce rozvodu vody do chřtáku a třpytné střížky														
			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu														
			Penetrace podkladu akrylovým penetračním nátěrem ve vodní disperzi, vč. dodání materiálu		kpl	0,000	21 600,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
			Osvětlení a kompletní konstrukce														
			Rozšíření - Kamenný stupeň výšky 170mm- 12ks segmentu výšky 170mm, sítvy 550mm, poloměr 2800mm- dodávka vč.montáže		kpl	0,000	89 240,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

