

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0246/2022
„Oprava mostků přes náhon u mlýna a přes potok Leska“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:	BoBaStav s.r.o.
Zapsán:	Kopečná 940/14 602 00 Brno
Zastoupený:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84513
IČO:	David Balada a David Bohdál - jednatelé
DIČ:	03330494
Daňový režim:	CZ03330494
Bankovní spojení:	plátce DPH
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s. Znojmo
Zástupce ve věcech technických:	3711138309/0800 David Balada

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0246/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Oprava mostků přes náhon u mlýna a přes potok Leska“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 186 220 Kč bez DPH z důvodu přeložky kabelu.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 947 845 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.169/2022, bod č. 6990 dne 27.06.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne: 10. 08. 2022


Za objednatele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

Ve Znojmě

Za zhotovitele: 04.08.2022



David Bohdál
jednatel

David Balada

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	19042019	PRÁCE A DODÁVKY NAD ROZSAH PŮVOD.ZÁMĚRU

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 1 Zemní práce						900,77		2,31
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,30000	65,40	85,02	0,16	0,21
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3	m3	0,50000	1 385,00	682,50	3,53	1,77
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,50000	286,50	133,25	0,67	0,33
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						53 203,21		11,85
4	413941126R00	Osazení válcovaných nosníků ve strozech 6,24 a výš 0,0362*4,50 *4	t	0,65160	9 690,00	6 314,00	15,43	10,06
					0,65000			
5	457311115R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15	m3	0,50000	3 930,00	1 965,00	3,57	1,79
6	13480825R	Týč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235 11375 0,0362*4,50 *4	t	0,70370	63 840,00	44 924,21	0,00	0,00
					0,65000			
					0,05000			
Díl: 5 Komunikace						67 313,90		3,82
7	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	1,30000	203,00	263,90	0,38	0,49
8	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zařízení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	4,50000	14 900,00	67 050,00	0,74	3,33
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						66,30		0,15
9	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic z výplní kamen. těženým	m2	1,30000	51,00	66,30	0,12	0,16
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						486,96		0,81
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	2,06776	235,60	486,96	0,39	0,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						39 534,14		49,77
11	767590110R00	Montáž podlahových roštů - svařováním 3,05*4,00 *4	kg	48,80000	33,20	1 620,16	0,02	1,02
					48,80000			
12	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 3,05*4,00 *4	kg	48,80000	54,60	2 664,48	0,10	4,73
					48,80000			
13	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg 36,2*4,50 *4	kg	651,60000	31,40	20 460,24	0,04	26,72
					651,60000			
14	14111048R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 38x3,6 mm 4,00 *4	m	17,28000	298,50	5 158,08	0,00	0,00
					16,00000			
					1,28000			
15	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09065	1 414,00	128,18	3,33	0,30
16	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesář) 8,5*2	h	17,00000	559,00	9 503,00	1,00	17,00
					17,00000			
		pozn. :						
		ostat.nespecifikované práce zámečnické :						
Díl: VN Vedlejší náklady						28 429,09		0,00
19	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
20	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
23	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 428,45	3 428,45	0,00	0,00
24	VRN5	Provoz Investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN (inflace apod.)	Soubor	1,00000	18 700,64	18 700,64	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-3 714,37		0,43
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,87980	244,00	214,67	0,49	0,43
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,75960	17,10	30,09	0,00	0,00
30	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot II. nad 4 mm	t	0,87980	-4 500,03	-3 959,13	0,00	0,00

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

Celkem	186 220,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání