



S004P01LF6KE

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0447/150/1 – MK Pravoslava Veselého - PD

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2021/0447/150

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ellement architects s.r.o.
Adresa: Vysoká 1029, 760 01 Zlín
IČO: 05274885
DIČ: CZ05274885
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 7700999099/5500
Zastoupený: MgA. Jan Pavézka, jednatel a Ing. arch. Jitka Ressorová, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94459

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.6. Smlouvy dohodly na změně věcného rozsahu díla a tím je úprava návrhu záhonu, zpevněných ploch a změna umístění stromu, vše dle požadavku objednatele. Požadavek byl vznesen až po finálním odsouhlasení projektové dokumentace dle 2.2.3.10. Vyprojektování této změny způsobí změnu termínu plnění a ceny díla podle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ:

3.1. V čl. 3.3. se text podle smlouvy:

„Dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3. v termínu do 105 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele.“

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

„Dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3. v termínu do 105 kalendářních dnů od písemné výzvy a zpracování dodatečných změn vyplývajících z dodatku č.1. čl. 2.1. do termínu 14.4.2023.“

4. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně bodu 4. Cena díla. Navýšení ceny díla je vypočítáno cenovou kalkulací, která je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy. Cena díla uvedená v čl. 4. Smlouvy se:

Celkem: 683.000,- Kč (bez DPH)
DPH: 143.430,- Kč
Celkem s DPH: 826.430,- Kč vč. DPH)

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

Celkem: 725.000,- Kč (bez DPH)
DPH: 152.250,- Kč
Celkem s DPH: 877.250,- Kč (vč. DPH)

Rozpis zvýšení ceny díla (příloha č. 1):

- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3.
 - o částku 42 000, - Kč bez DPH
 - o částku 50 820, - Kč vč. DPH

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města:	na 11. schůzi rady města Hodonín
Datum a číslo jednací:	4.4.2023, usnesení č. 678

V Hodoníně dne 12.4.2023

MgA. Jan Pavézka
jednatel

ement architects s.r.o.)

KALKULACE CENY

akce **MK Pravoslava Veselého**
stupeň **DPS úprava PD**
investor **Město Hodonín**
zhotovitel **ellement architects s.r.o.**
datum **23.03.2023**
vypracoval **Ing.arch. Jitka Ressoová**

Díličí část	vícepráce	počet hodin
DPS	koordinace profesí, návrh řešení koordinační situace SO komunikace - úprava hran, šrafování, výškopis, kladečské schéma obrubičků, úprava vytyčovacího výkresu úprava rozpočtu - změna výměr zpevněných ploch, výkopů, změna počtu a druhů obrubičků	44 hod
	SO krajinářské úpravy - konzultace, úpravy výkresů, změna rozpočtu	8 hod
DUSP	dodatečná změna v dokumentaci pro společné povolení oprava situace, tisk	4 hod

Celkem	56 hod
---------------	---------------

hodinová sazba 750 Kč/hod bez DPH

Cena celkem	42 000 Kč bez DPH 50 820 Kč vč. DPH
--------------------	--