



Město Hodonín

DODATEK Č. 2

ke smlouvě na dodávku stavby

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

**„Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské
Důbravy – expozice“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Hodonín

Sídlo:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČO:

00284891

DIČ:

CZ699001303

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu:

424671/0100

zastoupený:

Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Nowatron Elektronik, spol. s r.o.

Adresa:

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5

IČO:

45270007

DIČ :

CZ45270007

Bankovní spojení:

Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú.: 50194049001/2700

Zastoupen:

Ing. Pavel Mihula, jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8876

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu na dodávku stavby č. SD/2022/0161/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně původně sjednaného termínu plnění uvedeného v čl. 5, odst. 5. 2., a to tak, že:
- původní termín na dodání kompletní expozice v rozsahu dodatku č. 1 ke Smlouvě, vyjma montáže exponátu Roháčmač do zahrady, bude na základě zaslané výzvy dodržen do 14.12.2023
 - montáž exponátu Roháčmač do zahrady bude provedena do 14 dnů ode dne výzvy objednatele, v návaznosti na dokončení podstavce a podloží, které připraví dodavatel zahrady - předpoklad březen až květen 2024 (skutečný termín realizace je závislý na realizaci zahrady Domu přírody)
- Smluvní strany o předání díla (či jeho částí) sepiší předávací protokoly, ze kterých bude mj. patrné, v jakých termín byla jaká část díla dokončena a předána objednateli.
- 2.2.** Smluvní strany se na základě změn uvedených v dodatku č. 2, v souladu s čl. 7., odst. 7.12. dohodly, že konečná faktura bude vystavena do patnácti dní po dokončení montáže exponátu Roháčmač do zahrady .
- 2.3.** Smluvní strany se na základě změn uvedených v dodatku č. 2 rovněž dohodli, že doklady k příjemce díla uvedené v čl. 10., odst. 10. 8. budou předány v termínu dokončení montáže exponátu Roháčmač.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.3.** Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 19. 12. 2023, usnesení č. 1883

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V dne



Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2023.12.25
15:20:57 +01'00'

.....
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

V Hodoníně, dne

V Praze, dne

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

Libor
Střecha
Digitálně
podepsal Libor
Střecha
Datum: 2024.01.09
13:38:58 +01'00'

.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

Pavel
Mihula
Digitálně podepsal
Pavel Mihula
Datum: 2024.01.08
07:27:54 +01'00'

.....
Ing. Pavel Mihula
jednatel společnosti