

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. zhotovitele: 5310 05339
ze dne 31. 3. 2022
na akci

„Obnova účelové komunikace ÚK 37.3 a propustku Špluchovského potoku“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne a roku mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:	Obec Horní Bludovice
Sídlo:	Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Petra Ficková – starostka obce
Zastoupená ve věcech technických:	Milan Chroboček – místostarosta obce
IČ:	00296686
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	1682050359/0800

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Sídlo:	Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ:	47674539
DIČ:	CZ47674539
Zapsán v OR vedeném:	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 637
Zastoupena:	Marian Czyž, MBA, předseda představenstva Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva Ing. Jaroslav Samiec, obchodní ředitel společnosti
Zastoupená ve věcech technických:	Natálie Rajska, obchodní referent Ing. Zbyněk Novák, autorizační osoba
Bankovní spojení:	Tomáš Gajdzica, stavbyvedoucí ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	117121033/0300
E-mail:	poptavky.sas@trz.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to v tomto rozsahu:

1. V oddíle II. Předmět smlouvy se v bodě 1. a v oddíle III. Předmět díla, se mění rozsah prací dle odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikované nabídkovým položkovým rozpočtem vč. změnového listu, které jsou v příloze č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1).

2. V oddíle V. Cena díla a platební podmínky se v bodě č. 1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím, a to takto:

Vícepráce bez DPH	39 864,60 Kč
Méněpráce bez DPH	- 110 300,00 Kč
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	- 70 435,40 Kč
Cena díla dle SoD	724 705,77 Kč
Cena díla celkem bez DPH	654 270,37 Kč
DPH 21 %	137 396,78 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	791 667,15 Kč

3. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Obsah tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou obce Horní Bludovice na jednání dne 14.06.2022, usnesením č. 05/RO/24/2022.

Příloha: č. 1 – Položkový rozpočet VP a MP, změnový list

V Horních Bludovicích dne 15.06.2022
Za Objednatele:

Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice čp. 434
IČ: 002 96 686



Ing. Petra Ficková
starostka obce

V Třinci dne: 30.06.2022
Za Zhotovitele:



Ing. Roman Lysek
místopředseda představenstva




Ing. Tomáš Škarka
člen představenstva



STROJÍRENÍ A STAVBY
TŘINEC, a.s.
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

-27-

N.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 47674539		
Investor:	Obec Horní Bludovice, H. Bludovice 434, 739 37. IČ: 00296686	Datum: 07. 06. 2022	
Název akce: Obnova účelové komunikace ÚK 37.3 a propustku Špluchovského potoku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet VCP a MPC		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1		
Předmět změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změna technologie provádění položení asfaltového krytu 2. Neosazování žlabů REVERDO 3. Montáž zábradlí vč. nutné úpravy zajištěna investorem 4. Provedení navazující části zpevněné plochy podél komunikace a vyčištění příkopy 			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Ad1. Při realizaci bylo zjištěno a ověřeno, že stávající podklad je dostatečně soudržný pro danou třídu zatížení a použití, proto nebylo potřeba řešit nový podklad ze štěrkodrti, který by musel být opatřen živичným postřikem, jedná se o méně práce.</p> <p>Ad2. Po zhodnocení příčného spádu po vyrovnání novým povrchem bylo konsensuálně dohodnuto, že příčné žlaby REVERDO není potřeba osazovat. Investor použije na jiné místa v obci, kde budou potřebné.</p> <p>Ad3. Vzhledem ke stavu zábradlí a jeho umístění na stávající konstrukci vznikla nutnost zábradlí upravit, cenová nabídka GDS na tyto práce byla nad rámec možností investora. Jednoduchou úpravu si zajistil investor i s následnou montáží.</p> <p>Ad4. Po vyčištění podkladu a zhodnocení stavu bylo domluveno také provedení podélného stání na MK u napojení na p. č. 888/1. bylo nutno odstranit podklad a provést novou skladbu. Toto nebylo v původním rozpočtu zohledněno. Celková výměra asfaltové plochy po zaměření geodetem však odpovídá původnímu předpokladu. Jedná se tedy v tomto místě pouze o přípravu podkladu.</p> <p>Zakázka je mimo limity zákonů, proto nejsou uvedeny odstavce a návaznosti na ZZVZ.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Ing. Pavel Srkal, technický dozor stavebníka			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Uvedené změny vyvstaly při realizaci a směřovaly k optimalizaci nákladů a řešení.

S uvedenými změnami souhlasím.

Ing. Pavel Srkal.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 47674539	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Srkal, TDS	
Datum:	07. 06. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Změna technologie provádění položení asfaltového krytu 2. Neosazování žlabů REVERDO 3. Montáž zábradlí vč. nutné úpravy zajištěna investorem 4. Provedení navazující části zpevněné plochy podél komunikace a vyčištění příkopy <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ad1. Při realizaci bylo zjištěno a ověřeno, že stávající podklad je dostatečně soudržný pro danou třídu zatížení a použití, proto nebylo potřeba řešit nový podklad ze šterkodrti, který by musel být opatřen živичným postřikem, jedná se o méně práce.</p> <p>Ad2. Po zhodnocení příčného spádu po vyrovnání novým povrchem bylo konsensuálně dohodnuto, že příčné žlaby REVERDO není potřeba osazovat. Investor použije na jiné místa v obci, kde budou potřebné.</p> <p>Ad3. Vzhledem ke stavu zábradlí a jeho umístění na stávající konstrukci vznikla nutnost zábradlí upravit, cenová nabídka GDS na tyto práce byla nad rámec možností investora. Jednoduchou úpravu si zajistil investor i s následnou montáží.</p> <p>Ad4. Po vyčištění podkladu a zhodnocení stavu bylo domluveno také provedení podélného stání na MK u napojení na p. č. 888/1. bylo nutno odstranit podklad a provést novou skladbu. Toto nebylo v původním rozpočtu zohledněno. Celková výměra asfaltové plochy po zaměření geodetem však odpovídá původnímu předpokladu. Jedná se tedy v tomto místě pouze o přípravu podkladu.</p> <p>Zakázka je mimo limity zákonů, proto nejsou uvedeny odstavce a návaznosti na ZZVZ.</p>		
Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
110.300,00 Kč	39.864,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
70.435,40 Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Petra Ficková, starostka	Podpis zmocněnce zhotovitele: Tomáš Gajdzica, stavbyvedoucí	
 Obec Horní Bludovice 739 37 Horní Bludovice čp. 434 ① IČ: 002 96 686	  STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC, a.s. Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec -27-	
Datum:	Datum:	

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 07.04.2022 do 07.06.2022

Stavba : 22V058

Obnova účel. komunikace UK 37.3 a propustku Špluch.potoku

VP-MP

Zhotovitel : Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Průmyslová 1038
73965 Třinec-Staré Město

IČO : 47674539
DIČ : CZ47674539

Objednatel : Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice 434
73937 Horní Bludovice

IČO : 00296686
DIČ :


	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	-70 435,40	0,00	39 864,60	-110 300,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	-70 435,40	0,00	39 864,60	-110 300,00


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 07.06.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele
**STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC, a.s.**
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec -27-

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686



Za objednatele
ZA TDS SKKAC 

sřovací protokol č. 1
 Stavba: 22V058 Obnova účel. komunikace UK 37.3 a propustku Špluch.potoku
 Objekt: 1 Více a méněpráce
 Rozpočet: 1 1

Za období: 07.04.2022 07.06.2022

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
5 Komunikace				-92 930,40	0,00	17 369,60	-110 300,00
1	564831111R00	m2	128,00	-67 840,00	0,00	0,00	-67 840,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm			-530,00000	0,00000	0,00000	-530,00000
2	573211111R00	m2	22,00	-20 460,00	0,00	0,00	-20 460,00
	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			-930,00000	0,00000	0,00000	-930,00000
3	935112211R00	m	550,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00
	Osazení žlabu REVERDO			-8,00000	0,00000	0,00000	-8,00000
4	materiál	m	1 180,00	-9 440,00	0,00	0,00	-9 440,00
	Dodávka ocel. odvodňovacího žlabu REVERDO			-8,00000	0,00000	0,00000	-8,00000
5	767161110R00	m	1 360,00	-8 160,00	0,00	0,00	-8 160,00
	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva přes 20 kg			-6,00000	0,00000	0,00000	-6,00000
6	113108310R00	m2	216,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
7	979087213R00	t	126,00	1 108,80	0,00	1 108,80	0,00
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace			8,80000	0,00000	8,80000	0,00000
8	979081111R00	t	150,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			8,80000	0,00000	8,80000	0,00000
9	979081121R00	t	18,00	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			105,60000	0,00000	105,60000	0,00000
10	979990112R00	t	500,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt			8,80000	0,00000	8,80000	0,00000
93 Dokončovací práce inženýrských staveb				22 495,00	0,00	22 495,00	0,00
11	938902105R00	m	102,50	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m			150,00000	0,00000	150,00000	0,00000
12	463211111R00	m3	3 560,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00
	Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200kg s urovnán			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000