



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„ZŠ Vančurova – rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 20354

/dále jen zhotovitel/

ELVOREV s.r.o.

Anenská 405/7

63475219

DIČ: CZ63475219

27912002510300

Zdeňkem Pávkem - jednatelem

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0154/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (oprava administrativní numerické chyby), uvedených ve Změnovém listě č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 7., odst. 7.2. Smlouvy.

2.2. Chybná numerická hodnota dle Změnového listu č. 1 činí:
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD : 23 699 027,40 bez DPH

2.3. Opravená numerická hodnota dle skutečnosti a Změnového listu č.2 činí:
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD : 23 347 107,00 bez DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 7., odst. 7.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

23 652 525,60 Kč bez DPH
4 967 030,37 Kč DPH 21%
28 619 555,97 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 6.12.2022, usn. č. 194.


Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 2


V Hodoníně, dne: 15. 12. 2022

Objednatel

Razítko:



Podpis:




V Hodoníně dne: 15. 12. 2022

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:



Zdeňek Pávek
jednatel společnosti

Název akce:
„ZŠ Vančurova - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:SD/2022/0173/150

1. Oddíl stavby: Stavební část – ZŠ Vančurova, Hodonín

2. Zpracovatel změnového listu: ELVOREV s.r.o., Zdeněk Pávek

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den:
- 3.3 jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změnovým listem č.2 dochází pouze k opravě administrativní numerické chyby, kdy ve ZL.č.1 byla uvedena špatně částka CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

6. Finanční náklady změny

Cena byla upravena dle podkladů ZLČ.1

Podrobný popis jednotlivých změn díla :

6.1 Chybná numerická hodnota dle Změnového listu č. 1 činí:

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD : 23 699 027,4 bez DPH a následné hodnoty DPH a součty.

POLOŽKA v ZL č.1	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	541 916,60	655 719,09
MÉNĚPRÁCE	-236 498,00	-286 162,58
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	23 699 027,40	28 675 823,15
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	24 004 446,00	29 045 379,66

6.2 Opravená numerická hodnota dle skutečnosti a Změnového listu č.2 činí:

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD : 23 347 107,00 bez DPH

POLOŽKA v ZL č.2	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	541 916,60	655 719,09
MÉNĚPRÁCE	-236 498,00	-286 162,58
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	23 347 107,00	28 249 999,47
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	23 652 525,60	28 619 555,98

Vícepráce a méněpráce zůstávají stejné, tak jak byly odsouhlaseny ve změnovém listu č.1

Celková Cena Díla uvedená v čl. 7., odst. 7.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

23 652 525,60 Kč bez DPH

4 967 030,37 Kč DPH 21%

28 619 555,97 Kč vč. DPH : - tedy o 425 823,10 méně než chybná částka ve ZL č.1

Hodnota změny závazku dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ v důsledku numerické chyby ve změnovém listu č.1 se mění z 3,28% na 3,33%.

V Hodonině dne 22.11.2022.

Radek Magy

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Došlo k chybě při vyplňování ZLč.1, kde byly v excelovém souboru přednastaveny vzorce. Cena byla opravena.

Kontrola souladu změny zejména se:

- Navrhované ceny byly porovnány s rozpočtem, který je nedílnou součástí SOD
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ – není třeba posuzovat, nejedná se o víceprací, či méněprací
- Navrhovaná změna je v souladu s SOD

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Není potřeba činit jiná oznámení

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V HODONINĚ dne 22.11.2022.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru)

Není třeba vyjádření GP

V dne

(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s opravenou numerickou chybou v ZL č.1.

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí: ORG: 587112136

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150: 587112136

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V HODONINĚ dne 22.11.2022

VEDOUcí ODBORU :

V HODONINĚ dne 22.11.2022

GARANT ODBORU:

V HODONINĚ dne 15.12.2022

10. Přílohy ke změnovému listu:

Bez přílohy

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
2	ZL č.2	0 s DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	150	587112136		0- Kč s DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.